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PISMO UPRAVE

Na podroËju gradnje novih avtocest je bilo leto 2003 v znamenju najveËje finanËne in fiziËne realizacije

od zaËetka avtocestnega programa. Na najzahtevnejπih odsekih, preko Trojan in »rnega Kala, gredo

finanËno in izvedbeno najzahtevnejπa dela poËasi h koncu. Dela so se razmahnila na Dolenjskem, povezali

smo bregova Mure, avtocesta vse bolj prodira proti severni Gorenjski. Tako kot v preteklosti smo si tudi v

letu 2003 prizadevali za celovite, kvalitetne in stroπkovno optimalne reπitve pri gradnji avtocest, v okviru

pooblastil in zadolæitev smo sodelovali pri umeπËanju novih avtocestnih tras v prostor, ki ga vodi Ministrs-

tvo za okolje, prostor in energijo. 

V letu 2003 je vsebinsko dozorel tudi nov Nacionalni program izgradnje avtocest. DARS, d. d. je sposo-

ben izvesti naloge, ki so v njem, Ëe bodo hkrati izpolnjeni tudi pogoji, ki so v programu navedeni. Najpoz-

neje leta 2005 bomo z avtocesto povezali Maribor in Koper, leta 2008 pa πe predor Karavanke in Obreæ-

je. KljuËna novost novega programa je poveËanje deleæa skupnih stroπkov gradnje, ki naj bi ga poravnali

dejanski uporabniki avtocest. Dograjevanje cestninskega sistema, ki ga izvajamo na podlagi mandata

dræave, je zato prioritetna naloga. DARS, d.d. bo s poroπtvom dræave izdal serijo infrastrukturnih obvez-

nic, ki bodo slovenski kapitalski trg obogatile in dale moænost za varno in donosno naloæbo predvsem

pokojninskim skladom.

Dræavni zbor Republike Slovenije je konec leta 2003 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o druæbi za

avtoceste. DARS, d.d. s tem postaja prava gospodarska druæba, ki mora poslovati po naËelih podjetniπtva.

Razmerja z dræavo na podroËju gradnje in finanËnega inæeniringa bodo poslej urejena na pogodbeni

osnovi, v skladu s pravnim redom Evropske unije.

Z vsakim dokonËanim kilometrom novih avtocest slovensko omreæje dobiva bolj prepoznavno obliko in

smiselno povezanost. DARS, d.d. povezuje Slovenijo, s tem pa postaja druæba, od katere so odvisni vsa-

kodnevni poslovni procesi naπih podjetij, migracije ljudi in tranzit blaga. Vse bolj postajamo del velikega

evropskega omreæja. Hkrati z naπim pomenom raste tudi naπa odgovornost, ki se je zelo dobro zaveda-

mo in jo premiπljeno sprejemamo. Vsakodnevna skrb za optimalno prevoznost avtocest, vzdræevanje

objektov na njih in nadzor nad odvijanjem prometa so naloge, ki jih izvajamo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Zato je toliko pomembnejπa odloËitev Dræavnega zbora Republike Slovenije, da k DARS, d. d. pripoji
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Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o. Zdruæeni bomo laæje odgovarjali izzivom Ëasa in izpolnjevali naπe

poslanstvo. DARS, d.d. tako postaja koncesionar, ki upravlja s slovensko avtocestno infrastrukturo, s

koncesijsko dajatvijo pa zagotavlja odplaËevanje najetih kreditov in izdanih obveznic.

Pripojitev Podjetja za vzdræevanje avtocest, d.o.o. k DARS, d.d. je pravnoformalno zaæivela v zaËetku leta

2004, zato bo letoπnje leto predvsem leto novega naËrtovanja in poznejπe optimizacije poslovnih proce-

sov, zniæevanja stroπkov poslovanja in izboljπevanja kvalitete naπih storitev. S πiritvijo spektra storitev na

in ob avtocestah ter hkrati s πirjenjem avtocestnega omreæja bomo poveËevali produktivnost in zniæevali

stroπke na enoto opravljenega dela.

V letu 2003 smo obeleæili desetletnico pospeπene gradnje slovenskih avtocest in druæbe DARS, d.d. Pot,

ki smo jo æe prehodili, je po naπem mnenju pot, ki se jo je vredno spominjati. Ne glede na to pa πe naprej

ostajamo trdno na tleh in predvsem ≈na cesti«. Vsak dan in ob vsaki uri. Naπi uporabniki so namreË za

nas na prvem mestu. 

Uprava DARS, d.d.

mag. Janez BoæiË, predsednik uprave

Joæef Zimπek, namestnik predsednika uprave

mag. Stanislav Debeljak, Ëlan uprave
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KLJU»NI POSLOVNI PODATKI

2003 2002

Osnovni kapital 51 mio SIT 51 mio SIT

Kapital skupaj na dan 31. 12. 905 mio SIT 847 mio SIT

Vrednost aktive na dan 31. 12. 865.373 mio SIT 775.971 mio SIT

»isti poslovni izid leta 58 mio SIT 40 mio SIT

Fakturirana realizacija graditve avtocest 99.503 mio SIT 68.979 mio SIT

Prilivi iz cestnine 27.241 mio SIT 24.052 mio SIT

Fakturirana realizacija dejavnosti DARS 

(stroπki poslovanja, razvojne naloge, 

redno vzdræevanje, pobiranje cestnine in drugi stroπki) 9.639 mio SIT 8.292 mio SIT

©tev. km avtocest in drugih cest, predanih prometu:

avtoceste 22,1 km 18,9 km

hitre ceste 2,0 km

prikljuËki 1,5 km 3,4 km 

©tev. km cest v vzdræevanju in upravljanju konec leta:

avtoceste 329,1 km 307,5 km

hitre ceste 48,7 km 46,2 km

prikljuËki 116,9 km 108,3 km

©tevilo zaposlenih konec leta 82 78
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Predstavitev druæbe

V mesecu oktobru 1993 je bil sprejet Zakon o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, na osnovi katere-

ga je bila v mesecu novembru 1993 ustanovljena Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji.

DARS d.d. je v letu 2003 πe posloval kot javno podjetje v obliki delniπke druæbe.  Svoje naloge je izvajal na

sedeæu v Celju, Ulica XIV. divizije 4 in na izpostavi v Ljubljani, Dunajska 7. Druæba DARS, d.d. nima podruæ-

nic niti v Sloveniji, niti v tujini.

Edini ustanovitelj in delniËar druæbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije. 

V mesecu decembru 2003 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za avtoce-

ste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS πt. 126 z dne 18. 12. 2003), ki ureja vpraπanja v zvezi z naËinom

ustanovitve, preoblikovanja in delovanja druæbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Tako ima nova druæba

poloæaj delniπke druæbe kot gospodarske druæbe po Zakonu o gospodarskih druæbah.

Javnemu podjetju DARS d.d. se je po uveljavitvi tega zakona v letu 2004 pripojilo Javno podjetje Podjet-

je za vzdræevanje avtocest, d.o.o. 

Dejavnost druæbe

DARS d.d. opravlja finanËni inæeniring, pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdræevanje omreæja 

avtocest ter upravlja avtoceste v Republiki Sloveniji, skladno z odloËitvami Dræavnega zbora Republike

Slovenije.

SPLO©NI PODATKI O DRUÆBI
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Organiziranost druæbe

Za opravljanje svoje dejavnosti je druæba matriËno-projektno organizirana. Poleg uprave s kabinetom je

oblikovanih naslednjih sedem delovnih podroËij:

• Organizacija in sploπne zadeve

• Razvoj, plan, analize in mednarodno sodelovanje

• TehniËna priprava in izvedba del

• FinanËno podroËje

• Pravno podroËje

• Upravljanje in vzdræevanje

• Komuniciranje in razvoj strateπkega marketinga

Organi vodenja in upravljanja

Organi DARS d.d. so skupπËina druæbe, nadzorni svet in uprava. 

SkupπËino druæbe predstavlja Vlada Republike Slovenije.

Nadzorni svet druæbe ima 11 Ëlanov. ©est Ëlanov imenuje Dræavni zbor Republike Slovenije, preostalih pet

Ëlanov pa  skupπËina druæbe. 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

(Uradni list RS, πt. 126 z dne 18. 12. 2003) bo nadzorni svet sestavljalo 6 Ëlanov, ki jih imenuje skupπËina

druæbe, od katerih predlaga dva Ëlana Ministrstvo za finance, dva Ëlana Ministrstvo za promet, dva pa

bosta iz vrst zaposlenih na osnovi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Uprava druæbe je triËlanska in jo sestavljajo predsednik uprave, namestnik predsednika uprave in Ëlan

uprave.
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Poslanstvo DARS, d.d.

DARS organizira in vodi izgradnjo omreæje sodobnih cest, jih vzdræuje in upravlja z njimi, z namenom

varno, udobno in hitro povezati Slovenijo in jo odpreti v evropski prostor. 

Vizija DARS, d.d.

Postati vodilna, poslovno odprta in træno uspeπna gospodarska druæba, usmerjena k uporabnikom, 

s celostno ponudbo storitev na sodobnih infrastrukturnih omreæjih tako na domaËih kot tujih trgih. 

KljuËni strateπki cilji DARS, d.d.

• zagotovitev kakovostnih racionalnih in gospodarnih reπitev za uresniËitev nacionalnega programa

izgradnje avtocest

• celovito obvladovanje vseh poslovnih funkcij znotraj druæbe 

• razvoj in træenje celovite ponudbe storitev uporabnikom

• identifikacija in realizacija priloænosti kapitalskih in drugih oblik poslovnih povezav

• razvoj in motiviranje kadrov

POSLANSTVO IN STRATE©KI CILJI
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Politika kakovosti DARS, d.d. 

Vodstvo in vsi zaposleni v druæbi s strokovnim in odgovornim opravljanjem svojega dela zagotavljamo

izpolnjevanje  zahtev in priËakovanj lastnika druæbe in uporabnikov naπih storitev. 

Naπ cilj je ponuditi vsem uporabnikom naπih storitev kakovostno in celovito storitev. Ta cilj dosegamo: 

• s sprejemanjem odgovornih odloËitev, 

• z vzpostavljanjem ustreznih pogojev in odnosov znotraj in izven druæbe, 

• s skrbnim izbiranjem usposobljenih partnerjev, 

• z doslednim spoπtovanjem zakonodaje in razvojnih usmeritev, 

• s podpiranjem razvoja stroke in pridobivanjem novih znanj ter

• z zavezanostjo varovanju okolja in prijaznosti do soljudi. 

>>
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Pomembni poslovni dogodki v letu 2003

DARS, d.d. je v letu 2003 posloval v okviru poveËanega obsega del na podroËju investicij ter na podroËju

upravljanja in vzdræevanja avtocest. Realizacija investicij v nove avtoceste je bila v primerjavi z letom

2002 veËja za 44,2 %. 

Dela so se prednostno izvajala na tistih odsekih, na katerih je bilo dokonËanje v letu 2003 tehniËno

moæno in na prioritetnih smereh med Celjem in Ljubljano, med Klancem in Srminom na odseku Kozina |

Koper ter nekaterih odsekih na gorenjskem, dolenjskem in vipavskem kraku. Dinamika gradnje je bila

prilagojena naslednjim kriterijem: obseg pogodbeno oddanih del in sprejetih obveznosti, velikost in

struktura sedanjih in predvidenih prometnih obremenitev, moænosti pobiranja cestnine ter pridobljena

uredba o lokacijskem naËrtu in stanje pri odkupih zemljiπË.

Leto 2003 so zaznamovali naslednji pomembnejπi dogodki:

• Prometu so bili predani naslednji odseki avtocest:

— odsek πtiripasovne avtoceste Potabor | Naklo, dolæine 4,3 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste Lukovica (CP Kompolje) | Blagovica, dolæine 6 km;

— odsek πtiripasovne avtoceste VuËja vas | Beltinci od prikljuËka VuËja vas do prikljuËka Murska

Sobota, (2. etapa) dolæine 7 km;

— πtiripasovne avtoceste BiË | Korenitka dolæine 4,8 km;

— del odseka HC Razdrto | Vipava: Rebernice dolæine 2 km s prikljuËkom Vipava dolæine 0,6 km;

— prikljuËek Razdrto, dolæine 0,9 km, s prvo popolnoma avtomatsko cestninsko postajo. 

POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI
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• V okviru vseh javnih razpisov je bilo podpisanih za 50 milijard tolarjev pogodb za gradnjo. Med temi je

bilo sklenjenih 21 veËjih pogodb za gradnjo avtocest v skupni vrednosti 34,5 milijard tolarjev in 

11 pogodb za opravljanje strokovno svetovalnih in inæenirskih storitev v skupni vrednosti 

9 milijard SIT. NajveËje pogodbe za gradnjo so bile sklenjene za:

— za traso in objekte na AC Smednik | Krπka vas (5,1 milijarde SIT in 3,8 milijarde SIT),

— za elektrostrojna dela za predor Kastelec in Dekani na AC Klanec | Ankaran (5,1 milijarde SIT),

— za avtocestni prikljuËek, servisni plato Lopata in povezovalno cesto jug na AC PrikljuËek Celje |

zahod (Lopata), (3,6 milijarde SIT),

— za zaËetna gradbena dela na AC ©entvid | Koseze (2,9 milijarde SIT),

— za rekonstrukcijo Mariborske ceste v Celju; III. etapa (2,7 milijarde SIT),

— za obvoznico Pragersko (2,3 milijarde SIT),

— za del trase in objekte na HC ©kofije | Srmin, v dolæini 0,7 km (1,9 milijarde SIT),

— za del trase AC Razdrto | Vipava; Rebernice v dolæini 1,7 km (1,7 milijarde SIT),

— za gradnjo etape dræavne ceste Maribor | ErjavËeva | Proletarskih brigad (1,2 milijarde SIT).

• Na podroËju priprave investicijske dokumentacije je bilo v letu 2003 doseæeno:

— potrjeni so bili investicijski programi za naslednje investicije; AC ©entvid | Koseze, AC Korenitka |

Pluska, AC Hrastje | Leπnica, AC Smednik | Krπka vas, odsek dræavne ceste Maribor | ErjavËeva |

Proletarskih brigad in cestninsko postajo IvanËna Gorica,

• Na podroËju priprave projektne, prostorske in druge dokumentacije je bilo v letu 2003 doseæeno: 

— izdelani so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za naslednje investicije; 

AC ©entvid | Koseze, AC Korenitka | Pluska, AC Smednik | Krπka vas, AC PrikljuËek Lopata 

ter cestninske postaje,

— na Vladi Republike Slovenije so bile potrjene najustreznejπe variante oziroma reπitve za πtiri 

avtocestne odseke (Fram(Slivnica) | Hajdina (Draæenci), Spodnja Senarska | Cogetinci, Beltinci |

Lendava, StaneæiËe | Brod za obmoËje StaneæiË, oskrbni center Maribor na odseku Slivnica | 

Pesnica),

>>
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— izdelanih je bilo πest idejnih projektov ter opravljene javne razgrnitve za avtocestne odseke (nave-

zava Luke Koper na avtocestno omreæje, Koper | Izola, Nova Zrkovska cesta na odseku Slivnica |

Pesnica, Hajdina | Ptuj, Lenart | Spodnja Senarska, Lendava | Pince z odcepom hitre ceste na

Dolgo vas),

— Vlada Republike Slovenije je sprejela πtiri uredbe o lokacijskih naËrtih (Hrastje | Leπnica, PeraËica |

Podtabor, Korenitka | Pluska, prikljuËek Celje vzhod (LjubeËna)).

• Drugi pomembnejπi poslovni dogodki v letu 2003: 

— Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog resolucije o nacionalnem programu izgradnje avto-

cest v Republiki Sloveniji;

— Dræavni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi

za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS πt. 126/03; 

— 7. 12. 2003: deseta obletnica ustanovitve DARS, d.d.;

— Vlada Republike Slovenije je sprejela nov statut DARS, d.d.; 

— Vlada Republike Slovenije je 24. 12. 2003 imenovala 4 svoje predstavnike v nov 6 Ëlanski Nadzor-

ni svet DARS in podaljπala mandat sedanji 3 Ëlanski Upravi DARS do konca njenega mandata 

v letu 2005;

— nagrada ≈EFFIE« za uËinkovitost oglaπevalske akcije ≈Enostavno kot ABC«;

— uvedba brezkontaktne Ëipne DARS kartice za plaËevanje cestnine za vozila vseh cestninskih

razredov;
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Pomembni poslovni dogodki po zakljuËku poslovnega leta

Z dnem 1. 1. 2004 se je Javnemu podjetju DARS d.d. pripojilo Javno podjetje Podjetje za vzdræevanje

avtocest, d.o.o. Pripojitev je skladna z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o druæbi za avto-

ceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A, Uradni list RS πt. 126 z dne 18. 12. 2003), ki na novo ureja vpraπa-

nja v zvezi z naËinom ustanovitve, preoblikovanja in delovanja druæbe za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Tako ima nova druæba poloæaj delniπke druæbe kot gospodarske druæbe po Zakonu o gospodarskih

druæbah. 

Obveznosti DARS so skladno z doloËili ZDARS-A detaljno doloËene s Pogodbo o izvajanju naroËila za

opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finanËnim inæeniringom in drugih

povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter s koncesijsko

pogodbo o upravljanju avtocest. Obe navedeni pogodbi sta sklenili druæba DARS, d.d. in Republika Slo-

venija v aprilu 2004.
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Leto 2003 je bilo za poslovanje DARS d.d. prelomno. Spremembe poslovnega okolja, ki jih je veËinoma

povzroËil prihajajoË vstop Slovenije v Evropsko unijo, so narekovale marsikatero prilagoditev. Preteklo

leto so tako na makroekonomskem podroËju zaznamovali predvsem niæja rast BDP od napovedane,

predvsem kot posledica recesije na izvoznih trgih slovenskega gospodarstva, pospeπeno zniæevanje

inflacije in obrestnih mer ter priprave na vstopanje v mehanizem menjalnih teËajev ERM2. Rast sloven-

skega BDP je v letu 2003 po oceni Banke Slovenije znaπala 2,3 %, pri Ëemer je bilo ohrabrujoËe pred-

vsem izboljπanje gospodarske rasti v zadnjem Ëetrtletju. Slovenska medletna inflacija je v letu 2003 zna-

πala 4,6 %, kar je opazno izboljπanje glede na predhodno leto, vendar πe vedno ostaja najveËji problem

glede doseganja Maastrichtskih kriterijev. Zniæevanju inflacije je sledilo tudi zniæevanje vseh pomembnej-

πih obrestnih mer Banke Slovenije in poslovnih bank, kar je povzroËilo tudi strukturne premike v varËeva-

nju gospodarskih subjektov in prebivalstva. Zaostajanje nominalne rasti teËaja EUR za stopnjo inflacije je

ostalo v okviru razkoraka, ki smo mu bili priËa v preteklih letih, povpreËen srednji teËaj Banke Slovenije za

EUR v letu 2003 pa je znaπal 233,7045 SIT.

ZNA»ILNOSTI GOSPODARSKEGA OKOLJA
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Druæba DARS je pri svojem poslovanju delovala skladno s ciljem zniæevanja poslovnih in finanËnih 

tveganj. Poslovna tveganja je na odhodkovni strani zavarovala prek instrumentov zavarovanja, ki jih je

zahtevala od svojih dobaviteljev (predvsem prvovrstnih garancij in uporabo pogodbenih kazni v primeru

kasnitve izvedbe del), na prihodkovni strani pa je druæba sledila napovedim prometa in pobrane cestnine,

saj je povpraπevanje po storitvah uporabe avtocest nizko elastiËno in odzivnost uporabnikov predvidljiva,

ob sprejemljivem tveganju napaËne ocene. 

ProraËunska sredstva namenjena izgradnji avtocest so bila vnaprej doloËena s sprejetjem 

proraËuna Republike Slovenije v viπini 37.000.000.000,00 SIT. Medletni izpad sredstev v viπini

1.800.000.000,00 SIT, ki je bil posledica rebalansa dræavnega proraËuna, pa je druæba delno 

nadomestila s hitrejπim Ërpanjem najetih kreditov ter doseganjem niæjih cen oddaje gradbenih 

del od predvidenih. 

Druæba je pri svojem finanËnem poslovanju sodelovala z veË mednarodnimi in tujimi komercialnimi 

bankami ter s praktiËno vsemi slovenskimi bankami. Tovrstna diverzifikacija poslovanja direktno deluje

na zniæevanje razliËnih tveganj.

FinanËna tveganja je druæba zniæevala prek vrste instrumentov, tako naravne zaπËite kot uporabe izvede-

nih finanËnih instrumentov. Valutna tveganja so bila zavarovana predvsem z izenaËevanjem prilivov in

odlivov v posameznih valutah, pri Ëemer praktiËno vse transakcije potekajo v dveh valutah, EUR in SIT.

Obenem je k upravljanju z valutnim tveganjem pripomogla tudi politika Banke Slovenije, s priËakovano 

dinamiko drsenja teËaja EUR/SIT. 

Obrestna tveganja je druæba obvladovala prek kombinacije izbora razliËnih obrestnih mer, kar ji omogo-

Ëajo sklenjene kreditne pogodbe, pri Ëemer je bila situacija na mednarodnih in domaËih finanËnih trgih 

v smislu gibanj obrestnih mer za neto dolænike kot je DARS izredno ugodna, saj so bile kljuËne obrestne

mere na veËini trgov na zgodovinsko nizkih ravneh. Navedeno dejstvo je pripeljalo do postopkov zame-

njave nekaterih obstojeËih kreditnih obveznosti, najetih v preteklosti, z najemanjem novih, ugodnejπih

kreditov.

FINAN»NO POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE 
S FINAN»NIMI TVEGANJI
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Likvidnostna tveganja je druæba zmanjπevala prek uravnavanja prilivov cestnine in drugih prihodkov

druæbe, z odplaËili poslovnih in finanËnih obveznosti in s pravoËasnim najemanjem kreditov, ki omogoËa-

jo postopno Ërpanje sredstev brez dodatnih stroπkov skozi veËletno obdobje, skladno z dinamiko gradnje

avtocest. Tako je druæba v letu 2003 sklenila le eno kreditno pogodbo v viπini okrog 25 milijonov EUR,

vendar sredstev v letu 2003 ni koristila. 

Naloæbena politika DARS je bila v letu 2003 skladno z zakonom o DARS usmerjena  predvsem v depozite

pri poslovnih bankah, pri Ëemer so veËino naloæb predstavljali kratkoroËni depoziti. Izboljπanje likvidnost-

ne situacije je v drugi polovici leta omogoËilo podaljπevanje povpreËnega Ëasa vezave sredstev. Sprejetje

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o DARS druæbi omogoËa razπiritev naloæbenih moænosti.   



Za graditev posameznih avtocestnih odsekov v okviru uresniËevanja Nacionalnega programa izgradnje avto-

cest v Republiki Sloveniji je bilo v letu 2003 zagotovljenih 94.421 mio SIT.

V spodnji preglednici so prikazani viri sredstev, s katerimi je DARS, d.d. financiral graditev v letu 2003. 
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OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Graditev avtocest>>

1.1. Viri sredstev za graditev avtocest>>

viri sredstev planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije strukturni deleæ

1. Namenska sredstva 37.000.000.900 35.200.000.900 95 % 37 %

2. Posojila mednarodnih finanËnih institucij:

EIB II (Evropska investicijska banka) 3.469.500.000 2.502.115.778 72 % 3 %

EIB III (Evropska investicijska banka) 9.520.000.000 12.360.049.121 130 % 13 %

EIB IV (Evropska investicijska banka) 16.881.967.000 21.915.703.346 130 % 23 %

EIB V (Evropska investicijska banka) 6.231.245.000 7.172.476.112 115 % 8 %

Autovie Venete S.p.A -AVV 885.860.000 3.068.702.447 346 % 3 %

FinanËna posojila:

KfW III 11.564.999.000 11.732.752.600 101 % 12 %

Hypo Alpe Adria Bank 3.868.453.000 0 0 % 0 %

Druga finanËna posojila 1.125.000.000 0 0 % 0 %

3. Drugi viri — sofinanciranje obËin, drugo 597.796.000 628.306.971 105 % 1 %

Skupaj 91.144.820.900 94.580.107.275 104 % 100 %
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Strukturni deleæ posameznih virov sredstev za financiranje graditev avtocest v letu 2003

Drugi viri 1%

Namenska sredstva 37%

Posojila mednarodnih finanËnih institucij 62%

1.1.1. Namenska sredstva v letu 2003 <

Osnovni vir sredstev za financiranje izgradnje posameznih avtocestnih odsekov so namenska sredstva, 

ki se skladno z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev dræavnih cest, doloËenih v nacional-

nem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, πt. 57/98 in πt. 18/02), namensko 

zagotavljajo v proraËunu Republike Slovenije. 

Na podlagi sprejetega proraËuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS, πt. 103/01 in πt. 63/03) 

in zakona o izvrπevanju proraËuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, πt. 118/02 in

πt. 63/03) so bila v letu 2003 v proraËunu namensko zagotovljena sredstva za graditev avtocest v viπini

35.200.000.900 SIT, kar je bilo tudi dejansko porabljeno. 



V finanËnem naËrtu za leto 2003 je bilo predvideno, kot vir za gradnjo novih odsekov avtocest, tudi koriπËe-

nje veË finanËnih posojil pri mednarodnih finanËnih institucijah in drugih tujih finanËnih korporacijah, in sicer

pri:

• Evropski investicijski banki (EIB | EIB II, EIB III, EIB IV in EIB V) in

• Autovie Venete S.p.A.

Pregled Ërpanih sredstev iz tujih finanËnih posojil je podan v nadaljevanju.
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Prikaz planiranega in dejansko doseæenega priliva namenskih sredstev v letu 2003 

1.1.2. Tuja posojila>

Posojila EIB   

posojilodajalec planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Evropska investicijska banka — EIB II 3.469.500.000 2.502.115.778 72 %

Evropska investicijska banka — EIB III 9.520.000.000 12.360.049.121 130 %

Evropska investicijska banka — EIB IV 16.881.967.000 21.915.703.346 130 %

Evropska investicijska banka  — EIB V 6.231.245.000 7.172.476.112 115 %

Skupaj 36.102.712.000 43.950.344.357 122 %

Mesec planirano (v SIT) planirano po porebalansu realizirano (v SIT) odstotek realizacije
proraËuna (v SIT)

Januar 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 100 %

Februar 2.800.000.000 2.800.000.000 1.377.714.027 49 %

Marec 3.000.000.000 3.000.000.000 4.422.285.973 147 %

April 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 100 %

Maj 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 100 %

Junij 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 100 %

Julij 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 100 %

Avgust 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 100 %

September 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 100 %

Oktober 3.200.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 100 %

November 3.200.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 100 %

December 3.100.000.900 2.500.000.900 2.500.000.900 100 %

Skupaj 37.000.000.0.900 35.200.000.900 35.200.000.900 100 %



V letu 2003 je bilo Ërpano skupaj 22 % veË posojil mednarodnih finanËnih institucij od planiranih. 
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Posojilo druæbe Autovie Venete S.p.A.

posojilodajalec planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Autovie Venete S.p.A. 885.860.000 3.068.702.447 346 %

Skupaj 885.860.000 3.068.702.447 346 %

Druga tuja finanËna posojila

posojilodajalec planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

KfW III 11.564.999.000 11.732.752.600 101 %

Skupaj 11.564.999.000 11.732.752.600 101 %

1.1.3.  DomaËa finanËna posojila 

posojilodajalec planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Hypo Alpe Adria Bank 3.868.453.000 0 0 %

Druga finanËna posojila 1.125.000.000 0 0 %

Skupaj 4.993.453.000 0 0 %

1.1.5. Drugi viri - sofinanciranje

<

<

Na podlagi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avto-

cestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v viπini 330,3 mio USD

(ZSDANP, Uradni list RS, πt. 31/99) in zakona o poroπtvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. i

z kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest 

v Republiki Sloveniji v viπini 330,3 mio USD (ZPDANP, Uradni list RS, πt. 31/99) je DARS, d.d. novembra 2003

sklenil posojilno pogodbo z banko Hypo Alpe Adria v viπini 24.991.257,16 EUR, z rokom Ërpanja najkasneje

do 30. 09. 2004.

FinanËni naËrt DARS d.d. za leto 2003 je predvideval tudi finanËne vire iz naslova drugih finanËnih kreditov v

viπini 3.868.453.000 SIT, vendar v letu 2003 ni bilo Ërpanj zaradi dinamike del na odseku, za katerega je bilo

posojilo najeto. Kredit je namenjen za financiranje izgradnje avtocestnih odsekov VuËja vas — Beltinci in 

Rebernice. 

Hkrati so bili v FinanËnem naËrtu DARS d.d. za leto 2003 predvideni tudi finanËni viri iz dræavnih skladov 

v viπini 1.125.000.000 SIT, vendar v letu 2003 dejansko do te zadolæitve ni priπlo. 

Sredstev iz drugih virov je bilo realiziranih skupaj 628.306.971 SIT ali 105 % planiranih. NajveËji deleæ drugih

virov v letu 2003 je predstavljalo sofinanciranje Mestne obËine Ljubljana in unovËenje garancije za odpravo

napak v garancijski dobi od izvajalca Costruzioni Callisto Pontello. 



1.2. Poraba sredstev za graditev avtocest

Namensko zbrana sredstva v letu 2003 je Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji uporabljala za:

• pripravo prostorske, investicijske in projektne dokumentacije,

• odkupe in plaËilo odπkodnin za zemljiπËa in druge nepremiËnine za gradnjo avtocest,

• gradnjo novih avtocestnih odsekov,

• nadaljevanje in dokonËanje gradnje avtocestnih odsekov,

• zakljuËna dela na obstojeËih avtocestah,

• druge stroπke v zvezi s pripravo in izvajanjem gradnje,

• stroπke v zvezo z opravljanjem strokovno tehniËnih opravil Inæenirjev,

• stroπke v zvezi z rekonstrukcijami oziroma novogradnjami odsekov tistih glavnih in regionalnih cest, 

ki so predvideni v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju dræavne

ceste) in

• stroπke v zvezi z ukrepi na stiËnih toËkah avtocest z æeleznico, ki so predvideni v nacionalnem programu

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ukrepi na æeleznicah).

1.2.1. Fakturirana realizacija

V letu 2003 je znaπala realizacija 99.502.613.590 SIT, kar v primerjavi s finanËnim naËrtom DARS, d.d. 

za leto 2003 pomeni 109 % od planirane. V znesku realizacije so upoπtevani tudi stroπki financiranja od 

Ërpanih sredstev kreditov v Ëasu izgradnje v viπini 2.063.333.719 SIT. V skupnem znesku realizacije je 

vsebovan in v celoti plaËan davek na dodano vrednost v viπini 15.456.995.868 SIT.

Pri graditvi novih avtocestnih odsekov je bilo v letu 2003 opravljenih del v skupni vrednosti 

89.595.873.163 SIT, kar predstavlja 113 % planirane porabe.
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Planirana in fakturirana realizacija v letu 2003 

(stroπki financiranja so prikazani v planiranih in fakturiranih vrednostih gradenj na posameznih odsekih)

avtocestni odsek planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

PRIKLJU»EK LOPATA 2.152.304.000 2.559.794.246 119

LENART — BELTINCI: VuËja vas — Beltinci z rek. R353 7.097.836.000 7.361.934.657 104

OBVOZNICA PRAGERSKO 700.000.000 95.506.846 14

PESNICA — SLIVNICA: AC Zrkovska — priklj. Pesnica 580.000.000 242.906.199 42

SKUPAJ PROJEKT 1 10.530.140.000 10.260.141.949 97

BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Lukovica (CP Kompolje) — Blagovica 6.777.628.000 4.928.107.323 73

SKUPAJ PROJEKT 2 6.777.628.000 4.928.107.323 73

KLANEC — ANKARAN: Srmin — Socerb   11.713.877.000 18.962.983.138 162

KLANEC — ANKARAN: Socerb — Klanec   4.522.870.000 5.164.806.727 114

©KOFIJE — SRMIN     793.765.000 827.694.564 104

RAZDRTO — VIPAVA: Rebernice   7.134.739.000 8.437.008.869 118

SKUPAJ PROJEKT 4 24.165.251.000 33.392.493.298 138

VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica  12.790.200.000 13.091.528.202 102

SKUPAJ PROJEKT 5 12.790.200.000 13.091.528.202 102

PODTABOR — NAKLO     2.017.457.000 3.023.571.334 150

KR©KA VAS — OBREÆJE 7.697.439.000 8.458.264.750 110

BI» — KORENITKA 3.533.085.000 4.672.556.506 132

KRONOVO — SMEDNIK 4.586.533.000 7.574.416.301 165

©ENTVID — KOSEZE 2.097.200.000 1.745.423.442 83

SMEDNIK — KR©KA VAS 2.978.865.000 1.704.293.571 57

HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 758.640.000 215.347.267 28

KORENITKA — PLUSKA 800.000.000 86.981.165 11

DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 768.135.000 442.748.055 58

SKUPAJ PROJEKT 6 25.237.354.000 27.923.602.392 111

SKUPAJ NOVE AVTOCESTE 79.500.573.000 89.595.873.163 113

DOKON»ANJA DEL NA AC ZGRAJENIH PO LETU 1994 2.503.676.000 2.690.649.451 107

DOKON»ANJE DEL NA AC ZGRAJENIH PRED LETOM 1994 1.207.400.000 1.254.223.695 104

PREDHODNI PROJEKTI 1.710.000.000 1.424.917.453 83

PREDHODNI ODKUPI 560.000.000 107.874.902 19

STARE OD©KODNINE 0 510.697 -

STRO©KI INÆENIRJA 2.690.000.000 2.896.617.159 108

POTRJEVANJE KVALITETE 70.000.000 15.874.651 23

DODATNE CESTNINSKE POSTAJE 638.000.000 54.697 0

GRADITEV DRÆAVNIH CEST 2.101.833.000 1.516.017.622 72

UKREPI NA ÆELEZNICAH 165.000.000 100 0

SKUPAJ 91.146.482.000 99.502.613.590 109
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Realizacija v delu graditve avtocest in drugih cest, brez upravljanja in vzdræevanja, je bila v letu 2003 109 %.

Nekaterih del zaradi objektivnih vzrokov ni bilo mogoËe v celoti realizirati, na nekaterih avtocestnih odsekih

pa je bilo zaradi ugodnih vremenskih razmer in stanja postopkov moæno dela realizirati v veËjem obsegu, kot

je bilo prvotno naËrtovano.

VeËja realizacija je bila predvsem na odsekih cest, ki so bili predani prometu v letu 2003 ali pa je bilo potreb-

no in so okoliπËine to dopuπËale poveËati dinamiko del, da bo moæno te odseke predati v promet v letih 2004

in 2005;

• zaradi ugodnih vremenskih razmer v letu 2003 je bilo moæno poveËati dinamiko del na posameznih AC

odsekih (AC PrikljuËek Lopata, AC VuËja vas — Beltinci, AC Klanec — Ankaran; Srmin — Socerb, AC Klanec —

Ankaran; Socerb — Klanec, AC ©kofije — Srmin, AC Krπka vas — Obreæje, AC BiË — Korenitka, AC Kronovo —

Smednik),

• na AC odseku Podtabor — Naklo so bila v letu 2003 izvedena dela, ki jih zaradi neugodnih vremenskih 

razmer ni bilo moæno izvesti v zimskih mesecih leta 2002, 

• na nekaterih odsekih je potekalo dokonËevanje investicij (AC ©entjakob — Krtina, AC Kozina — Klanec od

km 7.5 do km 11.5, AC PrikljuËek Razdrto, HC Vipava — Podnanos, AC Vransko — Trojane),

• izvedeni so bili odkupi zemljiπË in objektov ter odkupi po konËni odmeri zemljiπË in odπkodnine (AC Beltinci

— Pince; Obvoznica Lendava, AC »ebulovica — DivaËa, AC Razdrto — Vipava; Rebernice).

Glavne vzroke za nedoseganje naËrtovane realizacije lahko razdelimo v nekaj skupin, ki so predstavljene 

v nadaljevanju. Pri posameznih skupinah so navedeni le pomembnejπi odseki cest in vzroki:

• gradbena dela na trasi in objektih se niso priËela v predvidenem roku zaradi pritoæb na odloËitev o izboru

izvajalca (AC Obvoznica Pragersko, AC Zrkovska — prikljuËek Pesnica, AC Lukovica (Kompolje) — Blagovi-

ca (cestninske postaje), AC ©entvid — Koseze, AC Smednik — Krπka vas, AC Hrastje — Leπnica),

• dodatna arheoloπka izkopavanja, ki zadræujejo izvedbo del (Mariborska cesta; III. etapa v Celju),

• zaradi zahtevnega umeπËanja cestninskih postaj v cestni svet in poslediËne kasnitve pri izdelavi dokumen-

tacije (dodatne cestninske postaje),

• dolgotrajna usklajevanja ter podpisovanje sporazumov med sofinancerji in poslediËno zamuda pri oddaji

del (Dræavne ceste: ErjavËeva — Proletarskih brigad v Mariboru),

• zamudno usklajevanje med DARS, d.d. in mestno obËino Ljubljana (AC Malence-©entjakob),

• dolgotrajno razreπevanje zemljiπkih zadev (AC Korenitka — Pluska, AC Lukovica (Kompolje) — Blagovica,

• kasnitev sprejetja uredb o LN ( AC PeraËica — Podtabor),

• nestrinjanje ruπencev s ponujenimi odπkodninami in nereπeni postopki denacionalizacije.

Na nekaterih avtocestnih odsekih, kjer so tudi odstopanja od letnega plana realizacije, pa glede na majhne

vrednosti predvidenih sredstev le-ta nimajo bistvenega vpliva na skupno doseæeno realizacijo.
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avtocestni odsek planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

HO»E — ARJA VAS 5.242.000 2.132.484 41

SLIVNICA — FRAM — BDC 13.000.000 6.089.874 47

SL. BISTRICA — HAJDINA: Priklj. Sl. Bistrica — sever 1.000.000 5.421.156 542

HAJDINA — ORMOÆ: Obvoznica Ormoæ 3.000.000 1.537.273 51

PESNICA — SLIVNICA: AC Slivnica — priklj. Ptujska 35.612.000 46.960.263 132

BELTINCI — PINCE: Obvoznica Lendava — dvopasovnica 5.068.000 13.282.073 262

SL. BISTRICA — HAJDINA: Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko 2.500.000 3.943.822 158

PESNICA — SLIVNICA: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87 1.000.000 6.801.102 680

PESNICA — SLIVNICA: HC 5.000.000 19.198.341 384

PESNICA — ©ENTILJ 5.936.000 -479.212 -

ARJA VAS — VRANSKO 260.000 5.145.456 1.979

BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: ©entjakob — Krtina 180.284.000 272.613.686 151

BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Krtina — Lukovica (CP Kompolje) 671.911.000 378.112.111 56

MALENCE — ©ENTJAKOB 369.120.000 56.986.912 15

ZADOBROVA — TOMA»EVO 8.076.000 36.833.518 456

»EBULOVICA — DIVA»A 13.000.000 41.297.179 318

DIVA»A — KOZINA 20.000.000 25.263.989 126

KOZINA — KLANEC: od km 6,7 - km 7,5 20.032.000 14.424.741 72

KOZINA — KLANEC: od km 7,5 - km 11,5 5.068.000 7.152.027 141

VIPAVA — SELO 80.000.000 105.558.078 132

SELO — ©EMPETER 25.000.000 1.886.118 8

RAZDRTO — VIPAVA: HC razcep Razdrto do km 1,3 0 90 -

RAZDRTO — VIPAVA: HC Vipava — Podnanos 51.636.000 84.666.112 164

PRIKLJU»EK RAZDRTO    100.000.000 195.416.186 195

IZOLA — JAGODJE 0 219.003 -

DIVA»A — DANE 6.500.000 2.136.915 33

DANE — FERNETI»I 11.000.000 18.455.232 168

VRANSKO — BLAGOVICA: Vransko — Trojane  181.328.000 893.318.951 493

VI©NJA GORA — BI» 480.103.000 239.833.526 50

NAKLO — KRANJ 203.000.000 206.442.444 102

Skupaj 2.503.676.000 2.690.649.451 107

1.2.2. DokonËanja del na avtocestah zgrajenih po letu 1994 <
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1.2.5. Priprava projektne dokumentacije

Vrednost v letu 2003 izvedenih del pri pripravi projektne, prostorske in druge dokumentacije v okviru pred-

hodnih projektov znaπa 1.424.917.453 SIT kar predstavlja 83 % planiranih sredstev. Gre za pripravo projekt-

ne, prostorske in druge dokumentacije za naslednje odseke:

na smeri vzhod — zahod

• Maribor — Lenart,

• Lenart — Spodnja Senarska,

• Spodnja Senarska — Cogetinci,

1.2.3. ZakljuËna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994

Za zakljuËna dela na avtocestah, ki jih je druæba DARS, d.d. prevzela v upravljanje ob ustanovitvi, je bilo v letu

2003 realiziranih 1.254.223.695 SIT, kar predstavlja 104 % planiranih sredstev po finanËnem naËrtu DARS,

d.d. za leto 2003. 

namen realizirano  (v SIT) strukturni deleæ (v %)

Projekti (predhodna dela) 1.539.887.148 2

Odkupi 3.682.678.248 4

Gradnja 81.267.017.701 91

Ostalo 1.045.699.346 1

Stroπki financiranja 2.060.590.721 2

Skupaj 89.595.873.163 100

Odkupi 4%

Ostalo 1%

Projekti 2%

Gradnja 91%

Stroπki financiranja 2%

1.2.4. Nove investicije po namenih

Strukturni deleæ posameznih stroπkov v vseh stroπkih za nove avtoceste

<

<

<
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• Beltinci — Lendava

• Lendava — Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas (brez dvopasovne obvoznice Lendava),

• Slivnica — Pesnica (oskrbni center Maribor, Nova Zrkovska cesta)

• Fram (Slivnica) — Hajdina (Draæenci),

• Hajdina — Ptuj,

• Ptuj — Markovci,

• Markovci — Goriπnica,

• Goriπnica — Ormoæ,

• Ptujska — prikljuËek Zrkovska

• Cogetinci — VuËja vas,

• prikljuËek LjubeËna,

• navezava Luke Koper na avtocestno omreæje,

• Koper — Izola,

• Jagodje — Lucija,

ter za odseke na smeri sever — jug

• Vrba — PeraËica,

• PeraËica — Podtabor,

• ©entvid — Koseze in StaneæiËe — Brod,

• Pluska — Ponikve,

• Ponikve — Hrastje,

• Leπnica — Kronovo,

Skladno z aktivnostmi pridruæevanja Slovenije Evropski uniji je bila v letu 2003 izdelana tudi projektna 

reπitev poteka bodoËe avtoceste Hajdina — Gruπkovje v obmoËju mednarodnega mejnega prehoda Gruπkov-

je. V okviru dela delovne komisije za prostorsko uskladitev prometnih povezav med Republiko Slovenijo in

Republiko Hrvaπko pa je bila izdelana projektna reπitev za uskladitev in doloËitev stiËne toËke avtocestne

povezave med dræavama na πirπem obmoËju mednarodnega mejnega prehoda Gruπkovje. Izdelovale so se

tudi idejne tehniËne preveritve moænosti umestitve dodatnih cestninskih postaj.

Terminski plani priprave lokacijskih naËrtov za posamezne odseke so bili izdelani pod predpostavko racionali-

ziranih, a πe izvedljivih proceduralnih rokov ter minimalnih rokov za izdelavo projektne, prostorske in druge

dokumentacije (primerjalna πtudija variant, idejni projekt in druge strokovne podlage za lokacijski naËrt, poro-

Ëilo o vplivih na okolje ter osnutek in predlog lokacijskega naËrta). Dejanske okoliπËine, v katerih so potekali

postopki priprave in sprejemanja lokacijskih naËrtov ter postopki oddaje del po zakonu o javnih naroËilih pa

so povzroËile, da vseh naËrtovanih rokov ni bilo mogoËe realizirati.

Vzroki za zamude so predvsem naslednji: dodatna vrednotenja variant, usklajevanja z lokalnimi skupnostmi

in nosilci urejanja prostora, nepravoËasno sprejemanje odloËitev, dodatne tehniËne in prostorske preveritve,

zamude projektantov in izdelovalcev lokacijskih naËrtov, zamude pri pridobivanju smernic za naËrtovanje ter

mnenj kljuËnih nosilcev urejanja prostora, daljπi postopki priprave lokacijskih naËrtov od optimalno zastavlje-

nih, neuspela javna naroËila in podobno. Manjπa realizacija od planirane je tako predvsem posledica zahtev-

nega in zato dolgotrajnega usklajevanja v celotnem postopku priprave in sprejemanja lokacijskih naËrtov. 
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1.2.6. Strokovna dela inæenirja

Dela Inæenirja po pogodbenih doloËilih FIDIC pogojev so v letu 2003 opravljale naslednje organizacije: DDC,

Druæba za svetovanje in inæeniring, d.o.o., Ljubljana, Joint Venture ZPC (ZIL Inæeniring d.d., Ljubljana, Projekt

d.d., Nova Gorica, Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Ljubljana) in Constructa inæeniring d.o.o., Celje. 

Dela Inæenirja so v letu 2003 obsegala:

• predhodna dela ter naroËanje in recenziranje projektne dokumentacije (strokovne osnove za planske do-

kumente in poroËila, tehniËne idejne πtudije, strokovne podlage za πtudije variant, idejne projekte, ostale

strokovne podlage za lokacijske naËrte in idejne projekte, projekte vzdræevanja, kontrola nad angaæira-

njem in porabo finanËnih sredstev);

• organizacijo, vodenje in koordiniranje izdelave investicijske dokumentacije;

• organizacijo pridobivanja zemljiπË in drugih nepremiËnin, potrebnih za gradnjo posameznih avtocestnih

odsekov in odsekov dræavnih cest;

• pripravo razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje del, vkljuËno z analizo in kontrolo ponudb;

• strokovni (fiziËni, kakovostni in finanËni) nadzor nad pripravami in gradnjo posameznih avtocestnih odse-

kov oz. avtocestnih investicijskih objektov in odsekov dræavnih cest;

• tehnologijo (strokovna podpora pri naËrtovanju in gradnji na podroËju tehnologij, kakovosti in razvoja,

vkljuËno s spremljanjem stanja avtocest) in

• priprava gradiv za informiranje javnosti.

Za stroπke inæenirskih storitev je bilo v letu 2003 planirano 2.690.000.000 SIT, obraËunano in plaËano pa

2.896.617.159 SIT. Odstotek realizacije plana znaπa 108 % in je povsem primerljiv s celotno fakturirano rea-

lizacijo 109 %.

1.2.7. Graditev dræavnih cest v okviru avtocestnega programa 

V letu 2003 je potekala priprava projektne in prostorske dokumentacije za naslednje odseke dræavnih cest, ki

dopolnjujejo avtocestni sistem oziroma se nanj navezujejo:

• Æelodnik — Mengeπ z obvoznico Mengeπ

• Mengeπ — Æeje

V finanËnem naËrtu DARS, d.d. za leto 2003 je bilo v programu graditve dræavnih cest v okviru avtocestnega

programa predvideno tudi izvajanje del na nekaterih dræavnih cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem. Plani-

rana sredstva za dræavne ceste so znaπala 2.101.833.000 SIT. Dejanska realizacija po posameznih odsekih v

letu 2003 pa je bila realizirana v skupnem znesku 1.516.017.622 SIT oziroma 72 %.

<

<
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Primerjava plana in realizacije graditve dræavnih cest v letu 2003

Glavne vzroke za odstopanja od naËrtovane realizacije pri gradnji dræavnih cest lahko razdelimo v naslednji

skupini:

• dolgotrajno usklajevanje ter podpisovanje sporazumov med sofinancerji in poslediËna zamuda pri oddaji

del za ErjavËeva-Proletarskih brigad v Mariboru;

• dodatna arheoloπka izkopavanja, ki zadræujejo izvedbo del za Mariborska cesta, 3. etapa v Celju;

1.2.8. Program ukrepov na æeleznicah v okviru avtocestnega programa

V finanËnem naËrtu DARS, d.d. za leto 2003 so bila predvidena sredstva za urejanje cestno æelezniπkih pre-

hodov na æelezniπkih progah v skupni viπini 165.000.000 SIT, dejansko pa predvidena dela niso bila izvedena

in sredstva zato niso mogla biti porabljena. Javna agencija za æelezniπki promet Republike Slovenije ni za

nobeno od predvidenih del izvedla ustreznega javnega razpisa za izbiro izvajalca del ter zato DARS, d.d. ni

prejel ustreznih pogodb v podpis.

avtocestni odsek planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Zahodna obvoznica MB: Maribor — Levi breg 200.000 0 0

Zahodna obvoznica MB: Maribor Most — ErjavËeva 50.000.000 46.655.692 93

Zahodna obvoznica MB: Maribor — ErjavËeva — Proletarskih brigad    470.000.000 109.485.776 23

Celje: Magistrala sever — Rekonstrukcija Mariborske ceste 1.305.562.000 1.116.853.905 86

Æelodnik — Mengeπ z obvoznico Mengeπ 25.000.000 10.899.793 44

Mengeπ — Æeje 10.000.000 0 0

©marje — Dragonja (3.pas) 130.500.000 166.914.294 128

SlavËek — Tomos 59.988.000 15.133.412 25

Muhaber — BuËna vas 0 616.669 —

BuËna vas — LoËna 50.583.000 49.457.416 98

Rehabilitacije cest zaradi gradnje AC 0 665 —

Skupaj 2.101.833.000 1.516.017.622 72

<
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1.3. Prikaz dokonËanja avtocestnih odsekov v letih od 1995 do konca leta 2003

V okviru uresniËevanja Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji so bili v letu 1995 

za promet odprti:

• 8,8-kilometerski odsek avtoceste Razdrto — »ebulovica (dograditev dveh parov viaduktov Bandera in 

Goli vrh, 12. julij 1995),

• 5,1-kilometerski odsek avtoceste od »ebulovice do DivaËe (z razcepom DivaËa, 12. julij 1995),

• 8,4-kilometerski odsek DivaËa — Dane pri Seæani (8. december 1995),

• 11,6-kilometerski pododsek avtoceste HoËe — Slovenska Bistrica (razπiritev obstojeËe dvopasovnice v 

πtiripasovnico, 21. november 1995).

V letu 1996 so bili za promet odprti sledeËi odseki:

• 11,8-kilometerski odsek hitre ceste Selo — ©empeter (24.maj 1996),

• 1,5 kilometerska obvoznica ©empetra (26. julija 1996),

• 9,3-kilometerski odsek avtoceste ©entilj — Pesnica (18.oktober 1996),

• 35,1-kilometerski odsek avtoceste HoËe — Arja vas (razπiritev obstojeËe dvopasovnice v πtiripasovnico,

25. oktober 1996),

• 2,3-kilometerski del Severne obvoznice Ljubljane, od TomaËevega do ©martinske ceste 

(30. oktober 1996).

V letu 1997 so bili za promet odprti:

• 20,9-kilometerski odsek avtoceste Arja vas — Vransko,

• 0,8-kilometerski avtocestni prikljuËek Slovenska Bistrica–sever (29. september 1997),

• del 4,4 kilometrov dolge hitre ceste Slivnica — Maribor BDC (24. oktober 1997),

• del avtocestnega odseka Fram — Slivnica (1,2 km, 24. oktober 1997),

• avtocestni odsek Dane — FernetiËi (3,8 km, 14. november 1997).

V letu 1998 so bili prometu predani naslednji odseki:

• DivaËa — Kozina (6,7 km, 27. marec 1998),

• obvoznica Ormoæa (3,7 km, 11. september 1998),

• obvoznica AjdovπËine (2,2, km, 5. oktobra 1998),

• del Severne obvozne ceste in Vzhodne avtoceste Ljubljane, od ©martinske do Zaloπke ceste (3,6 km, 

16. november 1998).

Leta 1999 so bili prometu predani naslednji odseki:

• obvoznica Lendave (6,8 km, junij 1999),

• Izola — Jagodje (2,3 km, dograditev manjkajoËih dveh pasov, junij 1999),

• rekonstrukcija ceste od prikljuËka Slovenska Bistrica–sever do obvoznice Pragerskega (3,5 km, 

julij 1999),

• sklenitev ≈ljubljanskega obroËa« s predajo prometu preostalega dela Vzhodne avtoceste Ljubljane 

(navezava na ©tajerski avtocestni krak zaËasno le z dvema pasovoma, avgust in december 1999),

• rekonstrukcija pododseka Osredek na cesti R1/230 (2,1 km, avgust 1999),

• Vipava — Selo (11,2 km, oktober 1999),

• prometu so bili predani tudi trije odseki iz programa dræavnih cest: 0,8-kilometerski odsek Zahodne 

Mariborske obvoznice (Maribor-levi breg), 2,8-kilometerski odsek Mele — ©ratovci — Radenci in 0,8-kilome-

terska I. faza obvoznice novega mesta (Muhaber — BuËna vas).

>>
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V letu 2000 so bili prometu predani naslednji odseki:

• odsek πtiripasovne avtoceste Slivnica — prikljuËek Ptujska v Mariboru, dolæine 4,4 km (maj 2000),

• Zrkovska cesta v Mariboru, dolæine 0,9 km (september 2000),

• πtiripasovna avtocesta med Kozino in Klancem (dve etapi), dolæine 4,8 km (november 2000),

• prva etapa odseka Razdrto — Vipava, to je 1,3 km dolga etapa od Razcepa Razdrto proti Rebernicam 

(november 2000),

• πtiripasovna avtocest med Viπnjo goro in BiËem na dolenjskem avtocestnem kraku, dolæine 11,2 km 

(oktober 2000),

• dograjena manjkajoËa pasova na avtocestnem odseku Naklo — Kranj V, dolæine 8,7 km,

• med dræavnimi cestami pa II. etapa rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju ter dograjen 3. pas k obstojeËi

cesti na odseku ©marje — Dragonja.

V letu 2001 so bili predani v promet naslednji odseki:

• odsek πtiripasovne avtoceste ©entjakob — Krtina, dolæine 8,1 km (28. 8. 2001),

• odsek hitre ceste Vipava — Podnanos, dolæine 3,3 km (1. 10. 2001),

• odsek hitre ceste Pesnica — Slivnica HC 2B, dolæine 2,4 km (26. 10. 2001),

• odsek iz programa dræavnih cest, Zahodna obvoznica Maribor, Maribor — Most — ErjavËeva, 

dolæine 0,6 km (26. 11. 2001),

• del Vzhodne obvoznice Ljubljanskega obroËa (med Zadobrovo in ©entjakobom), dva pasova v dolæini 

5 km (28. 8. 2001).

V letu 2002 so bili predani v promet naslednji odseki:

• odsek πtiripasovne avtoceste Vransko — Trojane, dolæine 8,6 km (28. 6. 2002),

• odsek πtiripasovne avtoceste Krtina-Lukovica (CP Kompolje), dolæine 6,1 km (28. 6. 2002),

• odsek iz programa dræavnih cest, Zahodna obvoznica Maribor, Maribor — Most — ErjavËeva, 

dolæine 0,8 km (3. 7. 2002),

• v sklopu zaËetnih gradbenih del AC Zrkovska cesta — prikljuËek Pesnica so bile zgrajene prve deviacije

cest Vodole — DraguËova in Maribor — MaleËnik ter deviacija kolesarske in peπpoti (30. 8. 2002);

• odsek πtiripasovne avtoceste VuËja vas — Beltinci od prikljuËka Murske Sobote do prikljuËka Lipovci — 

1. etapa dolæine 4,2 km ter juæna zbirna cesta Murske Sobote (1,2 km) in obkanalska cesta (2,2 km)

(15. 11. 2002).

V letu 2003 so bili predani v promet naslednji odseki:

• prikljuËek Razdrto s sistemom avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja, dolæine 0,9 km (3. 3. 2003),

• odsek ©marje — Dragonja (dograditev 3. pasu) iz programa dræavnih cest, dolæine 0,7 km (25.3.2003),

• odsek πtiripasovne avtoceste Lukovica (CP Kompolje) — Blagovica, dolæine 6 km (30. 6. 2003),

• odsek πtiripasovne avtoceste Podtabor — Naklo, dolæine 4,3 km (4. 9. 2003),

• odsek πtiripasovne avtoceste VuËja vas — Beltinci od prikljuËka VuËja vas do prikljuËka Murska Sobota — 

2. etapa dolæine 7 km (30. 10. 2003),

• odsek hitre ceste Razdrto — Vipava: Rebernice, dolæine 2 km in prikljuËek Vipava, dolæine 0,6 km

(22. 12. 2003)

• odsek πtiripasovne avtoceste BiË — Korenitka, dolæine 4,8 km (22. 12. 2003).
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2. Upravljanje in vzdræevanje

2.1. Prilivi

Vrednost planiranih prilivov iz naslova cestnine, povraËil in drugih prihodkov je v letu 2003 znaπala

25.350.300.000 SIT, dejanski priliv pa predstavlja 27.240.753.239 SIT oziroma 107 % planiranega 

priliva.

Viπji prilivi cestnine so bili doseæeni zaradi:

• veËjega porasta prometa po cestninskih cestah (spremljanega s πtevilom prehodov vozil preko cestnin-

skih postaj) v primerjavi z naËrtovanim,

• omejitve prevozov z intervencijskimi in drugimi vozili, za katere se ne plaËuje cestnina, po kriteriju narave

prevoza namesto predhodno upoπtevanega lastniπtva vozila (sprememba 13. Ëlena uredbe o cestnini,

uveljavljena v zaËetku leta 2003),

• predËasne predaje prometu novega cestninskega odseka avtoceste Lukovica — Blagovica (odprtje kon-

cem junija 2003, planirano oktober 2003),

• predËasne predaje prometu cestninskega odseka avtoceste Naklo-Podtabor (odprtje koncem junija 2003,

planirano konec leta 2003).

VeËji obseg prometa na avtocestah se izkazuje tudi v viπjem doseæenem prilivu od planiranega na povraËilih

za spremljajoËe dejavnosti ob avtocestah, viπji priliv drugih prihodkov pa je rezultat obsega zapor in izvede-

nih izrednih prevozov po avtocestah. 

2.2. Razporeditev prilivov

prilivi planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Cestnina 24.800.300.000 26.642.715.037 107

PovraËila za spremljajoËe dejavnosti ob avtocestah 400.000.000 419.936.382 105

Drugi prilivi 150.000.000 178.101.820 119

Skupaj 25.350.300.000 27.240.753.239 107

namen planirano (v SIT) razporejeno (v SIT) % razporeditve

Obnova voziπË, objektov in opreme 1.720.000.000 1.994.242.604 116

Redne obresti od investicijskih kreditov 8.065.953.000 8.865.953.000 110

OdplaËilo glavnice 4.049.450.000 4.849.450.000 120

Naloæbe v osnovna sredstva AC 1.675.000.000 1.842.551.652 110

Dejavnost DARS, d.d. 9.747.000.000 9.688.555.983 99

Skupaj prilivi 25.257.403.000 27.240.753.239 108

>>

>>

>>
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2.3. Pregled dejanske porabe prilivov od cestnine in povraËil po namenu v letu 2003

V nadaljevanju je podrobneje prikazana poraba cestnine za posamezne namene. 

2.3.1. Obveznosti iz investicij

Obnavljanje voziπË, objektov in opreme

V letu 2003 se je nadaljevalo z intenzivnim obnavljanjem voziπË, objektov in opreme avtocest na njihovih

najbolj dotrajanih odsekih. V ta namen so bila v planu za leto 2003 planirana sredstva v viπini 1.720 mio SIT,

dejanski stroπki pa so znaπali 1.689 mio SIT oziroma 98 % planirane vrednosti. 

Pregled stroπkov obnov voziπË, objektov in opreme (v SIT):

plan (v SIT) realizacija (v SIT) % realizacije

Obnova voziπË, objektov in opreme 1.720.000.000,00 1.689.311.875,63 98

Redne obresti od investic. kreditov 8.065.953.000,00 5.781.798.577,68 72

OdplaËilo glavnice 4.049.450.000,00 3.439.982.973,41 85

Naloæbe v osnovna sredstva AC 1.675.000.000,00 1.660.136.278,57 99

Stroπki upravljanja in vzdræevanja 9.747.000.000 9.638.555.983 99

Skupaj 25.257.403.000 22.209.785.688 88

Vrsta nalog planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Obnova voziπË — manjπi ukrepi 30.000.000 109.182.937 364

Obnova objektov (viadukt Slatina, Derviπe, 

most Ëez Ljubljanico, predor Karavanke) 1.105.000.000 1.086.684.366 98

Obnova opreme in signalizacije 370.000.000 390.490.316 106

Ostalo (monitoringi, projekti) 105.000.000 87.528.230 83

Elementar 10.000.000 0 0

Izvedba nepredvidenih del v skladu z odloËbo Prometnega inπpektorata RS 100.000.000 15.426.027 15

Skupaj 1.720.000.000 1.689.311.876 98

OBNAVLJANJE VOZI©»

Manjπi ukrepi na obnovi voziπË so zajemali sanacijske ukrepe na obmoËju zdrsa nasipa pri Tepanjih, zalivanje

reæ in razpok ter obnovo voziπË v manjπem obsegu. Vrednost opravljenih obnov voziπË znaπa 109 mio SIT,

kar predstavlja oz. 364 % realizacijo. Viπja realizacija je rezultat zakljuËka obnove voziπËne konstrukcije na

odseku avtoceste 054 med Logatcem in Uncem, ki je bila priËeta æe v letu 2002 ter izvedbe rekonstrukcije

voziπËne konstrukcije na viaduktu Slatina na avtocesti na odseku 638 med Slovenskimi Konjicami in Dramlja-

mi in ki ni bila zajeta v sanaciji samega objekta. 

Obseænejπe obnove voziπË so bile v letu 2003 izvedene v okviru zakljuËnih del na avtocestah, zgrajenih pred

letom 1994.

>>

<
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OBNOVA OBJEKTOV

Vrednost opravljenih obnovitvenih del objektov v letu 2003 znaπa 1.087 mio SIT oziroma 98 % planirane

vrednosti. Izvajale so se predvsem obnove naslednjih premostitvenih objektov:

• viadukta Slatina na avtocestnem odseku Slov. Konjice-Dramlje,

• mosta Ëez Ljubljanico pri Vrhniki (levi objekt),

• viadukta Derviπe (levi objekt)

• mosta Ëez Pireπico na avtocestnem odseku Celje-Arja vas.

V jesenskem obdobju se je nadaljevala v letu 2002 priËeta sanacija predora Karavanke na obmoËju od 0,730

do 0,825 km, ki je bila prekinjena zaradi sanacije predora Ljubelj in njegove popolne zapore za promet. 

OBNOVA OPREME

V letu 2003 so bila sredstva za obnovo opreme planirana v vrednosti 370 mio SIT, vrednost izvedenih obnov

opreme pa je znaπala 390 mio SIT oziroma 106 % planirane vrednosti. Od izvedenih obnov opreme pomem-

bnejπi del zavzemajo obnova prometne signalizacije (vertikalne in svetlobne) v vrednosti cca 165 mio SIT, ob-

nova dotrajanih varnostnih ograj in varovalnih mreæ v skupni vrednosti cca 120 mio SIT ter obnova objektov

in opreme avtocestnih baz in cestninskih postaj v skupni vrednosti cca 65 mio SIT. 

NEPREDVIDENA DELA PO ODLO»BAH PIRS 

V skladu z odloËbo Prometnega inπpektorata Republike Slovenije se je v letu 2003 izvajala prva faza sanacije

nasipa iz armirane zemljine na Podutiπki cesti v Ljubljani. Vrednost opravljenih del na omenjeni sanaciji znaπa

15 mio SIT oziroma 15 % planirane vrednosti.

Naloæbe v osnovna sredstva obstojeËih avtocest

Za naloæbe v osnovna sredstva obstojeËih avtocest je bilo s planom DARS, d.d. za leto 2003 planiranih 1.675

mio SIT, dejanski stroπki pa so znaπali 1.660 mio SIT oziroma 99 % planirane vrednosti.

Pregled naloæb v osnovna sredstva obstojeËih avtocest (v SIT):

Vrsta nalog planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Nabava nove mehanizacije in opreme za nadomestitev 250.000.000 350.147.444 140

dotrajane mehanizacije in opreme za vzdræevanje

Nabava ABC elektronskih tablic 250.000.000 319.000.000 128

Naloæbe v cestninski sistem in cestninske postaje 505.000.000 181.861.864 36

Razπiritev AC baz 70.000.000 14.408.920 21

Naloæbe v opremo za prenos podatkov 200.000.000 245.892.647 123

Zapiranje intervencijskih prehodov 100.000.000 25.836.557 26

Nabava vremenskih postaj 50.000.000 30.567.132 61

Oprema poËivaliπË 50.000.000 38.997.869 78

Signalizacija za poveËanje prometne varnosti 20.000.000 0 0

Ostale naloæbe (projekti, radar, obcestni prostor …) 180.000.000 453.423.846 252

Skupaj 1.675.000.000 1.660.136.279 99
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NABAVA NOVE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA NADOMESTITEV DOTRAJANE

V letu 2003 je bila nabavljena nova mehanizacija in oprema kot nadomestitev dotrajane in poπkodovane v

vrednosti 350 mio SIT oziroma 140 % planirane vrednosti. Vrednost teh naloæb je viπja zaradi zamika reali-

zacije pogodb o dobavi osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme) iz leta 2002 v leto 2003 v sled dolgotraj-

nim postopkom javnih razpisov.

NABAVA ABC ELEKTRONSKIH TABLIC

V letu 2003 je bila planirana nabava ABC elektronskih tablic v vrednosti 250 mio SIT, dejanska vrednost

nabave le-teh pa je znaπala 319 mio SIT oziroma je presegla planirano za 28 %.

NALOÆBE V CESTNINSKI SISTEM IN CESTNINSKE POSTAJE

V letu 2003 so se izvajale obseæne aktivnosti pri posodobitvi in nadgraditvi cestninskega sistema z namenom

zagotovitve veËje pretoËnosti prometa na cestninskih postajah.

• v okviru projekta uvajanja lastne elektronske predplaËniπke kartice za plaËevanje cestnine (DARS kartica)

je bila izvedena montaæa bralno/zapisovalnih naprav za to kartico na vseh blagajniπkih in kombiniranih

stezah cestninskih postaj ter nadgrajena programska in periferna oprema cestninskega sistema;

• izvedena je bila nadgradnja programske opreme cestninskega sistema zaradi uvedbe dodatnih plaËilnih

kartic Visa, OMV Istrabenz in Diners; 

• na cestninskih postajah Ljubljana–zahod, Torovo in Pesnica je bila izvrπena nadgradnja sistema ABC s

posodobitvijo komunikacijske mreæe, vgradnjo zmogljivejπe centralno-procesne enote v krmilnike, na bla-

gajne pa so bili prikljuËeni hitrejπi termalni tiskalniki. Izvedena je bila tudi dopolnitev periferne opreme

sistema ABC na omenjenih cestninskih postajah;

• na cestninski postaji Pesnica je bila vgrajena zmogljivejπa raËunalniπka strojna oprema; 

• na prometno najbolj obremenjenih cestninskih postajah Torovo, Ljubljana–zahod in Pesnica so bile steze

sistema ABC opremljene s prometno signalizacijo spremenljive vsebine, ki zagotavlja boljπe usmerjanje

uporabnikov na steze cestninske postaje glede na plaËilno sredstvo, ki ga nameravajo uporabiti za plaËilo

cestnine.

RAZ©IRITEV AC BAZ

Izvedena so bila dela na izdelavi projektov za dograditev, adaptacijo, rekonstrukcijo in sanacijo avtocestne

baze Slovenske Konjice v vrednosti 15 mio SIT.

NALOÆBE V OPREMO ZA PRENOS PODATKOV

Vrednost naloæb v opremo za prenos podatkov znaπa 246 mio SIT oziroma 123 % planirane vrednosti. Vred-

nost zajema vlaganje v izgradnjo optiËnih povezav ob avtocesti Maribor-Vransko, ©entilj-Pesnica, Vrba-Pod-

tabor in v predoru Karavanke. Izvedena je bila nabava ter montaæa SDH opreme za podroËje primorske avto-

ceste ter potrebe povezav med avtocestno bazo Ljubljana, cestninsko postajo Dob in Kompolje ter povezavo

med predorom Jasovnik in avtocestno bazo Vransko in Slov. Konjice. V okviru teh naloæb je bila izvedena tudi

nabava in postavitev informacijskega na avtocestnem odseku Fram-Maribor. 

OSTALO (ZAPIRANJE INTERVENCIJSKIH PREHODOV, NABAVA VREMENSKIH POSTAJ, RADAR …)

V okviru preostalih naloæb oziroma vlaganj v avtoceste v obratovanju je bila izvedena izgradnja protihrupne

zaπËite ob avtocestnem odseku Ljubljana-Vrhnika za naselje Brezovica in Kozarje (II. del). Za potrebe nadzo-

ra hitrosti vozil na avtocestah je bil nabavljen stacionarni radar, ki ga je v skladu z dogovorom z MNZ sofinan-

cirala DARS d.d. v viπini 25 mio SIT. Z namenom poveËanja varnosti v slovenskih predorih je bila izdelana do-
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kumentacija za sanacijo sistema poæarnih vod z nadgradnjo celotnega poæarnega sistema v predorih Golo

rebro in Pletovarje ter naroËena izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo varnostnih naprav v eno-

cevnem predoru Karavanke.

Del cestnine in povraËil za obveznosti iz investicijskih kreditov

V finanËnem naËrtu DARS, d.d za leto 2003 je bilo za obveznosti iz investicijskih kreditov predvidenih

12.115.403.000 SIT, dejanska plaËila obresti in odplaËila glavnice so v letu 2003 znaπala 9.221.781.551 SIT.

2.3.2. Dejavnost DARS

Za dejavnost DARS, d.d. je bilo v letu 2003 namenjenih 9.768.975.974 SIT prilivov. Porabljeno je bilo

9.711.353.111 SIT. Izkazana razlika med prilivi in odhodki je znaπala 57.622.863.925 SIT.

V nadaljevanju so razËlenjeni prihodki in odhodki DARS, d.d. v letu 2003.

Vire za dejavnost upravljanja in vzdræevanja avtocest, kakor tudi za poslovanje DARS, d.d., je DARS, d.d. v letu

2003 pridobival v skladu s finanËnim naËrtom iz dela prilivov cestnine in povraËil za uporabo avtocestnih po-

vrπin ter iz drugih prilivov in prihodkov. 

Pregled prihodkov DARS, d.d. v letu 2003

Odhodki DARS, d.d. v letu 2003

Pregled odhodkov DARS,d.d. v letu 2003

vrsta prihodka DARS, d.d. planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije 

Prihodki od cestnine in povraËil 9.747.000.000 9.688.555.983 99

Drugi prihodki DARS, d.d. - 80.419.991 —

Skupaj prihodki DARS, d.d. 9.747.000.000 9.768.975.974 100

Vrsta odhodka DARS, d.d. planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije Strukturni deleæ

Stroπki poslovanja DARS 1.517.115.000 1.403.162.976 92 14

Razvojne naloge 179.885.000 96.098.841 53 1

Redno vzdræevanje AC 4.900.000.000 4.884.717.838 100 50

Stroπki pobiranja cestnine 3.150.000.000 3.254.576.328 103 33

Ostali stroπki — 72.797.128 — 1

Skupaj odhodki 9.747.000.000 9.711.353.110 100 100

<
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Prikaz odhodkov DARS, d.d. v letu 2003 v primerjavi s planom v SIT

Strukturni deleæ posameznih odhodkov DARS, d.d. v letu 2003

6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

92%

53%

99%

103%

Stroπki poslovanja
DARS

Razvojne naloge Redno vzdræevanje
AC

Stroπki pobiranja 
cestnine

Ostali stroπki

planirano (v SIT)

realizirano (v SIT) 1.403.162.976

1.517.115.000

96.098.841

179.885.000

4.884.717.838

4.900.000.000

3.254.576.328

3.150.000.000

72.797.128

0

Stroπki poslovanja DARS 14%

Ostali stroπki 1%

Redno vzdræevanje AC (50%)

Razvojne naloge 1%

Stroπki pobiranja cestnine 34%
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Redno vzdræevanje

V planu za leto 2003 so bili stroπki rednega vzdræevanja avtocest naËrtovani v viπini 4.900 mio SIT, 

dejanski stroπki pa so znaπali 4.885 mio SIT oz. 100 % planiranih stroπkov: 

Pregled stroπkov rednega vzdræevanja avtocest (v SIT):

Dolæina avtocest in prikljuËkov nanje na dan 01. 01. 2003 je znaπala skupno 462,0 km, od tega 353,8 km AC

in HC ter 108,3 km prikljuËkov. Tekom leta so bili prometu predani naslednji odseki: 

• dne 1. 3. 2003 avtocestni prikljuËek Razdrto v dolæini 0,9 km, 

• dne 1. 7. 2003 6,0 km dolg pododsek Blagovica — Kompolje na avtocesti Blagovica — ©entjakob, 

• dne 4. 9. 2003 avtocestni odsek Podtabor — Naklo, dolæine 4,3 km,

• dne 30. 10. 2003 avtocestni odsek VuËja vas — Murska sobota v dolæini 7 km,

• dne 22. 12. 2003 avtocestni odsek BiË — Korenitka v dolæini 4,8 km in odsek hitre ceste Vipava-Podnanos

v dolæini 2,6 km. 

Z odprtjem omenjenih avtocestnih odsekov in njihovim prevzemom v vzdræevanje je DARS, d.d. (po stanju na

dan 31. 12. 2003) upravljala in vzdræevala 494,7 km avtocest, od tega 377,8 km AC in HC ter 116,9 km pri-

kljuËkov nanje. 

Sprememba obsega avtocest v upravljanju (primerljive dolæine):

TekoËa dela rednega vzdræevanja so se izvajala v skladu s predpisi o vrstah vzdræevalnih del na javnih cestah

in nivoju rednega vzdræevanja javnih cest, in sicer dela zimske sluæbe (odstranjevanje snega s prometnih po-

vrπin, prepreËevanje poledice idr.) ter vzdræevalna dela v letnem obdobju (ËiπËenje in popravila prometnih

povrπin, popravila in zamenjava poπkodovane opreme, koπnja trave in obrezovanje rastlinja idr.). Omenjena

dela je na podlagi letne pogodbe z DARS, d.d. izvajalo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o.

Poleg tekoËih vzdræevalnih del so bila v letu 2003 opravljena tudi naslednja veËja vzdræevalna dela:

• krpanje udarnih jam in preplastitve voziπË v skupni izmeri: 26.530 m2

• obnova talnih oznaËb: 29.064 m2 in 2.343.231 tekoËih metrov oznak.

Stroπki rednega vzdræevanja avtocest planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Dela na rednem vzdræevanju AC (pogodba s PVAC) 3.450.000.000 3.381.022.412 98

Nabava posipnih materialov 250.000.000 299.751.833 120

Vzdræevanje prometnih povrπin (strok. svetovalne storitve, krpanje, ostalo) 610.000.000 790.152.732 130

Vzdræevanje servisnih con in MMP Karavanke 210.000.000 152.217.017 72

ElektriËna energija 250.000.000 200.008.024 80

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiπË 130.000.000 76.847.982 59

Skupaj 4.900.000.000 4.884.717.838 100

Vrsta ceste Faktor ekviv. dolæin km na 01. 01. 2003 km na 31. 12. 2003 Indeks

AC 1 307,5 329,1 107

HC 1 46,2 48,7 106

PrikljuËki 0,33 108,3 116,9 108

Skupaj 462,0 494,7 107
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Stroπki strokovnih in svetovalnih storitev, krpanja udarnih jam in preplastitev so v mejah planiranih vredno-

sti. Viπji stroπki od planiranih so evidentirani pri nabavi posipnih materialov, in sicer zaradi neugodnih vre-

menskih razmer, ki so zahtevale nabavo dodatnih koliËin posipnih materialov. Prav tako so viπji stroπki dose-

æeni pri ostalih ukrepih vzdræevanja prometnih povrπin, ki zajemajo izvedeno obseænejπo obnovo talnih oz-

naËb in viπje stroπke vzdræevanja elektrostrojne opreme predorov.

Vrednost nadomestil za uporabo stavbnih zemljiπË v letu 2003 znaπa 77 mio SIT oziroma 60 % priËakovanih

stroπkov. Na niæje stroπke je vplivalo dejstvo, da je bilo z novim zakonom o graditvi objektov, ki je zaËel veljati 

v zaËetku leta 2003, izrecno doloËeno, da se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiπË od 1. 7. 2003 dalje ne

sme odmerjati od zemljiπË, na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture, obËine pa so bile dolæne

svoje odloke uskladiti do 30. 6. 2003. 

DARS d.d. se je zoper odloËbe obËin o odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljiπË, ki se nanaπajo na

avtoceste kot javno dobro pritoæila v rednem postopku in obenem vloæila tudi pobudo za presojo ustavnosti

in zakonitosti doloËb obËinskih odlokov glede odmere nadomestila za zemljiπËa, na katerih so objekti gospo-

darske javne infrastrukture. Pobuda DARS d.d. je bila ugodno reπena.

DARS d.d. je v letu 2003 neposredno obveπËanje uporabnikov o stanju in prevoznosti cest, ki so v njenem

upravljanju, zagotavljala preko njenega informacijskega sistema, ki obsega: 

• glasovne postaje, info@tel, dosegljive preko brezplaËne telefonske πtevilke 080 22 44,

• svetlobne prometno-informacijske portale,

• spletiπËe na internetni strani www.dars.si,

• multimedijske kioske info@stop.

Uporabnikom avtocest so zagotovljene tekoËe informacije o stanju na avtocestah in hitrih cestah, o cestnini

in prevoznih razdaljah, o poËivaliπËih ipd.. 

Skupni stroπki rednega vzdræevanja so v letu 2003 znaπali 18 % sredstev pobrane cestnine. 

Stroπki pobiranja cestnine

Predvidena viπina stroπkov pobiranja cestnine v planu za leto 2003 je znaπala 3.150 mio SIT, dejanski stroπki

pa so bili 3.255 mio SIT oziroma za 3 % nad naËrtovanimi. V razmerju do sredstev pobrane cestnine je

strukturni deleæ teh stroπkov znaπal 12,2 %.

Pregled stroπkov pobiranja cestnine(v SIT):

Vrsta nalog planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije

Neposredno pobiranje cestnine 2.850.000.000 2.794.667.426 98

Vzdræevanje programske in strojne opreme cestninskega sistema 85.000.000 86.995.477 102

Razvoj cestninskega sistema, nadzor, banËne provizije, … 215.000.000 372.913.425 153

Skupaj 3.150.000.000 3.254.576.328 103
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Dela pobiranja cestnine je na osnovi letne pogodbe izvajalo javno podjetje Podjetje za vzdræevanje avtocest,

d.o.o. Dolæina cestninskih cest je konec leta 2003 znaπala 313,6 km. Na njih je 21 cestninskih postajah, preko

katerih je v letu 2003 preπlo 53.260.967 vozil, od tega po cestninskih razredih:

• razred 1 — klasiËno 25.522.139 vozil,

• razred 1 — ABC   17.253.815 vozil,

• razred 2 3.044.876 vozil,

• razred 3 2.029.083 vozil,

• razred 4 4.423.051 vozil,

• razred 5-CP Hruπica 18.989 vozil,

(ukinjen z Uredbo 5. 4. 03) 969.014 vozil. 

Deleæ cestninjenih vozil s sistemom ABC je predstavljal 32,39 % vseh prehodov, kar je 3 % veË kot 

v predhodnem letu. 

V letu 2003 je bilo prodanih 30.388 elektronskih tablic, πtevilo imetnikov elektronskih tablic na dan 31. 12.

2003 pa je znaπalo 163.999.

V letu 2003 je DARS kot dodatno plaËilno sredstvo za plaËevanje cestnine uvedel lastno predplaËniπko 

kartico (DARS kartica). Na dan 31. 12. 2003 je bilo v uporabi 1.557 DARS kartic. 

Aktivnosti druæbe na podroËju raziskav in razvoja

DARS, Druæba za avtoceste v RS, d.d. posveËa pomembno pozornost razvojno raziskovalni dejavnosti, ki zaje-

ma projektiranje, gradnjo, vzdræevanje in upravljanje avtocest. 

V letu 2003 razvojno-raziskovalne naloge s predvsem s podroËja ekonomike naloæb, geotehnike, informacij-

ske tehnologije, materialov, prometa in prometne varnosti, razvoja storitev ter tehnoloπkih postopkov.

Med pomembnejπimi izvedenimi razvojno-raziskovalnimi nalogami v letu 2003 so bile izdelane naloge analize

ekonomskih uËinkov razliËnih rokov dokonËanja AC programa, analiza moænosti oblikovanja avtocestne poli-

cije. analiza moænosti uporabe logit modela pri modeliranju izbire optimalne poti z upoπtevanjem cestnine,

analiza moænosti uvedbe lastne plaËilne kartice, ocena trænega potenciala sistema ABC ter analiza cenovne

obËutljivosti ter analiza moænosti brezgotovinskega plaËevanja avtocest za tujce s poudarkom na turistih in

tranzitnih turistih.

Stroπki poslovanja DARS, d.d.

Stroπki poslovanja DARS, d.d. planirano (v SIT) realizirano (v SIT) odstotek realizacije Strukturni deleæ

Stroπki dela 791.135.000 765.600.207 97 55

Sejnine 22.583.000 9.494.199 42 1

Stroπki materiala in storitev 377.129.000 360.868.164 96 26

Najemnine 179.568.000 162.352.819 90 12

Amortizacija 146.700.000 64.847.587 44 5

Vnaprej vraËunani stroπki reorganizacije 40.000.000 3

Skupaj 1.517.115.000 1.403.162.976 92 100



47

Prikaz stroπkov poslovanja DARS, d.d. v letu 2003 v primerjavi s planom
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planirano (v SIT)

realizirano (v SIT) 765.600.207
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360.868.164
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Strukturni deleæ posameznih stroπkov poslovanja DARS, d.d. v letu 2003

Amortizacija 5%

Sejnine 1%

Vnaprej vraËunani stroπki reorganizacije 3%

Najemnine 12%
Stroπki materiala in storitev 26%

Stroπki dela 55%
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PlaËan davek na dodano vrednost

Poleg namenov, ki so bili doloËeni z finanËnim naËrtom, je DARS, d.d. v okviru upravljanja in vzdræevanja

avtocest ob plaËevanju drugih storitev, plaËal πe 1.325.548.696 SIT DDV, kar predstavlja 13,8 % vseh stroπ-

kov upravljanja in vzdræevanja.

V okviru gradnje avtocest, obnavljanja voziπË, objektov in opreme ter naloæb v osnovna sredstva avtocest je

bilo plaËanega 15.456.995.868 SIT DDV.

Skupaj je bilo plaËanega DDV 16.782.544.564 SIT.

Ker DARS, d.d. zaradi znaËaja sredstev ne more poraËunati vstopnega davka, pomeni znesek DDV Ëisti odliv

ter poveËuje stroπke. 
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3. Upravljanje s Ëloveπkimi viri in zaposlenimi

3.1. Uvod

DARS d.d. je bil ustanovljen leta 1993 z namenom, da realizira projekt izgradnje slovenskih avtocest, jih 

vzdræuje in upravlja z njimi. ©tevilo zaposlenih se v DARS d.d. od ustanovitve dalje zaradi izgradnje slovenske-

ga avtocestnega kriæa nenehno poveËuje. V DARS d.d. je bilo v letu 2003 opredeljenih poleg kabineta uprave

πe sedem delovnih podroËij, ki jih vodijo direktorji in sicer: 

• podroËje za tehniËno pripravo in izvedbo del,

• podroËje za upravljanje in vzdræevanje,

• podroËje za razvoj in mednarodno sodelovanje,

• pravno podroËje,

• podroËje za finance in raËunovodstvo,

• podroËje za komuniciranje in razvoj strateπkega marketinga in

• podroËje za organizacijo in sploπne zadeve

3.2. Starostna in izobrazbena struktura zaposlenih

V DARS d.d. je bilo na dan 31. 12. 2003 zaposlenih 82 delavcev, od tega 45 æensk in 37 moπkih oziroma 

54,9 % æensk in 45,1 % moπkih.

Starostna struktura zaposlenih

starost πtevilo deleæ v %

od 26 do 30 19 23,2

od 31 do 35 14 17,1

od 36 do 40 12 14,6

od 41 do 45 8 9,7

od 46 do 50 10 12,2

51 in veË 19 23,2

od 46 - 50 

12%

od 41 - 45 

10%

od 36 - 40

15%

od 31 - 35

17%

od 26 - 30

23%

51 in veË 

23%

>>

>>
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Izobrazbena struktura zaposlenih

starost πtevilo deleæ v %

srednja 25 30,5

viπja 12 14,6

visoka, univerzitetna 39 47,6

magisterij 5 6,1

doktorat 1 1,2

izobrazba prihodi odhodi

srednja 2 -

visoka, univerzitetna 4 2

magisterij 1 1

skupaj 7 3

Doktorat 1%

Magisterij 6%

Srednja 30%Viπja 15%

Visoka, univerzitetna 48%

Prihodi in odhodi delavcev med letom

V letu 2003 je DARS d.d. zaposlil 7 ljudi, od tega 2 s srednjo izobrazbo, 4 z visoko oz. univerzitetno in enega 

z magistrsko izobrazbo.

Med letom so DARS d.d. zapustili 3 delavci in sicer dva na lastno æeljo, eden pa je umrl.
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3.3. Izobraæevanje

DARS d.d. si prizadeva za ustrezno usposobljenost kadrov, zato namenja posebno pozornost izobraæevanju

zaposlenih. V ta namen je bil pripravljen plan izobraæevanja, ki je sestavni del plana kadrov.

V planu izobraæevanja so navedene vrste izobraæevanja in predvidena sredstva po posameznih vrstah izobra-

æevanj. V planu izobraæevanja so zapisane tudi vse obveznosti udeleæencev posameznih izobraæevanj.

Osnovno izhodiπËe plana izobraæevanja za leto 2003 je, da je izobraæevanje usmerjeno predvsem v tista zna-

nja, ki jih terja posameznikovo delovno mesto in da se razpoloæljiva sredstva kar najbolj racionalno porabijo. 

V letu 2003 so bila realizirana izobraæevanja, ki so povezana s spreminjanjem zakonodaje (Zakon o graditvi

objektov, Zakon o delovnih razmerjih, javna naroËila) in s preoblikovanjem DARS d.d. iz javnega podjetja v

gospodarsko druæbo (Priprava letnega poroËila gospodarske druæbe ipd.). Realizirana so bila tudi izobraæeva-

nja s podroËja telekomunikacij, informatike in raËunalniπtva, strokovna sreËanja in posveti ter πolanje. 

Za izobraæevanje smo namenili 16,5 mio SIT, sredstva pa v celoti niso bila porabljena.

Vrsta izobraæevanja πtevilo udeleæencev deleæ v %

Informatika, raËunalniπtvo 6 7,3

Finance in raËunovodstvo 16 19,5

Strokovno izobraæevanje drugih strok 33 40,2

Strokovna sreËanja in posveti 9 11,0

©olanje 1 1,2

Komercialna znanja, træenje novih storitev 1 1,2

Varstvo pri delu 6 7,3

Telekomunikacije 3 3,6

3.4. Varnost in zdravje pri delu ter poæarna varnost

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS πt. 56/1999) je DARS d.d. v letu 2002 sklenil

pogodbo s pooblaπËenim zdravnikom oz. Zdravstvenim domom Ljubljana o izvajanju zdravstvenega varstva

pri delu.

DARS d.d. je priËel s preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev æe v letu 2002 in nadaljeval v letu 2003.

Na osnovi opravljenih pregledov zaposlenih je bila v skladu s 16. Ëlenom Pravilnika o preventivnih zdravstve-

nih pregledih delavcev (Uradni list RS πt. 87/2002) izdelana tudi ocena zdravstvenega stanja pregledanih de-

lavcev. Prav tako so bili v letu 2003 izvedeni kontrolni zdravstveni pregledi za tiste delavce, ki so preventivni

zdravstveni pregled opravili v letu 2002 in so bili napoteni na kontrolni pregled Ëez eno leto.

V letu 2002 je bil sprejet Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, ki v 22. Ëlenu doloËa, da

morajo delodajalci uskladiti izjavo o varnosti z oceno tveganja s tem pravilnikom, kar je DARS d.d. realiziral v

mesecu juniju 2003.

>>

>>
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Na podroËju poæarne varnosti je bil izdelan poæarni red, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni. V pripravi je

ocena poæarne ogroæenosti za poslovno stavbo v Celju, na osnovi katere bo izdelan poæarni naËrt.

3.4.1. Ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2003 na osnovi Izjave o varnosti z oceno tveganja

• Program usposabljanja delavcev za varno delo za novo zaposlene delavce 

Vsi udeleæenci programa usposabljanja so uspeπno opravili pisni preizkus znanja iz varnosti pri delu in

varstva pred poæarom.

• Izdelava poæarnega reda

S poæarnim redom so seznanjeni vsi zaposleni.

• Preventivni zdravstveni pregledi delavcev 

• Kontrolni zdravstveni pregledi delavcev

<
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4. INFORMACIJSKI SISTEM

Osnovna izhodiπËa razvoja in delovanja informacijskih sistemov so temeljila na dejanskih potrebah uporabni-

kov Dars-a in viziji razvoja podjetja DARS d.d. (Dokument: Plan razvoja IS DARS za posamezno enoletno

obdobje).

Glavni cilji informacijske podpore so bili naslednji:

• izboljπati nadzor nad izvedbo nacionalnega programa izgradnje AC,

• poveËati transparentnost in kakovost poslovanja podjetja in

• poveËati uËinkovitost zaposlenih.

Izvajanje nacionalnega programa izgradnje AC v RS je kljuËna dejavnost podjetja, zato je teæiπËe razvoja

informacijskih sistemov naravnanih v smeri spremljanja in ukrepanja pri izgradnji AC omreæja. V ta namen je

bil v letu 2002 po veË letnem uvajanju v celoti implementiran Projektni Informacijski Sistem, ki predstavlja

organizirano elektronsko spremljanje izvajanja avtocestnih projektov od izdelave projektantskih podpisov del

do razpisnih postopkov in spremljanja izvajanja gradbenih del preko meseËnih situacij, ki jih izvajalcem

potrjuje nadzor. Programsko orodje za izvajanje PIS-a, ki ga sestavljajo πtirje moduli (NaroËnik, Projektant,

Ponudnik, Izvajalec) in predstavljajo zakljuËeno celoto, zagotavlja urejen pretok ter organizirano shranjevanje

podatkov v elektronski obliki. S Projektnim informacijskim sistemom se spremlja nekaj veË kot 70 razliËnih

avtocestnih projektov. Uporabljajo ga vsa projektantska in izvajalska podjetja ter zaposleni pri inæenirju, ki

delajo na avtocestnem programu. 

V letu 2003 se je priËela temeljita prenova informacijskega sistema PIS. Postopoma se prehaja na internetno

tehnologijo spremljanja vseh faz projekta vkljuËno z oddajo ponudb v elektronski obliki in uvajanjem elektron-

skega podpisa.

Prav tako je v celoti uveden informacijski sistem spremljanja ocen planirane dinamike porabe sredstev 

(IS DINAMIKA) in primerjava le teh z dejansko realizacijo iz obstojeËega informacijskega sistema INFOSIS. 

Informacijski sistem je izdelan v dveh sklopih in sicer:

• zbiranje podatkov o ocenah planirane dinamike porabe sredstev iz projektov v centralno bazo podat-

kov Dars-a in

• pregledovanje ter analiza podatkov o ocenah planirane dinamike porabe sredstev.

V letu 2003 smo priËeli s prenovo obstojeËega informacijskega sistema — INFOSIS z namenom poveËati uËin-

kovitost poslovanja finanËno raËunovodskega podroËja, zagotoviti skozi vzdræevanje informacijskega siste-

ma sprotno spremljanje standardov na podroËju financ in raËunovodstva, zagotoviti veËjo fleksibilnost in var-

nost sistema ter izboljπati povezljivost z ostalimi informacijskimi podsistemi (Projektni Informacijski Sistem,

IS Dinamika, Direktorski Informacijski Sistem, idr.). 

V letu 2003 smo uspeπno zakljuËili prvo fazo projekta vzpostavitve dokumentnega sistema oziroma prehoda

na tako imenovano elektronsko poslovanje podjetja (e-dars). Definirani so bili osnovni procesi pretoka

poslovne dokumentacije, natanËno je bila opisana vloga vloæiπËa ter vrste poslovnih dokumentov in naËin

oznaËevanja (πifriranja), izdelan je bil predlog informacijske podpore in pravilnik o obvladovanju poslovne

dokumentacije. 

Velik korak naprej je narejen na podroËju razvoja geoinformacijskih sistemov. Vzpostavljen je sistem web-

mapping (http://ntint/gis_dars/), ki uporabniku Dars omogoËa dostop preko spletnega brkljalnika do prostor-

skih podatkov (karte razliËnih meril, letalski posnetki, zemljiπki kataster, idr.) in preko sloja osi cest prikazova-
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nje razliËnih dogodkov na avtocestni mreæi (dovoljenja za zapore, dejanske zapore, dogodki na AC, podatki iz

Banke cestnih podatkov, idr.). Osnova webmapping sistema so aæurni prostorski in ostali podatki, ki se siste-

matiËno zbirajo na centralnem geoinformacijskem streæniku Dars.

V ta namen je bil sklenjen ≈dogovor o sodelovanju na podroËju raËunalniπkega dostopa do podatkov Geodet-

ske uprave« med Geodetsko upravo RS in Druæbo za avtoceste v RS d.d., ki govori o posredovanju prostor-

skih evidenc dars-u (zemljiπki kataster, register stavb, digitalni ortofoto naËrti merila 1: 5000, digitalni model

reliefa 25x25 in 100x100 metrov, register zemljepisnih imen, evidenco hiπnih πtevilk in obmoËja teritorialnih

enot) in vzpostavitvi distribucijskega informacijskega sistema za dostop (on-line) do prostorskih evidenc Geo-

detske uprave RS.
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Posebno skrb varovanju okolja namenjamo æe v najzgodnejπih fazah naËrtovanja poteka avtocest in njihove-

ga umeπËanja v prostor ter med gradnjo in po predaji avtoceste v promet. V okviru danih moænosti pa se iz-

vajajo tudi projekti sanacije prekomernih vplivov, ki so posledica gradnje avtocest v preteklosti. 

V fazi primerjalne πtudije variant — potrebne za umestitev avtoceste v prostor — se, poleg gradbeno — tehniË-

nih, ekonomskih, prometnih in varnostnih kriterijev, na podlagi obstojeËih podatkov za posamezne variantne

poteke trase avtoceste, vrednotijo tudi vplivi na okolje, pri Ëemer se upoπteva moæne vplive na hrupno obre-

menjenost naselij, onesnaæenost zraka, tal in rastlin, povrπinske in podzemne vode, biotsko raznovrstnost na-

ravne in kulturne dediπËine ter kvaliteto naravnega in bivalnega okolja.

Za izbrano varianto trase poteka avtoceste se nato izdela poroËilo o vplivih na okolje, ki na podlagi obstojeËih

in z meritvami pridobljenih podatkov opredeli obstojeËe stanje v okolju na obmoËju nameravanega posega,

opredeli moæne vplive, preveri predvidene ukrepe za varstvo okolja v izdelani projektni dokumentaciji in po

potrebi predlaga dodatne, opredeli prostorski, Ëasovni in vsebinski obseg spremljanja stanja okolja med grad-

njo in obratovanjem. 

RazliËni okoljevarstveni ukrepi predstavljajo od 5 % do 10 % investicijske vrednosti posameznega avtocest-

nega odseka. 

5. SKRB ZA OKOLJE
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Zgodovina in stanje

Druæba za avtoceste v RS, DARS, d.d. je bila ustanovljena leta 1993. Njen glavni cilj ob ustanovitvi je bil

organizirati in voditi gradnjo avtocestnega sistema, ki ga je doloËila Republika Slovenija, v najkrajπem

moænem Ëasu in ob Ëim niæjih stroπkih. DARS, d.d. je bil ustanovljen s posebnim zakonom kot javno pod-

jetje v obliki delniπke druæbe. Dve kljuËni nalogi sta ob ustanovitvi bili: kot investitor v imenu dræave orga-

nizirati in voditi gradnjo avtocest ter upravljati in vzdræevati æe zgrajene avtoceste. Bistvena prednost

tovrstne reπitve je graditev avtocest izven dræavnega proraËuna.

Od 1.1.1994 do 31. 12. 2003 je bilo v okviru nacionalnega programa izgradnje avtocest zgrajenih 

280 kilometrov avtocest in cest. Izvajanje nacionalnega programa se je tako izkazalo kot uËinkovito, saj

je povpreËno πtevilo zgrajenih kilometrov v Ëasu izvajanja programa veË kot trikrat viπje kot v obdobju

od 1970 do 1993, ko je gradnja avtocest potekala v okviru dræavnih organov in dræavnega proraËuna.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o druæbi za avtoceste v RS je DARS, d.d. postal delniπka druæba,

ki organizacijo in vodenje gradnje avtocest ne izvaja na podlagi zakonskega mandata, temveË na podlagi

pogodbenega razmerja z dræavo. Za upravljanje in vzdræevanje avtocest bo glede na nove zakonske reπi-

tve DARS, d.d z dræavo sklenil koncesijsko pogodbo. Koncesijska dajatev po pogodbi bo vir tudi za popla-

Ëilo za gradnjo avtocest najetih kreditov in izdanih obveznic.

Na podlagi leta 2003 sprejetih sprememb in dopolnitev zakona o druæbi za avtoceste se je k DARS, d.d.

pripojilo Podjetje za vzdræevanje avtocest, d.o.o., s Ëimer je DARS, d.d. postal tudi izvajalsko usposbljen

za prevzem avtocest v koncesijsko vzdræevanje.

PRI»AKOVANI RAZVOJ DRUÆBE
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Izkuπnje drugje in moænosti za naprej

Izkuπnje pri financiranju in izvedbi gradnje avtocest so raznolike. Od gradnje avtocest v okviru dræavnih

organov in dræavnih proraËunov, do gradnje na podlagi Ëistih koncesijskih pogodb, kjer se gradnja in

financiranje izvajata v okviru zasebnih gospodarskih druæb. Obstaja pa seveda tudi vrsta vmesnih reπi-

tev, ki so odvisne od politike posamezne dræave, priËakovanih prometnih obremenitev avtocest in od

gospodarskih razmer.

Slovenija je izbrala meπani sistem gradnje in financiranja. Gradnja poteka v imenu dræave in v okviru gos-

podarske druæbe DARS, d.d. 

Glede na priËakovane prometne obremenitve in iz njih izhajajoË priËakovani denarni tok, je deleæ nepro-

raËunskega financiranja (krediti in izdane obveznice) v zdajπnjem nacionalnem programu izgradnje avto-

cest najveËji moæni. Preostala potrebna sredstva za gradnjo pa bo zagotovila dræava skladno z zakonom

o izvrπevanju proraËuna.

Glede na to, da je bilo do leta 1994, ko je dræava gradnjo avtocest izvajala v okviru dræavnih organov in

financirala neposredno iz proraËuna, zgrajenih v povpreËju 8 kilometrov avtocest letno, je jasno, da bi bil

ponovni prehod na tovrstno organizacijo in izvedbo gradnje neuËinkovit, nesprejemljiv pa z vidika ma-

krofiskalnega scenarija. Na drugi strani pa so analize Ekonomskega inπtituta pravne fakultete pokazale,

da bi bila klasiËna koncesijska gradnja zaradi premajnih priËakovanih prometnih obremenitev nemogoËa,

oz. izvedljiva le ob znatni subvenciji dræave.

>>
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BodoËa strategija in poslanstvo DARS, d.d.

1. Izvajanje programa gradnje avtocest

Poslanstvo in strategija DARS, d.d. se na podroËju gradnje novih avtocest, ki jih DARS, d.d. gradi v imenu dr-

æave, nista bistveno spremenila in ostajata: ob Ëim manjπih stroπkih v okviru razpoloæljivih sredstev Ëim prej

zgraditi v nacionalnem programu gradnje avtocest doloËeno avtocestno omreæje. 

DARS, d.d. bo πe naprej zagotavljal kakovostni finanËni inæeniring na podroËju najemanja kreditov in izdajanja

obveznic, opravljal pa bo tudi vse potrebne posle za vraËilo zapadlih obveznosti. Ob tem bo DARS, d.d. lastni-

ku in naroËniku zagotavljal kvalitetno sprotno spremljanje finanËnega stanja avtocestnega projekta.

V zaËetku leta 2004 je Dræavni zbor Republike Slovenije sprejel novi Nacionalni program izgradnje avtocest,

v katerem je na novo opredelil roke za dokonËanje posameznih odsekov avtocest, hkrati pa dodal πe nekate-

re nove odseke avtocest in hitrih cest, ki jih bo potrebno zgraditi. Do sedaj je bilo realiziranega æe okoli 50 %

programa, zato je organiziranje gradnje avtocest πe naprej ena od najpomembnejπih nalog DARS, d.d.
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2. Upravljanje in vzdræevanje avtocest

Pomen upravljanja in vzdræevanja avtocest se bo v prihodnosti hkrati s πiritvijo omreæja πe poveËeval. 

Z dokonËanjem in povezavo posameznih delov avtocestnega omreæja, ter z navezavo na evropski avtocestni

sistem bo DARS, d.d. lahko uporabnikom ponudil celovite storitve. To bo okrepilo njegov poloæaj na trgu in

dvignilo njegov ugled. 

• Zaradi podaljπevanja avtocestnega omreæja se bo poveËeval obseg tekoËega vzdræevanja avtocestnega

omreæja. Zviπevanje produktivnosti bo mogoËe zagotoviti le s tehnoloπkim razvojem in optimizacijo

pslovnih procesov. Pri zagotavljanju optimalne prevoznosti omreæja bo potrebno poiskati ravnoteæje

med nivojem zagotavljanja prevoznosti prevsem v zimskem Ëasu, stroπki in nenazadnje varovanjem

okolja. 

• Poseben izziv bo tudi v prihodnje razvoj cestninskega sistema. Pobrana cestnina je namreË edini vir za

vzdræevanje avtocest, s prihodki od cestnine pa bo potrebno poplaËati tudi vse zapadle obveznosti za na-

jeti kapital v Ëasu gradnje. Vlada Republike Slovenije je sprejela usmeritev, da bi leta 2008 preπli na elek-

tronsko pobiranje cestnine v prostem prometnem toku. Izvedba tega prehoda je za druæbo velik izziv. Do

takrat bo potrebno nadgraditi obstojeËi sistem elektronskega brezgotovinskega cestninjenja ABC. Kot del

tega bomo uporabnikom ponudili moænost odloæenega plaËila cestnine. Uporabniki bodo tako prehode

prek cestninskih postaj zgolj evidentirali, porabljeno cestnino pa plaËali enkrat meseËno za nazaj. Ta pre-

hod je zelo pomemben, ker bo ob uvedbi elektronskega pobiranja cestnine v prostem prometnem toku

omogoËil vsebinski prenos razvitih poslovnih procesov tudi na nov naËin pobiranja cestnine.

>>
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• Razvoj informacijskih tehnologij in sistemov za obveπËanje voznikov je ena od prednostnih nalog DARS,

d.d., saj bomo s tem zagotovili veËjo pretoËnost avtocest, varnejπe odvijanje prometa in celovitejπo

storitev za naπe uporabnike. Za doseganje teh ciljev bomo v prihodnje razvijali sisteme za spremljanje

prometa, ki so informacijska podlaga za kvalitetno in hitro obveπËanje voznikov o stanju na avtocestnem

omreæju.

• Kljub temu, da je osnovno poslanstvo DARS, d.d. na podroËju upravljanja in vzdræevanja predvsem zago-

tavljanje optimalne prevoznosti avtocestnega omreæja, pa bomo v prihodnje razvijali tudi dodatne stori-

tve, ki so povezane z naπo osnovno storitvijo. Sem sodi predvsem obogatitev ponudbe v obcestnem pro-

storu, zagotavljanje pomoËi voznikom v teæavah in razvoj πe enostavnejπih naËinov plaËevanja cestnine.

• V DARS, d.d. nameravamo posebno pozornost nameniti oglaπevanju. Na eni strani gre za oglaπevanje na

poËivaliπËih, ki je zaradi strukture obiskovalcev poËivaliπË zanimivo predvsem za turistiËne subjekte, na

drugi strani pa tudi za oglaπevanje s strani naπe druæbe, s katerim æelimo pozicionirati naπe storitve in

doseËi spremembe na trgu, ki so za naπo druæbo finanËno ugodne.
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3. Razvoj znanja in inovativnosti ter prilagajanje druæbenim in trænim spremembam

S pripojitvijo Podjetja za vzdræevanje avtocest, d.o.o. je DARS, d.d. postal druæba z veË kot tisoË zaposlenimi.

Razvoj kadrov, motivacija zaposlenih, inovativna dejavnost v podjetju, izobraæevanje in osebni razvoj zaposle-

nih so poslej πe pomembnejπi. To od nas zahtevata tudi nenehno spreminjajoËa se druæbeno okolje in træne

razmere. V prihodnosti bomo tako razvili notranje sisteme spodbujanja, izvajanja in evaluacije izobraæevanja

zaposlenih, saj je vlaganje v Ëloveπki kapital eden od glavnih motorjev razvoja.

4. Prestrukturanje in optimizacija poslovnih procesov

Po prevzemu obveznosti, ki bodo doloËene v koncesijski pogodbi o upravljanju avtocest in pogodbi o izvaja-

nju nalog v zvezi z izgradnjo in obnovo avtocest bo potrebno opraviti reinæiniring in optimizacijo poslovnih

procesov. Cilj je predvsem poveËanje uËinkovitosti poslovanja druæbe.





R A » U N O V O D S K O  P O R O » I L O>>
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Namen raËunovodskih izkazov je dajati informacije o finanËnem poloæaju, uspeπnosti in spremembah fi-

nanËnega poloæaja podjetja, ki so koristne za πirok krog uporabnikov pri njihovem odloËanju. RaËunovod-

ski izkazi morajo zadovoljiti sploπne potrebe veËine uporabnikov, zato tudi ne dajejo vseh informacij, ki bi

jih uporabniki morebiti potrebovali pri gospodarskem odloËanju. Zaradi teh razlogov in popolnejπega in-

formiranja je treba raËunovodskim izkazom dodati pojasnila in dodatne razpredelnice ter druge informa-

cije, ki bralcem za potrebe njihovega odloËanja zagotavljajo dodatne podatke in informacije.

Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavljena na podlagi 7. poglavja zakona o gospodarskih druæ-

bah, slovenskih raËunovodskih standardov, s poudarkom na slovenskem raËunovodskem standardu 35

— RaËunovodske reπitve v javnih podjetjih.

Pojasnila obsegajo osem poglavij. V prvem poglavju so podani osnovni podatki druæbe. Drugo poglavje

opredeljuje raËunovodske usmeritve, uporabljene pri sestavi raËunovodskih izkazov. V tretjem poglavju

so predstavljene oblike raËunovodskega poroËanja druæbe skupaj z izkazi. V Ëetrtem poglavju so podrob-

neje predstavljene metode za vrednotenje postavk podbilance sredstev v upravljanju, v petem pa za

podbilanco sredstev DARS d.d. Dodatna pojasnila in razpredelnice k postavkam iz raËunovodskih izkazov

so podana v πestem poglavju. Razdelitev Ëistega poslovnega izida leta 2003 je predstavljena v sedmem

delu. Osmo poglavje zajema zakljuËek pojasnil.

UVOD
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1. Pravni poloæaj druæbe

Firma: Druæba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.; 

Skrajπana firma: DARS d.d.;

Sedeæ: Celje, Ulica XIV. divizije 4;

Organizacijska oblika: Javno podjetje v obliki delniπke druæbe;

Akt o ustanovitvi: Zakon o druæbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS πt. 57/93),

sprejem statuta druæbe s strani Vlade Republike Slovenije 

11. novembra 1993; 

Registracija: Okroæno sodiπËe v Celju, πt. reg. vloæka 1/6158/00; sklep sodiπËa

2221/93, z dne 7. december 1993; 

Glavna dejavnost druæbe: Opravlja finanËni inæeniring, pripravlja, organizira in vodi gradnjo in

vzdræevanje slovenskega avtocestnega omreæja ter z njim upravlja; 

Osnovni kapital: 51.000.000,00 SIT; 

Lastniπka struktura: 100 % lastnik je Republika Slovenija;

Predsednik uprave druæbe: mag. Janez BoæiË;

Omejitev pooblastil: Brez omejitev;

Organi druæbe: SkupπËina druæbe, nadzorni svet in uprava; 

PovpreËno πtevilo zaposlencev 

v letu 2003 (na podlagi delovnih ur) 81



67

Letno poroËilo druæbe 2003, katerega sestavni del so tudi raËunovodski izkazi druæbe, so bili izdelani ob upo-

πtevanju doloËil zakona o gospodarskih druæbah, zakona o gospodarskih javnih sluæbah, zakona o raËuno-

vodstvu (slednja dva zakona sta podlaga za bilanco stanja sredstev v upravljanju), veljavnih slovenskih raËu-

novodskih standardov, predvsem SRS- 35 za javna podjetja in internega pravilnika o raËunovodstvu. Upoπte-

vane so bile temeljne raËunovodske predpostavke in sicer: upoπtevanje nastanka poslovnega dogodka, upo-

πtevanje Ëasovne neomejenosti delovanja, upoπtevanje resniËne in poπtene predstavitve v razmerah spremi-

njanja vrednosti evra in posamiËnih cen ter upoπtevanje razumljivega, ustreznega, zanesljivega in primerljive-

ga prikaza podatkov v raËunovodskih izkazih. Pri pripravi raËunovodskih izkazov so upoπtevane zahteve pre-

vidnosti, prednosti vsebine pred obliko in pomembnosti poslovnih dogodkov ter izkazovanje resniËnega in

poπtenega premoæenja ter obveznosti druæbe.  

Uporabljene raËunovodske usmeritve so najprej obrazloæene za dræavno premoæenje, nato pa loËeno πe za

premoæenje druæbe. Metodoloπko so usmeritve enake kot v preteklem obdobju.

Namenska sredstva in namenske vire sredstev za gradnjo avtocestnega omreæja vodi druæba v skladu 

s SRS 35 loËeno od sredstev in virov druæbe, saj z namenskimi sredstvi za gradnjo avtocestnega omreæja 

le upravlja.

RaËunovodsko vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju (stopnje odpisa), je izvedeno v

skladu z Navodilom MF o naËinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev (Ur. l. RS πt: 54/02).

Metode vrednotenja posameznih postavk raËunovodskih izkazov so podrobneje predstavljene v poglavju πtiri

za sredstva in obveznosti do virov sredstev v upravljanju ter v poglavju pet za sredstva in obveznosti do virov

sredstev DARS d.d.

2. RaËunovodske usmeritve
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3. Oblike raËunovodskega poroËanja

Za davËne in statistiËne potrebe druæba sestavi:

• bilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev javnega podjetja,

• izkaz poslovnega izida, 

• izkaz finanËnega izida in 

• izkaz gibanja kapitala s postavkami, opredeljenimi v slovenskih raËunovodskih standardih, 

• dodatek k izkazu gibanja kapitala — izkaz bilanËnega dobiËka ter

• dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja — podatki o terjatvah in   obveznostih do tujine.

Za raËunovodsko poroËanje za poslovne in analitske potrebe za notranje uporabnike informacij, pa druæba

razdeli bilanco stanja javnega podjetja v skladu s SRS 35 na:

• podbilanco stanja sredstev in obveznost do virov sredstev v upravljanju kot   lastnino dræave in

• podbilanco stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev druæbe DARS d.d.

Sredstva v upravljanju so opredmetena osnovna sredstva v upravljanju — zgrajene avtoceste in avtoceste v

gradnji, terjatve in naloæbe ter denarna sredstva, potrebna za gradnjo, katerih lastnica je dræava in jih je dala

v upravljanje javnemu podjetju, ni pa ob prenosu nanj prenesla tudi lastninske pravice na njih.

Sredstva druæbe so sredstva, terjatve in naloæbe ter denarna sredstva, ki so druæbi potrebne za upravljanje in

vzdræevanje avtocest — lastnina druæbe.

V nadaljevanju so prikazani izkazi druæbe DARS d.d. za leto 2003, in sicer:

A/

1. Bilanca stanja javnega podjetja na dan 31. 12. 2003 (podbilanci stanja sta predstavljeni v nadaljnjih 

poglavjih pojasnil),

2. Izkaz poslovnega izida druæbe DARS d.d. za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003 izkaz poslovnega izida se 

za premoæenje v upravljanju ne ugotavlja),

3. Izkaz finanËnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003,

4. Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003,

5. Dodatek k izkazu gibanja kapitala — izkaz bilanËnega dobiËka za leto 2003 in

6. Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja — podatki o terjatvah in obveznostih do tujine 

na dan 31. 12. 2003 in

B/

1. Podbilanca stanja sredstev v upravljanju

2. Podbilanca stanja sredstev DARS d.d.
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31. 12. 2003 Deleæ v % 31. 12. 2002 primerjava 
2003/2002 

SREDSTVA 865.373.309.300,00 100,00 775.970.509.038,17 111,52

A. STALNA SREDSTVA 858.973.184.456,96 99,26 772.078.779.859,40 111,25

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 43.919.485,19 0,01 29.295.582,87 149,92

3. DolgoroËne premoæenjske pravice 43.919.485,19 0,01 29.295.582,87 149,92

II. Opredmetena osnovna sredstva 858.036.392.155,47 99,15 771.156.611.460,23 111,27

1. ZemljiπËa in zgradbe

a) ZemljiπËa 177.973.085,21 0,02 177.973.085,21 100,00

b) Zgradbe 711.688.686.487,37 82,24 684.428.207.553,57 103,98

3. Druge naprave in oprema 55.551.712,04 0,01 57.028.972,07 97,41

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo

a) Predujmi za pridobitev opredm. osnovnih sredstev 0,00 0,00 207.057.570,64 —

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 146.114.180.870,85 16,88 86.286.344.278,74 169,34

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 892.872.816,30 0,10 892.872.816,30 100,00

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 892.872.816,30 0,10 892.872.816,30 100,00

B. GIBLJIVA SREDSTVA 6.396.671.582,95 0,74 3.888.027.484,84 164,52

II. Poslovne terjatve 1.791.445.976,80 0,21 1.476.152.286,08 121,36

b) KratkoroËne poslovne terjatve

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 1.768.069.812,86 0,20 1.454.442.176,60 121,56

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 23.376.163,94 0,00 21.710.109,48 107,67

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 4.355.760.533,72 0,50 925.250.979,26 470,77

4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 4.355.760.533,72 0,50 925.250.979,26 470,77

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 249.465.072,43 0,03 1.486.624.219,50 16,78

C. AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 3.453.260,09 0,00 3.701.693,93 93,29

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 97.118.420.848,08 11,22 49.397.810.328,69 196,60

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 865.373.309.300,00 100,00 775.970.509.038,17 111,52

A. KAPITAL 904.509.532,79 0,10 846.886.669,73 106,80

I. Vpoklicani kapital 51.000.000,00 0,01 51.000.000,00 100

1. Osnovni kapital 51.000.000,00 0,01 51.000.000,00 100

III. Rezerve iz dobiËka 771.266.700,33 0,09 722.902.179,34 106,69

1. Zakonske rezerve 5.100.000,00 0,00 3.733.449,72 136,60

4. Druge rezerve iz dobiËka 766.166.700,33 0,09 719.168.729,62 106,54

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 0,00 — 0,00 —

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 28.128.156,39 0,00 18.869.814,32 149,06

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 54.114.676,07 0,01 54.114.676,07 100

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 54.114.676,07 0,01 54.114.676,07 100

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 863.320.221.563,19 99,76 774.037.899.711,12 111,53

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 844.469.523.783,52 97,58 759.249.971.826,87 111,22

1. DolgoroËna banËna posojila za nabavo opredm. 229.168.561.929,61 26,48 169.018.085.566,08 135,59

osnovnih sredstev v upravljanju

3. DolgoroËne obveznosti za sredstva, dobljena v 610.113.936.800,45 70,50 585.849.361.877,13 104,14

upravljanje od dræave

4. Dolg. obv. za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine 4.496.524.251,03 0,52 3.895.067.594,55 115,44

5. Dolg. obv. za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih 690.500.802,43 0,08 487.456.789,11 141,65

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 18.850.697.779,67 2,18 14.787.927.884,25 127,47

2. KratkoroËna banËna posojila za nabavo opredm. 6.853.813.318,25 0,79 3.427.818.590,85 199,95

osnovnih sredstev v upravljanju

3. KratkoroËne poslovne obv. na podlagi predujmov 1.025.443.296,50 0,12 2.438.586.045,71 42,05

4. KratkoroËne poslovne obv. do dobaviteljev 10.905.589.410,12 1,26 8.863.599.192,79 123,04

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obv. do drugih 65.851.754,80 0,01 57.924.054,90 113,69

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1.148.578.204,02 0,13 1.085.722.657,32 105,79

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 97.118.420.848,08 11,22 49.397.810.328,69 196,60

3.1. Bilanca stanja javnega podjetja na dan 31. 12. 2003 >>
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3.2. Izkaz poslovnega izida druæbe DARS d.d. za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2003

leto 2003 leto 2002 Primerjava 

2003/2002 

1. »isti prihodki od prodaje 9.688.555.983,21 8.254.504.725,68 117,37

Prihodki od cestnin 9.090.517.781,09 7.750.976.360,12 117,28

Prihodki od zakupnin 419.936.382,40 380.937.590,33 110,24

Drugi prihodki od prodaje 178.101.819,72 122.590.775,23 145,28

4. Drugi poslovni prihodki 2.605.832,25 0,00

5. Stroπki blaga, materiala in storitev —8.801.390.621,50 —7.496.364.886,34 117,41

a) Stroπki materiala —47.268.474,16 —41.282.435,06 114,50

b) Stroπki storitev —8.754.122.147,34 —7.455.082.451,28 117,42

6. Stroπki dela —765.600.207,17 —645.185.830,20 118,66

a) Stroπki plaË —550.428.145,31 —478.481.754,60 115,04

b) Stroπki socialnega in pokojninskega zavarovanja —90.847.813,33 —78.685.415,00 115,46

c) Drugi stroπki dela —124.324.248,53 —88.018.660,60 141,25

7. Odpisi vrednosti —22.447.986.240,96 —21.114.236.061,02 106,32

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki

pri neopredmetenih dolg. sr. in opredmetenih OS —64.847.586,74 —70.970.868,81 91,37

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri  obratnih sredstvih — —121.400,00

c) Amortizacija OS v upravljanju — lastnina RS —22.383.138.654,22 —21.043.143.792,21 106,37

8. Drugi poslovni odhodki —45.298.836,97 —41.918.337,74 108,06 

11. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 76.097.149,14 73.239.102,05 103,90

c) Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratk. terjatev 76.097.149,14 73.239.102,05 103,90

13. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —4.439.798,29 —8.784.604,89 50,54

c) Drugi finanËni odhodki za obresti in —4.439.798,29 —8.784.604,89 50,54

iz drugih obveznosti

15. »isti poslovni izid iz rednega delovanja —22.297.456.740,29 —20.978.745.892,46 106,29

16. Izredni prihodki 22.384.855.663,42 21.046.902.565,43 106,36

a) Izredni prihodki DARS d.d. 1.717.009,20 3.758.773,22 45,68

b) Izredni prihodki iz zmanjπanja dolg. 22.383.138.654,22 21.043.143.792,21 106,37

obveztnosti do dræave

17. Izredni odhodki —29.776.060,07 —28.430.748,07 104,73

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega —29.776.060,07 —28.430.748,07 104,73

popr. kapitala

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 22.355.079.603,35 21.018.471.817,36 106,36

21. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 57.622.863,06 39.725.924,90 145,05

>>
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3.3. Izkaz finanËnega izida za obdobje od 1.1. do 31. 12. 20031

PRITOKI leto 2003 leto 2002

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Pritoki pri poslovanju 9.377.833.567,78 7.891.612.053,08

Poslovni prihodki 9.691.161.815,46 8.254.504.725,68

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 1.717.009,20 3.758.773,22

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve —315.293.690,72 —365.923.890,81

ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 248.433,84 —727.555,01

b) Odtoki pri poslovanju 16.126.640.582,13 10.652.337.930,08

Poslovni odhodki, brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij —9.612.289.665,64 —8.183.469.054,28

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje —29.776.060,07 —28.430.748,07

ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi 25.705.850.761,14 18.702.136.507,05

ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 62.855.546,70 162.101.225,38

c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali prebitek odtokov pri poslovanju 25.504.474.149,91 18.543.949.983,16

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Pritoki pri naloæbenju 111.418.201,98 2.868.401.502,40

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) 76.097.149,14 73.239.102,05

Pobotano zmanjπanje neopredmetenih dolg. sredstev (razen za prevrednotenje) 0,00 —11.352.801,20

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 0,00 0,00

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje) 35.321.052,84 2.806.515.201,55

b) Odtoki pri naloæbenju —86.963.691.982,59 —52.924.255.870,94

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje) —4.439.798,29 —8.784.604,89

Pobotano poveËanje neopredmetenih dolg. sredstev (razen za prevrednotenje) —37.358.251,50 0,00

Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) —86.921.893.932,80 —52.915.471.266,05

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju ali prebitek odtokov pri naloæbenju —86.852.273.780,61 —50.055.854.368,54

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Pritoki pri financiranju 63.576.471.090,93 38.063.558.588,97

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 60.150.476.363,53 38.063.558.588,97

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 3.425.994.727,40 0,00

b) Odtoki pri financiranju 0,00 —5.624.563.481,07

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0,00 —5.624.563.481,07

c) Prebitek pritokov pri financiranju ali prebitek odtokov pri financiranju 63.576.471.090,93 32.438.995.107,90

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 4.590.250.659,10 2.361.579.198,87

x) FinanËni izid v obdobju 2.228.671.460,23 927.090.722,52

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.361.579.198,87 1.434.488.476,35

1 Izkaz finanËnega izida je sestavljen po II. razliËici SRS 26.

>>
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3.4. Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1.1 do 31. 12. 2003

Osnovni Zakonske Druge rezerve »isti dobiËek Sploπni Skupaj 

kapital rezerve iz dobiËka poslovnega leta prevrednotovalni kapital

popravek kapitala

A. Stanje na dan 31. 12. 2002 51.000.000,00 3.733.449,72 719.168.729,62 18.869.814,32 54.114.676,07 846.886.669,73

B. Premiki v kapital

d) Vnos Ëistega poslovnega izida 

poslovnega leta 57.622.863,06 57.622.863,06

C. Premiki v kapitalu

a) Razporeditev Ëistega dobiËka 

(bilanËnega dobiËka leto 2002) 

za oblikovanje dodatnih rezerv 

po sklepu skupπËine 18.869.814,32 —18.869.814,32 0,00

b) Razporeditev Ëistega dobiËka 

poslovnega leta 2003

po sklepu uprave in s soglasjem 

nadzornega sveta 1.366.550,28 28.128.156,39 —29.494.706,67 0,00

D. Stanje na dan 31. 12. 2003 51.000.000,00 5.100.000,00 766.166.700,33 28.128.156,39 54.114.676,07 904.509.532,79

3.5. Dodatek k izkazu gibanja kapitala — izkaz bilanËnega dobiËka za leto 2003

»isti poslovni izid poslovnega leta 57.622.863,06

• poveËanje zakonskih rezerv iz dobiËka 1.366.550,28

• poveËanje drugih rezerv iz dobiËka po odloËitvi uprave in nadzornega sveta 28.128.156,39

BilanËni dobiËek 2003 28.128.156,39

v 000 SIT 31. 12. 2003 31. 12. 2002

A. TERJATVE DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) 705 60.527

V. KratkoroËne terjatve iz poslovanja do tujine 705 60.416

1. KratkoroËne terjatve do kupcev v tujini in dani predujmi tujim osebam 705 60.416

VI. Denarna sredstva — devizna — 111

B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) 154.428.529 96.530.338

II. DolgoroËne obveznosti do tujine 149.718.978 93.051.122

2. Posojila in finanËni najem, najeti pri tujih osebah 149.718.978 93.051.122

c) najeta od tujih nepovezanih druæb 149.718.978 93.051.122

III. KratkoroËne obveznosti iz poslovanja do tujine 2.006 515.042

1. KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev in prejeti predujmi od tujih oseb 2.006 515.042

IV. KratkoroËne obveznosti iz financiranja do tujine 4.707.545 2.964.174

2. Posojila, najeta v tujini 4.707.545 2.964.174

c) najeta od tujih nepovezanih druæb 4.707.545 2.964.174

3.6. Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja — podatki o terjatvah in obveznostih do tujine 
na dan 31. 12. 2003

>>

>>

>>
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3.7. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 

Uprava DARS d.d. je dne 23. 9. 2003 na podlagi 5. odstavka 51. Ëlena zakona o gospodarskih druæbah,

slovenskih raËunovodskih standardov in 36. do 40. Ëlena zakona o raËunovodstvu sprejela sklep za izvedbo

popisa sredstev, terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31. 12. 2003 in imenovala popisne komisije za izved-

bo popisa sredstev in njihovih virov za leto 2003. 

Imenovane so bile naslednje popisne komisije:  

1.  Centralna popisna komisija,

2. Komisija za popis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroËnih

sredstev — last DARS d.d.,

3. Komisija za popis stvarnega in finanËnega premoæenja Republike Slovenije v  upravljanju DARS d.d.,

4. Komisija za popis denarnih sredstev in vrednotnic,

5. Komisija za popis terjatev in obveznosti,

6. Komisija za popis tujih osnovnih sredstev v uporabi DARS d.d.

Centralna popisna komisija je usklajevala delo popisnih komisij, izdala potrebna navodila za popis, doloËila po-

drobnejπi rokovnik, skrbela za natanËno ugotovitev odmikov dejanskih stanj od knjigovodskih, zbrala poroËila

in predloge komisij ter izdelala elaborat za obravnavo in potrditev na Upravi DARS d.d.

Popisne komisije so po Rokovniku popisnih aktivnosti za popis sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2003 z

delom priËele meseca decembra 2003, svoje delo nadaljevale predvsem v mesecu januarju in februarju ter

zakljuËile v prvih dneh meseca marca 2004. Najprej so opravile koliËinski popis, kateremu je sledilo ugotavlja-

nje koliËinskih razlik, ugotovljenih s popisom in knjigovodskim stanjem ter ugotovitve vzrokov za ugotovljene

primanjkljaje. Preseæki niso bili ugotovljeni, ugotovljen je bil primanjkljaj ter neuporabnost nekaterih sredstev

zaradi tehniËne in ekonomske zastarelosti oz. poπkodb. Pri delu popisnih komisij veËjih teæav ni bilo. 

Na podlagi poroËil je uprava DARS d.d. dne 23.03.2004 sprejela elaborat o opravljenem popisu sredstev in

njihovih virov za leto 2003. 

3.8. Izvajanje priporoËil revizorja

V letu 2003 so bila upoπtevana vsa priporoËila in predlogi revizorja, ki se nanaπajo na finanËno raËunovodske

podatke, razen v delu, ki se nanaπa na aæurirano evidenco prejetih vrednotnic — garancij izvajalcev. Vzposta-

vitev takega sistema zahteva nov informacijski sistem, ki pa v letu 2003 πe ni bil uveden, zato bo potrebno to

priporoËilo izvesti v letu 2004. 

>>

>>
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4.  Metode za vrednotenje postavk podbilance stanja sredstev in OBVEZNOSTI 

do virov sredstev v upravljanju DARS d.d. — lastniNe Republike Slovenije 

4.1. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju 

Opredmetena osnovna sredstva (OOS) so izkazana v izkazu stanja zbirno, po posameznih vrstah teh sred-

stev, z neodpisano vrednostjo, kot razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Za podrobnejπe

opise OOS je potreben vpogled v popisni elaborat, ki je sestavni del LP-2003.

Iz popisnega stanja OOS je razvidno tudi stanje sredstev, ki so bila prenesena drugim upravljavcem, v kon-

kretnem primeru ARSO-MOPE na kontu 021-700. Iz preglednice je razvidno, da so sredstva drugih upravljal-

cev v letu 2002 veËja kot na koncu leta 2003. 

Postavka opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju vkljuËuje:

1. AKTIVIRANE AVTOCESTE OZ. AVTOCESTE PRENESENE V UPORABO:

a) Spodnji ustroj, ki je sestavljen iz: 

• zemljiπË, 

•gradbenih del na spodnjem ustroju,

• stroπkov arheoloπkih izkopavanj,

• stroπkov projektov,

• stroπkov financiranja gradnje avtocest,

• stroπkov nadzora gradnje avtocest, ipd.;

b)  Zgornji ustroj, ki je sestavljen iz: 

• zgornjega ustroja avtoceste kot cestiπËe (gradbenih del na zgornjem ustroju),

• klic v sili,

•ABC sistem,

•vertikalna in horizontalna signalizacija,

• varnostne in protihrupne zaπËitne ograje ipd.;

c) Objekti: 

• viadukti, mostovi,

•podvozi, nadvozi,

•predori z vso opremo;

2. ZGRADBE: 

•vzdræevalne avtocestne baze,

• cestninske postaje s kabinami in nadstreπki,

• silosi za sol in

•drugi zidani objeti ob avtocestah;

3. ZEMLJI©»A: 

• iz spodnjega ustroja so bila æe leta 2002 izloËena zemljiπËa avtocestnih 

baz in tako so evidentirana kot samostojna OOS.

>>
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4. DRUGI UPORABNIKI: 

•vkljuËujejo posebej izloËena/preneπena aktivirana opredmetena  osnovna sredstva za infrastrukture

objekte in naprave, ki se bodo prenaπala pooblaπËenim in pristojnim upravljavcem, in katerih DARS

d.d. po zakonodaji ni upravljavec, kot na primer: 

— regulacija vodotokov, 

— prestavitev vodovodov, plinovodov, elektrovodov, raznih komunalnih vodov ipd., 

— deviacije in ureditve cest in objektov na cestah (nadvozi, podvozi, prepusti…), ki niso avto-

ceste (dræavne, obËinske, krajevne ceste…), in smo jih za potrebe izgradnje avtocest izgra-

dili oz. rekonstruirali.

— postopki se bodo nadaljevali glede na vrsto OOS in seznam upravljalcev.

5. AVTOCESTE V GRADNJI 

6. DRUGA OPREMA NA AVTOCESTAH

•avtomobili, ki jih ima DARS d.d. v upravljanju — last dræave.

Avtomobili, ki so bili nabavljeni po razpisnih pogojih za gradnjo avtocest za potrebe pregleda gradnje

avtocest s strani nadzornega inæenirja. Avtomobili so v Ëasu gradnje avtocest vodeni v poslovnih

knjigah izvajalcev. 

7. DANI AVANSI ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Nabavna vrednost zgrajenih avtocest in avtoceste v gradnji je sestavljena iz:

• prevrednotenih nabavnih vrednosti in popravkov vrednosti prenesenih avtocest v upravljanje ob ustano-

vitvi druæbe in

• fakturne oziroma pogodbene vrednosti ter vseh stroπkov potrebnih za usposobitev za uporabo novih

avtocest in avtocest v gradnji. V nabavno vrednost so vkljuËeni stroπki izdelave projektov, odkupi zemljiπË,

stroπki cenitev odπkodnin, stroπki spremembe namembnosti zemljiπË, stroπki inæenirja in stroπki financira-

nja (obresti od Ërpanih posojil do zakljuËka gradnje, stroπki banke agenta) do kolavdacijskega zapisnika.

V nabavno vrednost je vkljuËena tudi revalorizacija nabavne vrednosti za rast cen æivljenjskih potrebπËin do

konca leta 2001.

Odpis opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima druæba v upravljanju, druæba opravlja posamiËno. ObraËu-

navati se zaËne prvi dan naslednjega meseca potem, ko se osnovno sredstvo zaËne uporabljati do konca po-

slovnega leta. 

Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju se zaËnejo uporabljati z dnem odprtja avtoceste za promet, pri

Ëemer pa ni nujno, da so odpravljene vse pomanjkljivosti. 

Druæba opravlja odpis po enakomerni metodi Ëasovnega amortiziranja.
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Pravna podlaga za opravljanje odpisa je podzakonski predpis ministra za finance, Navodilo o naËinu in stop-

njah odpisa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UR.l. 54/2002) izda-

nega na podlagi zakona o raËunovodstvu (UR.l. πt 23/99), ki doloËa strukturo polne nabavne vrednost opred-

metenih osnovnih sredstev v upravljanju. V osnovo za opredelitev odpisa se po aktiviranju vkljuËujejo tudi

vsa naknadna investicijska vlaganja, ki jih druæba med letom vodi kot sredstva za obnove AC, in ki v konËni

vrednosti poveËujejo bodoËe koristi opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.

V letu 2003 se niso spremenile stopnje odpisa za sredstva v upravljanju. V skladu z navedenim predpisom, so

za leto 2003 uporabljene naslednje stopnje:

Za osnovna sredstva drugih upravljavcev se ne opravlja odpis zaradi vpliva konkretnih podlag na izraËun

odpisa. Ta sredstva bodo pri prenosu na zakonite upravljavce prenesena po nabavni vrednosti. Novi uprav-

ljavci pa bodo sami odloËili, kako in na kakπen naËin opraviti prevrednotenje premoæenja in ustrezen odpis.

Stroπki odpisa opredmetenih sredstev v upravljanju se nadomestijo v skladu s SRS 35.22 v breme izrednih

prihodkov zaradi zmanjπanja dolgoroËnih obveznosti do dræave, ker viπina tega stroπka ni vraËunana v ceno

uporabe avtoceste, dræava pa za ta namen ne zagotavlja posebnih sredstev. V poslovnem izidu druæbe je

prikazan uËinek odpisane vrednosti sredstev v upravljanju tako, da se najprej prikaæe kot stroπek amortizaci-

je, v postavki izrednih prihodkov pa kot izredni prihodek.

Kasneje nastali stroπki, ki so povezani z zgrajenimi avtocestami in omogoËajo podaljπanje dobe uporabnosti

avtocest (investicijsko vzdræevanje — obnova voziπË, objektov in opreme), zmanjπajo æe obraËunane popravke

vrednosti teh osnovnih sredstev.

V letu 2003 se ni izvedlo prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.

Æe v letu 2001 je druæba ponovno vrednotila zgrajene avtocestne odseke, ki jih je v letu 1994 prevzela v

upravljanje od dræave. Novo vrednotenje avtocestnih odsekov so naredili inæenirji podjetja Druæba za dræavne

ceste d.d. Podlaga za vrednotenje so bile povpreËne cene gradnje doloËenih avtocest, v odvisnosti od vrste

zahtevnosti trase. PovpreËne cene so se z upoπtevanjem stopnje rasti drobno prodajnih cen oziroma rasti

cen æivljenjskih potrebπËin doloËile na dan 1.1.1994. Novo ovrednoteni avtocestni odseki so bili ponovno re-

valorizirani od 1.1.1994 do 31.12.2001. Ponovno je bil opravljen odpis. UËinki prevrednotenja avtocestnih od-

sekov, revalorizacije in odpisa so poveËali vrednost dolgoroËnih obveznosti do dræave, kot dolgoroËnega vira

sredstev. 

Opredmeteno osnovno sredstvo Stopnja odpisa 2003 Stopnja odpisa 2002

Deli avtoceste:

• zgornji ustroj avtoceste 7 % 7 %

• spodnji ustroj avtoceste — —

• objekti (viadukti, mostovi) 2 % 2 %

Ostali uporabniki — —

Zgradbe 10 % // 3 % 10 % // 3 %

Osebna vozila 15 % 15 %
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Terjatve iz danih avansov za opredmetena osnovna sredstva so izkazane v izkazu stanja v skupini opredme-

tena osnovna sredstva v zneskih, ki so razlika med plaËanimi in obraËunanimi avansi. 

4.2. KratkoroËne poslovne terjatve

Med kratkoroËnimi poslovnimi terjatvami ob predpostavki, da bodo plaËane, se izkazujejo kratkoroËne terja-

tve do kupcev in kratkoroËne terjatve za obraËunane obresti na vpogledna sredstva in obresti od danih depo-

zitov. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v celoti ali pravoËasno, obravnavamo kot

dvomljive, Ëe pa se je zaradi teh razlogov æe zaËel sodni postopek, pa kot sporne. Obseg dvomljivih in spornih

terjatev do kupcev druæba ni prevrednotila, saj so vse navedene terjatve (tË. 6.1.4.) v sodnih postopkih, v

katerih je predlagano v veËini primerov zaraËunavanje zamudnih obresti.

KratkoroËne poslovne terjatve se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.

Obresti se obraËunavajo v skladu s pogodbo na dan zapadlosti kratkoroËne terjatve in na dan bilanciranja.

4.3. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

Med kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami do drugih, za sredstva v upravljanju, se izkazujejo kratkoroËni viπki

likvidnih investicijskih sredstev namenjenih za graditev avtocest, dani bankam v obliki tolarskih in deviznih

depozitov ali deviznih certifikatov.

Naloæbe v certifikate oziroma depozite v tuji valuti se na koncu poslovnega leta preraËunajo v domaËo valuto

po srednjem teËaju banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta. TeËajna razlika, ki se pojavi pri tem, pove-

Ëa ali zmanjπa dolgoroËno obveznost do dræave. Obresti za tolarski depozit so izkazane kot posebna terjatev,

medtem ko se obresti za devizni certifikat pripisujejo finanËni naloæbi.

4.4. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjiæni denar, ki sta posebej izkazana v domaËi in tuji valuti. Na

koncu poslovnega leta se denarna sredstva izraæena v tuji valuti prevrednotijo po srednjem teËaju Banke Slo-

venije na zadnji dan poslovnega leta. TeËajna razlika, ki se pojavi pri tem, poveËa ali zmanjπa dolgoroËno ob-

veznost do dræave.

4.5. Medsebojna razmerja med dræavo in druæbo 

V podbilanci dræavnega premoæenja se pojavljajo terjatve dræave (sredstev v upravljanju) do druæbe iz naslo-

va uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja. V isti viπini je v podbilanci

premoæenja druæbe izkazana obveznost druæbe do dræave iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za finan-

ciranje sredstev javnega podjetja. Medsebojne terjatve oziroma obveznosti med druæbo in dræavo se ne obre-

stujejo.

Medsebojne obveznosti in terjatve med obema subjektoma se pobotajo.
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4.6. DolgoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju

Med dolgoroËnimi finanËnimi obveznostmi za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v

upravljanju se izkazujejo dolgoroËno prejeta domaËa in tuja posojila za financiranje gradnje avtocest.

DolgoroËne finanËne obveznosti, ki bodo zapadle v plaËilo v letu dni po dnevu sestave bilance stanja, 

se izkazujejo kot kratkoroËne finanËne obveznosti.

DolgoroËne finanËne obveznosti se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v viπini prejetih denarnih sredstev.

Dolgovi, izraæeni v tujih valutah, so ob nastanku preraËunajo v domaËo valuto na dan nastanka po vsako-

kratnem srednjem teËaju Banke Slovenije.

Na koncu poslovnega leta so dolgoroËne finanËne obveznosti na osnovi tujih prejetih posojil prevrednotene

na srednji teËaj Banke Slovenije, na zadnji dan poslovnega leta, na osnovi prejetih domaËih posojil pa z upora-

bo revalorizacijske obrestne mere iz pogodb. Prevrednotenje dolgoroËnih finanËnih obveznosti zmanjπuje

dolgoroËno obveznost do dræave.

DolgoroËne finanËne obveznosti se v celoti nanaπajo na financiranje izgradnje avtocest.

4.7. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje 
od dræave

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave so oblikovane v viπini:

• vrednosti od dræave v upravljanje prenesenih zgrajenih avtocest in avtocest v gradnji ob 

ustanovitvi DARS d.d.,

• v letih od 1994 do 2001 oblikovanih uËinkov prevrednotenja aktiviranih avtocest in avtocest v gradnji 

z uporabo koeficienta rasti cen æivljenjskih potrebπËin,

• vseh zbranih namenskih sredstev za gradnjo avtocest (in obrestovanih do 31.03.2002), v skladu z zako-

nom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev dræavnih cest, doloËenih v Nacionalnem programu 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, (Uradni list RS, πt. 57/98 in 18/2002),

• sredstev cestnin, ki so se v skladu z vsakoletnim planom razvoja in finanËnim naËrtom namenila za finan-

ciranje obnov voziπË, objektov in opreme na avtocestah, odplaËilo glavnic in plaËilo obresti od investicij-

skih kreditov ter naloæbe v osnovna sredstva na avtocestah (nabava opreme za vzdræevanje avtocest),

• prejetih obresti od finanËnih naloæb ter prejetih a vista obresti za denarna sredstva na raËunu izgradnje

ter

• dodatnih poveËanj vrednosti na sredstvih danih v upravljanje ob ustanovitvi DARS d.d.

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dana v upravljanje so zmanjπane v viπini:

• prevrednotenja prejetih dolgoroËnih tujih in domaËih posojil,

• prevrednotenje deviznih sredstev na transakcijskih raËunih in certifikate v tuji valuti,

• stroπkov amortizacije sredstev v upravljanju, ker dræava ne zagotavlja sredstev za financiranje teh stroπ-

kov in ker viπina tega stroπka ni vraËunana v ceno uporabe avtoceste,

• vrednosti brezplaËnega prenosa premiËne opreme za vzdræevanje avtocest in elektronskih tablic v uprav-

ljanje na Podjetje za vzdræevanje avtocest, javno podjetje v lasti dræave, ki v tej viπini evidentira obveznost
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do dræave (gre za prenos dræavne lastnine). Vir nabave teh osnovnih sredstev je s finanËnim naËrtom do-

loËen del pobrane cestnine, ki se zaËasno, do prenosa opreme, evidentira kot dolgoroËna obveznost do

dræave,

• za plaËila obresti od investicijskih kreditov,

• za dodatno oblikovanje popravka vrednosti od dræave v upravljanje prenesenih zgrajenih avtocest in avto-

cest v gradnji ob ustanovitvi DARS d.d. (ponovno vrednotenje opravljeno leta 2001). 

4.8. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje 
od obËin

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËin so oblikovane v viπini sofinanci-

ranja gradnje avtocest s strani lokalnih skupnosti in javnih podjetij za izgradnjo komunalnih vodov.

4.9. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje 
od drugih

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih so oblikovane v viπini:

• vrednosti sofinancerskih deleæev uporabnikov ABC sistema cestnine. Gre za dolgoroËne rezervacije, ki se

nanaπajo na dana jamstva od prodaje elektronskih tablic oziroma na obveznosti za vraËilo neamortizira-

nega dela kupnine ob morebitnem vraËilu elektronskih tablic (DARS d.d. daje moænost uporabniku elek-

tronske tablice, da jo v roku 7 let vrne). DolgoroËne rezervacije iz naslova prodanih elektronskih tablic so

ob zaËetnem pripoznanju oblikovane v viπini sofinanciranja elektronskih tablic s strani uporabnikov do

polne nabavne cene. Na koncu obraËunskega obdobja se oblikovane dolgoroËne rezervacije popravijo

tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za porav-

navo obveze. Odpravljanje dolgoroËnih rezervacij predstavlja vir za nakup novih elektronskih tablic in

poveËuje obveznost iz dela cestnin za naloæbe v osnovna sredstva.

4.10. KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju

KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravlja-

nju zajemajo kratkoroËni del dolgoroËnih finanËnih obveznosti za banËna posojila, ki zapadejo v plaËilo v na-

slednjem letu. 

Te usmeritve uvajamo od 2002 dalje.

4.11. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi zadræanih sredstev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo zadræana sredstva (varπËine) kot garancija za

dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor izvajalci ne predloæijo ustreznih banËnih

garancij.
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Med ostalimi imamo tudi kratkoroËne poslovne obveznosti iz kratkoroËno zadræanih sredstev (varπËin) do tu-

jega izvajalca del (Impresa Grassetto S.p.a.), ki so se ob zaËetnem pripoznanju ovrednotile po srednjem teËaju

Banke Slovenije na zadnji dan obraËunskega meseca, ko je bila izstavljena situacija.

4.12. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev se izkazujejo kratkoroËne obveznosti do doma-

Ëih in tujih izvajalcev gradbenih del ter obveznosti iz naslova odπkodnin pri pridobivanju zemljiπË .

KratkoroËni dolgovi se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. KratkoroË-

ni dolgovi, izraæeni v tujih valutah, so preraËunani v domaËo valuto na dan nastanka po takratnem srednjem

teËaju Banke Slovenije (razen pri izvajalcu del Impresa Grassetto S.p.a., kjer se je upoπteval teËaj po pogodbi

197,0933 SIT za EUR).

Na koncu obraËunskega obdobja se kratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v tujini preraËunajo v domaËo

valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003.

4.13. Pasivne Ëasovne razmejitve

Pasivne Ëasovne razmejitve obsegajo vnaprej vraËunana vlaganja oz. stroπke in kratkoroËno odloæene stroπ-

ke, pri sredstvih v upravljanju, so vnaprej vraËunani stroπki obresti in provizij od dolgoroËno prejetih posojil,

za katera obveznosti plaËila πe niso nastala, se pa nanaπajo na obraËunsko obdobje. 

Po vsebini pasivne Ëasovne razmejitve predstavljajo kratkoroËne finanËne obveznosti.
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5.1. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

V evidenci neopredmetenih dolgoroËnih sredstev druæba vodi raËunalniπke programe z vpisanimi licencami.

Neopredmetena osnovna sredstva so izkazana v izkazu stanja zbirno z neodpisano vrednostjo, kot razliko

med njihovo nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe, druæba obraËunava posamiËno. ObraËunavati se

zaËne, ko je neopredmeteno osnovno sredstvo na voljo za uporabo. 

Letna amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe predstavlja stroπek poslovanja druæbe. 

Osnova za obraËun amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev druæbe je nabavna vrednost.

Nabavna vrednost raËunalniπkih programov je sestavljena iz vseh izdatkov, ki so potrebni za njihov nakup,

oziroma stroπkov, ki so potrebni za njihovo usposobitev za delo.

Amortizacijska stopnja za raËunalniπke opremo (software in hardware) je doloËena s sklepom uprave druæbe

in je 50 % in 33,3 %. 

Druæba obraËunava amortizacijo po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja.

5.2. Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana v izkazu stanja zbirno, po posameznih vrstah teh sredstev, z

neodpisano vrednostjo, kot razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev druæbe se obraËunava posamiËno. ObraËunavati se zaËne prvi

dan naslednjega meseca potem, ko se je osnovno sredstvo zaËelo uporabljati do konca poslovnega leta.

Letna amortizacija osnovnih sredstev druæbe predstavlja stroπek poslovanja druæbe. Osnova za obraËun

amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev druæbe je nabavna vrednost ob aktiviranju.

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je sestavljena iz fakturne oziroma pogodbene vrednosti

in vseh stroπkov, potrebnih za njihovo usposobitev za uporabo.

Amortizacijske stopnje za opredmetena osnovna sredstva so doloËene s sklepi uprave druæbe:

5. Metode za vrednotenje postavk podbilance stanja sredstev 

in obveznosti do njihovih virov druæbe DARS d.d.

Opredmeteno osnovno sredstvo Stopnja AM

Zgradbe 1,3 %

RaËunalniπka oprema 50 %, 33,33 %

Avtomobili 33,3 %

Telefoni, fax-i, fotokopirni stroji 33,3 %

Druga oprema 33,3 %

Pohiπtvo 16,67 %

Drobni inventar 50 %
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Druæba obraËunava amortizacijo po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja.

V letu 2003 ni bilo izvedeno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev v lasti DARS d.d.

5.3. KratkoroËne poslovne terjatve

Med kratkoroËnimi poslovnimi terjatvami druæbe se izkazujejo kratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi 

in v tujini, kratkoroËne terjatve za obraËunane obresti od vpoglednih sredstev ter dani avansi za obratna

sredstva.

KratkoroËne poslovne terjatve se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.

Terjatve, izraæene v tujih valutah, se ob nastanku preraËunajo v domaËo valuto na dan nastanka po vsako-

kratnem srednjem teËaju Banke Slovenije.

Na koncu poslovnega leta se kratkoroËne terjatve do kupcev v tujini preraËunajo v domaËo valuto po 

srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003. 

Dvomljive terjatve so terjatve, za katere obstaja dvom, da ne bodo v celoti in pravoËasno poravnane.

Obresti od vpoglednih sredstev se obraËunavajo v skladu s tarifami posameznih bank. 

5.4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

Med kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami do drugih se izkazujejo zaËasni kratkoroËni viπki likvidnih sredstev

DARS d.d., dani bankam v obliki tolarskih in deviznih depozitov ali deviznih certifikatov.

Naloæbe v certifikate oziroma depozite v tuji valuti se na koncu poslovnega leta preraËunajo po srednjem

teËaju banke Slovenije. Obresti se pripisujejo finanËni naloæbi. Takπen naËin pripisa obresti uporablja druæba

samo za depozite v tuji valuti, ker je uËinek zaradi teËaja BS ugodnejπi.

5.5. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

Denarna sredstva so posebej izkazana v domaËi in tuji valuti. Na koncu poslovnega leta se denarna sredstva

izraæena v tuji valuti prevrednotijo po srednjem teËaju Banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta. TeËaj-

na razlika, ki se pojavi pri tem, poveËa ali zmanjπa prvotno izkazano vrednost, v prvem primeru se pojavi fi-

nanËni prihodek, v drugem pa finanËni odhodek v zvezi z denarnimi sredstvi.

5.6. Aktivne Ëasovne razmejitve

Med aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami se evidentirajo kratkoroËno odloæeni stroπki (vnaprejπnja plaËila za na-

mene, ki bodo stroπki v obdobju koledarskega leta od dneva plaËila in ne vplivajo na poslovni izid) ter kratko-

roËno nezaraËunani prihodki.

>>

>>

>>

>>



83

5.7. Kapital

Kapital druæbe je sestavljen iz:

• osnovnega kapitala, 

• zakonskih rezerv iz dobiËka,

• drugih rezerv iz dobiËka,

• Ëistega poslovnega izida poslovnega leta ter

• sploπnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

Osnovni kapital v celoti pripada druæbi. Izkazuje se v znesku, ki je registriran na sodiπËu.

Sploπno prevrednotenje kapitala se ne opravlja, Ëe se v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja

poveËa za manj kot 5,5 %. V letu 2003 je bila rast teËaja evra do tolarja manj kot 5,5 %, zato se ne opravi

sploπno prevrednotenje kapitala.

5.8. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi na podlagi predujmov se izkazujejo zadræana sredstva (varπËine),

pri izstavljenih situacijah za vzdræevanje avtocest, kot garancija za dobro izvedbo del ali za odpravo napak v

garancijski dobi, v kolikor izvajalci ne predloæijo ustreznih banËnih garancij.

5.9. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi do dobaviteljev se izkazujejo kratkoroËne obveznosti do dobavi-

teljev iz naslova upravljanja in vzdræevanja avtocest, delavcev ter dræavnih institucij.

KratkoroËne poslovne obveznosti se ob zaËetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih

listin.

5.10. Pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve

S pasivnimi Ëasovnimi razmejitvami so zajeti kratkoroËno vnaprej vraËunani prihodki druæbe. Pobrana cestni-

na v obliki priliva v letu 2003 v obliki dobroimetja sledi nastanku — cestninskim prehodom, zato je druæba

zmanjπala pripadajoËi del prihodkov. Pri popisu se je ugotovilo, da so ostala neporabljena sredstva na cest-

ninskih medijih (DARS kartice, ABC), katera so bili vplaËana v letu 2003 in porabljena v naslednjem letu. Sto-

ritev bo tako dejansko opravljena v letu 2004. VeË pojasnil je navedenih v razkritjih — poglavje 6.2.11.

5.11. Medsebojna razmerja med druæbo in dræavo

V podbilanci premoæenja druæbe se pojavljajo obveznosti do dræave iz naslova uporabe sredstev v upravljanju

za financiranje sredstev javnega podjetja. V isti viπini je v podbilanci dræavnega premoæenja izkazana terjatev

dræave do druæbe. Medsebojne terjatve oziroma obveznosti med druæbo in dræavo se ne obrestujejo.

V bilanci stanja javnega podjetja se medsebojna razmerja ne prikazujejo, ker se medsebojno pobotajo.
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6. Dodatna razkritja postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 

6.1. Dodatna razkritja postavk v podbilanci stanja sredstev v upravljanju — 
lastnina Republike Slovenije 

6.1.1. Podbilanca sredstev v upravljanju — lastnina Republike Slovenije na dan 31. 12. 20032

Pojasnilo 31. 12. 2003 31. 12. 2002 primerjava 
2003/2002 

SREDSTVA 862.352.705.287,55 774.134.383.016,38 111,40

A. STALNA SREDSTVA 858.659.704.409,12 771.777.227.451,41 111,26

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.1.2. 857.766.831.592,82 770.884.354.635,11 111,27

1. ZemljiπËa in zgradbe 711.649.673.293,33 684.386.046.791,36 103,98

a) ZemljiπËa 177.973.085,21 177.973.085,21 100,00

b) Zgradbe 711.471.700.208,12 684.208.073.706,15 103,98

3. Druge naprave in oprema 2.977.428,64 4.905.994,37 60,69

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 146.114.180.870,85 86.493.401.849,38 168,93

a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0,00 207.057.570,64 —

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 146.114.180.870,85 86.286.344.278,74 169,34

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 6.1.3. 892.872.816,30 892.872.816,30 100,00

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 892.872.816,30 892.872.816,30 100,00

B. GIBLJIVA SREDSTVA 1.553.717.787,86 1.155.474.687,88 134,47

II. Poslovne terjatve 1.223.740.301,78 1.086.451.962,94 112,64

b) KratkoroËne poslovne terjatve 6.1.4.

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 1.223.704.363,33 1.086.297.467,43 112,65

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 35.938,45 154.495,51 23,26

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 6.1.5. 301.352.652,54 50.295.999,89 599,16

4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 301.352.652,54 50.295.999,89 599,16

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 6.1.6. 28.624.833,54 18.726.725,05 152,86

». TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SR. V UPRAVLJANJU 6.1.7. 2.139.283.090,57 1.201.680.877,09 178,02

ZA FINANCIRANJE SR. V LASTI JAVNEGA PODJETJA

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 6.1.8. 96.620.927.789,29 48.976.893.323,30 197,28

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 862.352.705.287,55 774.134.383.016,38 111,40

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 862.352.622.518,87 773.082.119.290,46 111,55

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 844.469.523.783,52 759.249.971.826,87 111,22

1. DolgoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih

osnovnih sredstev v upravljanju 6.1.9. 229.168.561.929,61 169.018.085.566,08 135,59

3. Dolg. obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave 6.1.10. 610.113.936.800,45 585.849.361.877,13 104,14

4. Dolg. Obv. za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine 6.1.11. 4.496.524.251,03 3.895.067.594,55 115,44

5. Dolg.obv. za sredstva, dobljena upravljanje od drugih 6.1.12. 690.500.802,43 487.456.789,11 141,65

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 17.883.098.735,35 13.832.147.463,59 129,29

3. KratkoroËna banËna posojila za nabavo opredmetenih

osnovnih sredstev v upravljanju 6.1.13. 6.853.813.318,25 3.427.818.590,85 199,95

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 6.1.14. 1.024.391.079,50 2.425.829.788,27 42,23

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.1.15. 10.004.894.337,60 7.978.499.084,47 125,40

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 6.1.16. 82.768,68 1.052.263.725,92 0,01

D. OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SR. V LASTI JAVNEGA 

PODJETJA ZA FINANCIRANJE SR. V UPRAVLJANJU 0,00 0,00 —

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 6.1.8. 96.620.927.789,29 48.976.893.323,30 197,28

2 Skupaj sredstva in skupaj obveznosti do virov sredstev so na dan 31. 12. 2003 enake in znaπajo skupaj po srednjem teËaju 

Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003 (236,6903 SIT za EUR) 3.643.380.000,31 EUR.
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Nabavna vrednost Avtoceste Zgradbe Drugi uporabniki Avtoceste v gradnji
(zg., sp. ustroj, objekti) 

Stanje  1. 1. 2003 722.792.728.351,64 8.756.895.868,64 94.226.318.585,35 86.286.344.278,74

PoveËanja 62.385.373.963,11 355.508.545,37 10.774.422.994,59 99.502.613.589,42

Zmanjπanja —386.517.142,04 0,00 —24.083.091.001,07 —39.674.776.997,31

Stanje  31. 12. 2003 784.791.585.172,71 9.112.404.414,01 80.917.650.578,87 146.114.180.870,85

Popravek vrednosti

Stanje  1. 1. 2003 140.710.206.991,73 857.662.107,75 — —

Amortizacija v 2003 21.619.960.710,62 643.768.305,59 — —

PoveËanje 680.858.667,99 0,00 — —

Zmanjπanja —1.162.516.826,21 0,00 — —

Stanje  31. 12. 2003 161.848.509.544,13 1.501.430.413,34 — —

Neodpisana vrednost

Stanje  1. 1. 2003 582.082.521.359,91 7.899.233.760,89 94.226.318.585,35 86.286.344.278,74

Stanje  31. 12. 2003 622.943.075.628,58 7.610.974.000,67 80.917.650.578,87 146.114.180.870,85

Stanje na  31. 12. 2003 2.631.891.022,27 32.155.834,02 341.871.426,84 617.322.217,56

v 000 EUR3

6.1.2. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju

Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju

PoveËanja nabavne vrednosti avtocest se nanaπajo:

• na prenos naloæb v avtoceste iz opreme leta 2003 na posamezne avtocestne odseke 

(908.907.670,77 SIT), 

• na prenos investicijskega vzdræevanja leta 2003 po posameznih avtocestnih odsekih 

(622.508.216,59 SIT) ter 

• na nova in dodatna aktiviranja v letu 2003 (60.853.958.075,75 SIT).

Zmanjπanja popravka vrednosti avtocest se nanaπajo:

• na investicijsko vzdræevanje opravljeno v letu 2003, ki podaljπuje dobo koristnosti avtocest — obnova

voziπË, objektov in opreme (1.162.516.826,21 SIT).

PoveËanja popravka vrednosti avtocest se nanaπajo:

• na dodatno oblikovanje popravka vrednosti na avtocestah (novi izraËun Severne obvoznice Ljubljana ter

prenos obvoznice Lendava iz 021700 v skupni viπini 680.858.667,99 SIT), 

• na amortizacijo leta 2003 (21.619.960.710,62 SIT).

PoveËanja nabavne vrednosti zgradb se nanaπajo:

• na nova in dodatna aktiviranja v letu 2003 (355.508.545,37 SIT).

Zmanjπanja nabavne vrednosti drugi uporabniki se nanaπajo:

• na prenos sredstev na ARSO-MOPE v letu 2003 (1.502.950.814,84 SIT),

• na prenos sredstev obvoznice Lendava med AC v upravljanju (2.069.115.234,05 SIT),
3 Za preraËun je uporabljen srednji teËaj Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003 — 236,6903 SIT za EUR

<
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• na prenos sredstev dela AC VuËja vas Beltinci med aktivirane AC v upravljanju 20.479.673.863,78 SIT) in

• na druge posamiËno manjπe spremembe.

PoveËanja popravka vrednosti zgradb se nanaπajo:

• na opravljene odpise OS v letu 2003 (643.768.305,59 SIT).

PoveËanja popravka vrednosti druge opreme na AC se nanaπajo:

• na amortizacijo leta 2003 (1.928.565,73 SIT).

V skladu z Navodilom ministra za finance o naËinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroËnih sredstev

in opredmetenih osnovnih sredstev se v letu 2003 niso spremenile stopnje odpisov za sredstva v upravljanju.

Znesek odpisov v letu 2003 je prikazan v spodnji preglednici.

Druga oprema na ZemljiπËa Avansi Skupaj
AC (avtomobili)

18.561.176,03 177.973.085,21 207.057.570,64 912.465.878.916,25

0,00 0,00 0,00 173.017.919.092,49

0,00 0,00 0,00 —64.144.385.140,42

18.561.176,03 177.973.085,21 0,00 1.021.132.355.297,68

13.655.181,66 — — 141.581.524.281,14

1.928.565,73 — — 22.265.657.581,94

0,00 — — 680.858.667,99

0,00 — — —1.162.516.826,21

15.583.747,39 — — 163.365.523.704,86

4.905.994,37 177.973.085,21 207.057.570,64 770.884.354.635,11

2.977.428,64 177.973.085,21 0,00 857.766.831.592,82

12.579,43 751.923,87 0,00 3.624.005.003,99

v SIT 

Zgornji ustroj 17.968.005.483,39

Objekti 3.651.955.227,23

Skupaj: 21.619.960.710,62

Zgradbe ob avtocestah 643.768.305,59

Osebna vozila v upravljanju 1.928.565,73

Skupaj: 22.265.657.581,94
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6.1.3. DolgoroËne finanËne naloæbe

Izkazana vrednost predstavlja protivrednost za brezobrestni depozit pri Banki Slovenije v viπini 10 % od

vrednosti Ërpanih sredstev dolgoroËnega kredita po pogodbi z dne 12.8.1997 z banko Kreditanstalt fur

Wiederaufbau Frankfurt. Depozit je æe v letu 2004 vrnjen. Kot je razvidno iz predhodnih poroËil, je druæba

veËkrat poskuπala v pogovorih z BS doseËi, da se depozit, ki obremenjuje javna sredstva, predËasno vrne,

vendar do tega ni priπlo.

6.1.4. KratkoroËne poslovne terjatve 

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 1.223.704.363,33 1.086.297.467,43 200

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 35.938,45 154.495,51 23

— za obresti na avista sredstva 22.882,89 112.003,01 20

— obresti od depozitov 13.055,56 42.492,50 31

Skupaj kratkoroËne poslovne terjatve: 1.223.740.301,78 1.086.451.962,94 113

zap. πt. πt. pog. Firma viπina terjatve

1 159/95 Verdel — terjatev od prodaje lesne mase z avtocestne trase 24.099.760,00

2 Alea Group Æalec 3.346.347,83

3 SCT, zahtevek za povrnitev odπkodnine 5.379.409,90

4 25917/96 MOL 1.015.307.445,60

5 OdloËba o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti 119.791.980,00

6 OdloËba o vraËilu odπkodnine zaradi spremembe namembnosti 51.339.420,00

7 349/2003 SCT d.d. 410.000,00

8 351/2003 SCT d.d. 700.000,00

9 412/2003 SCT d.d. 280.000,00

10 775/2003 CM Celje d.d. 850.000,00

11 776/2003 CM Celje d.d. 1.900.000,00

12 774/2003 CM Celje d.d. 300.000,00

SKUPAJ: 1.223.704.363,33

Pregled kratkoroËnih poslovnih terjatev do kupcev: 

Na podlagi sklepa 20. seje Dræavnega zbora z dne 8. 6. 1994 je DARS d.d. v letu 1996 z Mestno obËino Ljub-

ljana sklenila pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence — ©entjakob in Zadobrova —

TomaËevo, po kateri bo sofinancer za financiranje izgradnje obeh odsekov avtoceste do 31. 12. 2003 zagoto-

vil skupaj 18.177.000 USD, in sicer v osmih letnih obrokih po 2.272.125 USD, ki zapadejo v plaËilo do 30.9. v

tekoËem letu.

<

<

<



89

Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in neporavnavanja svojih obveznosti je DARS d.d. vloæila toæ-

bo proti Mestni obËini Ljubljana in dosegla pozitivno reπitev za poravnavo nepravoËasno plaËanih obveznosti

tako, da ta terjatev za obresti znaπa v viπini 1.015.307.445,60 SIT. 

Terjatev do Mestne obËine Murska Sobota je vzpostavljena na podlagi odloËbe Ministrstva za okolje, prostor

in energijo. Mestna obËina Murska Sobota v skladu z odloËbo dolæna DARS d.d. vrniti del plaËane odπkodnine

zaradi spremembe namembnosti zemljiπË, ker je z odloËbo o vraËilu dela odπkodnine, ki jo je izdalo pristojno

ministrstvo to nesporna obveza dolænika. KratkoroËne poslovne terjatve niso zavarovane.

6.1.5. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

kratkoroËni tolarski depozit pri Banki Celje 14.974.947,05 14.913.227,05 101

kratkoroËni tolarski depozit pri A banki 50.000.000,00 35.382.772,84 142

naloæba v devizne certifikate A banka 236.377.705,49 0,00 —

Skupaj: 301.352.652,54 50.295.999,89 600

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks 

Transakcijski raËun — investicije 3.395.139,82 4.978.181,60 69

IzloËena denarna sredstva za razlaπËence — — —

IzloËena sredstva — poπtne nakaznice 37.262,00 192.818,00 20

Devizni transkacijski raËuni 25.192.431,72 13.555.725,45

Skupaj denarna sredstva 28.624.833,54 18.726.725,05 186

KratkoroËni tolarski depozit je obrestovan po 4,7 % letni obrestni meri.

6.1.6. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina 

Denarna sredstva za investicije so zaËasno neangaæirana namenska sredstva, ki se vodijo na posebnem tran-

sakcijskem raËunu. IzloËena sredstva za poπtne nakaznice so sredstva, ki jih upraviËenci πe niso dvignili na

poπti. Sredstva na deviznih transakcijskih raËunih so predvsem neporabljena sredstva od Ërpanja investicij-

skih kreditov. 

Denarna sredstva izraæena v tuji valuti se na koncu poslovnega leta prevrednotijo po srednjem teËaju Banke

Slovenije na zadnji dan poslovnega leta.

6.1.7. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev

v lasti javnega podjetja 

V podbilanci dræavnega premoæenja se pojavljajo terjatve dræave (sredstev v upravljanju) do druæbe iz naslova

uporabe sredstev v upravljanju za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja. V isti viπini je v podbilanci pre-

moæenja druæbe izkazana obveznost druæbe do dræave iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financira-

nje sredstev javnega podjetja. Terjatev dræave do druæbe je na 31. 12. 2003 znaπala 2.139.283.090,57 SIT. 

V bilanci stanja javnega podjetja se medsebojna razmerja ne prikazujejo, ker se medsebojno pobotajo.

<
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6.1.8. ZunajbilanËna evidenca

V zunajbilanËni evidenci v podbilanci sredstev v upravljanju so evidentirana potencialna denarna sredstva

oziroma terjatve iz naslova vnovËenja prejetih garancij za dobro izvedbo del oziroma garancij za odpravo

napak v garancijski dobi ter drugih vrednotnic od izvajalcev del.

Na dan 31. 12. 2003 so potencialna sredstva znaπala 96.620.927.789,29 SIT. Znesek ne vkljuËuje nekaterih,

na dan 31. 12. 2003 veljavnih garancij, ki jih je DARS d.d. prejel v letih 1994 do 1999. Kot smo æe v preteklem

letu opozorili in pojasnili, da je stanje prejetih garancij neaæurirano, predvsem z vidika njihove roËnosti, mora-

mo æal to ugotoviti tudi za leto 2003. Osnovni razlog je v ustrezni informacijski podpori za spremljanje preje-

tih garancij, tako po roËnosti kakor po neto zneskih, kar bo dosledno reπeno v novi obdelavi podatkov Navi-

sion v letu 2004. Podatki so tesno povezani s fiziËnimi stanji odpravljenih napak objektov in naprav, za kar so

izstavljene garancije.

6.1.9. DolgoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih

osnovnih sredstev v upravljanju

DolgoroËne finanËne obveznosti se v celoti nanaπajo na gradnjo avtocest.

31. 12. 2003 struktura 31. 12. 2002 2003/2002

DolgoroËno dobljena posojila pri domaËih bankah 79.449.584.123,96 34,67 75.966.963.391,42 105

DolgoroËno dobljena posojila pri tujih bankah 145.809.475.977,08 63,63 92.256.491.765,85 158

DolgoroËno dobljena posojila pri tujih podjetjih 3.909.501.828,57 1,71 794.630.408,81 492

Skupaj dolgoroËne obveznosti iz financiranja 229.168.561.929,61 100 169.018.085.566,08 132

Pregled banËnih posojil po posameznih posojilodajalcih:

Posojilodajalec 31. 12. 2003 Prevrednotenje

Konzorcij slovenskih bank 79.449.584.123 R

EBRD 2.510.356.931 USD

EIB 100.091.270.473 EUR

KfW 43.207.848.574 EUR

AUV 3.909.501.828 EUR

Skupaj 229.168.561.929

a) Posojila Konzorcija slovenskih bank

DolgoroËno dobljena posojila pri domaËih bankah (Konzorcij slovenskih bank) so zmanjπana za prenos glavni-

ce, ki zapade v odplaËilo v letu 2004, med kratkoroËne obveznosti iz financiranja v viπini 500.211.780 SIT ter

poveËana za revalorizacijo v viπini 4.524.894.189,40 SIT.
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Roki odplaËil dolgoroËnih delov obveznosti do Konzorcija slovenskih bank:

Vrsta Obdobje odplaËil kreditov v SIT

I od 2003 do 2011 28.115.745.517

II od 2004 do 2013 9.958.414.581

III od 2006 do 2015 16.366.964.279

IV od 2006 do 2015 8.042.109.418

V od 2007 do 2016 9.270.188.943

VI od 2007 do 2016 7.969.161.385

Skupaj 79.449.584.123

Vrsta Obdobje odplaËil kreditov v SIT v EUR

EIB A, B, C od 2003 do 2014, 2015, 2016 15.658.767.530 66.157.200

II od 2003 do 2018 27.692.765.102 117.000.000

III od 2004 do 2019 21.327.638.139 90.107.783

IV od 2004 do 2019 28.221.330.043 119.233.150

V od 2007 do 2022 7.190.769.659 30.380.500

Skupaj 100.091.270.473 422.878.633

b) Posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)

DolgoroËno dobljeno posojilo od Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) v viπini 18.559.159 USD 

je bilo v letu 2003 odplaËano v znesku 2.651.308,44 USD in zmanjπano za teËajne razlike v viπini

504.332.952,40 SIT ter za prenos glavnice, ki zapade v odplaËilo v letu 2004, med kratkoroËne 

obveznosti iz financiranja 502.071.386 SIT (2.651.308,44 USD). DolgoroËna obveznost mora biti 

odplaËana do leta 2009.

c) Posojila Evropske investicijske banke (EIB)

DolgoroËno dobljena posojila od Evropske investicijske banke (EIB) v viπini 263.154.228 EUR so bila 

v letu 2003 odplaËana v znesku 10.327.333 EUR ter poveËana za nova Ërpanja v viπini 187.819.569 EUR, 

od tega EIB II 2.561.727.354 SIT (10.823.119 EUR), EIB III 12.508.727.319 SIT (52.848.500 EUR), EIB IV

22.193.845.871 SIT (93.767.450 EUR) in EIB V 7.190.769.659 SIT (30.380.500 EUR) ter teËajnih razlik 

v viπini 2.128.632.994,25 SIT ter zmanjπana za prenos glavnice, ki zapade v odplaËilo v letu 2004, 

med kratkoroËne obveznosti iz financiranja v viπini 4.205.473.382 SIT (17.767.831 EUR).

Roki odplaËil dolgoroËnih delov obveznosti do EIB:

d) Posojila Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt (KfW)

DolgoroËno dobljena posojila od Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt (KfW) v viπini 47.550.145 EUR,

85.000.000 EUR in 50.000.000 EUR se poveËajo za viπino Ërpanj v letu 2003 in teËajne razlike v znesku

953.131.981,02 SIT.
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Roki odplaËil dolgoroËnih delov obveznosti do KfW:

Vrsta Obdobje odplaËil kreditov v SIT v EUR

I od 2005 do 2014 11.254.658.073 47.550.145 

II od 2006 do 2017 20.118.675.500 85.000.000 

III od 2009 do 2020 11.834.515.000 50.000.000 

Skupaj 43.207.848.573 182.550.145 

e) Posojilo Autovie Venete (AVV)

DolgoroËne finanËne obveznosti iz naslova Autovie Venete so se v letu 2003 poveËale za nova Ërpanja v 

viπini 13.066.468 EU in nastale teËajne razlike v viπini 46.168.973,16 SIT.

Prvi obrok odplaËila glavnice zapade v plaËilo dve leti po zaËetku odprtja avtocestnega odseka Vipava — 

Razdrto.

Posojilo DARS, d.d. pri Autovie Venete je pridobljeno na podlagi memoranduma o soglasju med Vlado Repub-

like Slovenije in Vlado Italijanske Republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s sloven-

skega avtocestnega omreæjem z italijanskim.

6.1.10. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od dræave

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

1. Dolg. obv. iz prenesenih avtocest v upravljanje 282.692.326.270,11 305.552.463.552,20 93

2. Dolg. obv. iz zbranih namenskih sredstev za gradnjo 260.397.322.581,14 225.197.321.681,14 116

3. Dolg. obv. iz dela cestnin za gradnjo avtocest 25.558.861.443,08 25.558.861.443,08 100

4. Dolg. obv. iz dela cestnin za investicijsko vzdræevanje 14.678.954.893,67 12.697.786.586,45 116

5. Dolg. obv. iz dela cestnin za naloæbe v osnovna sredstva 5.751.195.178,46 3.835.308.258,68 150

6. Dolg. obv. iz dela cestnin za plaËilo obresti od prejetih posojil 4.998.595.209,50 1.914.440.787,18 261

7. Dolg. obv. iz dela cestnin za odplaËilo glavnice 15.225.808.829,59 10.376.358.829,59 147

8. Dolg. obv. iz prejetih obresti od danih depozitov in prejetih a vista obresti 

za sredstva na izloËenem raËunu za investicije 614.291.838,00 520.240.181,91 118

9. Dolg. obv. iz prejetih sredstev iz naslova povraËil zavarovalnic za povzroËeno 

πkodo na avtocestah 196.580.556,90 196.580.556,90 100

Skupaj: 610.113.936.800,45 585.849.361.877,13 104

DolgoroËne obveznosti iz prenesenih avtocest v upravljanje so sestavljene iz prevrednotenih izvirnih vredno-

sti avtocest prenesenih v upravljanje na druæbo ob njeni ustanovitvi, zmanjπane za prevrednotene kumulativ-

ne popravke vrednosti (amortizacijo) aktiviranih avtocest in poveËane za uËinke revalorizacije s koeficientom

rasti cen æivljenjskih potrebπËin (v letih 1994 do 2001). 

<
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PoveËanje se nanaπa na sistemski vir in sredstva iz cestnin, zmanjπanja pa na opravljene odpise v viπini

22.383.138.654,22 SIT in na preneseno premiËno opremo na Javno podjetje za vzdræevanje avtocest v letu

2003 ter na prevrednotenje prejetih dolgoroËnih tujih in domaËih posojil, deviznih sredstev na transakcijskih

raËunih ter naloæb v tuji valuti. 

Dræava ne namenja posebnih sredstev za amortizacijo zgrajenih avtocest v upravljanju in za prevrednotenje

domaËih ter tujih dolgoroËnih posojil, niti niso ta sredstva razvidna iz zakonsko doloËenih namenov porabe

cestnine. Zato jih v skladu s SRS 35 druæba nadomeπËa v breme svojih dolgoroËnih obveznosti do dræave.

Obveznosti iz zbranih namenskih sredstev za gradnjo so se z rebalansom v letu 2003 poveËala na

35.200.000.900,00 SIT, kar je manj od prvotno sprejetega proraËuna.

Obveznosti iz dela cestnine za naloæbe v osnovna sredstva so se poveËale za del cestnine, namenjene za na-

loæbe v osnovna sredstva v viπini 1.323.750.000,00 SIT, obraËunano amortizacijo elektronskih tablic v viπini

66.649.792,90 SIT, zmanjπale pa za prenos opreme na Javno podjetje za vzdræevanje avtocest v viπini

509.984.956,27 SIT.

Obveznosti iz dela cestnine za plaËilo obresti od prejetih posojil se nanaπajo na neporabljena sredstva 

cestnin, ki so bila oblikovana na osnovi finanËnega naËrta DARS d.d. za leto 2003 in znaπajo

7.171.955.402,94 SIT.

6.1.11. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine

DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od obËine so oblikovane v viπini sofinan-

ciranja gradnje avtocest s strani lokalnih skupnosti in javnih podjetij za izgradnjo komunalnih vodov.

PoveËanje v letu 2003 se nanaπa na sofinancerski prispevek Mestne obËine Ljubljana v viπini

468.379.028,48 SIT.

6.1.12. DolgoroËne poslovne obveznosti za sredstva, dobljena v upravljanje od drugih

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks 

DolgoroËne obveznosti iz naslova sofinanciranja uporabnikov elektronskih tablic (TAG) 401.383.500,30 303.554.657,10 132

DolgoroËne obveznosti iz drugih naslovov 267.092.051,80 127.245.258,96 210

DolgoroËne obveznosti iz brezplaËnih prenosov 22.025.250,33 24.519.245,27 90

Skupaj: 690.500.802,43 455.319.161,33 152

Obveznosti iz naslova prodanih elektronskih tablic, v viπini sofinanciranja elektronskih tablic s strani uporab-

nikov do polne nabavne cene, se nanaπajo na obveznosti za vraËilo kupnine ob morebitnem vraËilu elektron-

skih tablic. Popravljene so za 14,29 % letno amortizacijo, ki predstavlja vir za nakup novih elektronskih tablic

in je prikazana med obveznostmi iz dela cestnin za naloæbe v osnovna sredstva.

Obveznosti iz prenosov vozil zmanjπujejo stroπki amortizacije, stroπki cenitve in hrambe vozil. Vsi ugotovljeni

prenosi vozil, ki so namenjeni za nadzor gradnje so bili preneseni po gradbenih pogodbah, ki so bile sklenjene

pred letom 2003.

<
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Obveznosti iz drugih naslovov se nanaπajo na prodano lesno maso in zemljiπËa. Obveznosti so bile v letu

2002 zmanjπane za odpravo terjatve do Zavarovalnice Triglav d.d. v viπini 28.949.355,00 SIT, ker je podjetje

SCT d.d. izvrπilo svoje obveznosti po pogodbi in ni priπlo do unovËenja jamstvene garancije.

6.1.13. KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

v upravljanju

KratkoroËne finanËne obveznosti za banËna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v upravlja-

nju predstavljajo del dolgoroËnih posojil, ki zapade v plaËilo v letu 2004.

Pregled stroπkov obresti in provizij od dolgoroËno prejetih posojil po kreditodajalcih na dan 31. 12. 2003:

31. 12. 2003 v SIT struktura  (v %) 31. 12. 2003 (v tuji valuti) 31. 12. 2002 v SIT

— EBRD 502.071.385,88 7,33 2.651.308,44 USD 586.126.877,88

— EIB I. 1.418.721.653,47 20,7 5.993.999,98 EUR 1.380.222.191,59

— EIB II. 2.051.315.931,76 29,93 8.666.666,66 EUR 997.824.965,90

— EIB III. 735.435.797,06 10,73 3.107.164,92 EUR —

— Konzorcij bank I. 500.211.780,37 7,3 — 463.644.555,48

— Konzorcij bank II. 542.061.676,49 7,91 — —

— stroπki obresti 1.103.995.093,22 16,11

Skupaj: 6.853.813.318,25 100,00 — 3.427.818.590,85

Obresti v SIT Provizija v SIT

EBRD 19.428.607,14

EIB A 173.199.738,62 82.768,68

EIB B 62.852.949,82

EIB C 101.406.873,57

EIB II 222.710.079,07

EIB III 31.557.869,72

EIB IV 70.789.506,77

KB II 122.869.885,80

KB V 195.460.392,00

KB VI 91.806.495,00

EIB V 11.912.695,71

Skupaj 1.103.995.093,22 82.768,68

6.1.14. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

Med kratkoroËnimi poslovnimi obveznostmi na podlagi predujmov se izkazujejo zadræana sredstva (varπËine)

kot garancija za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor izvajalci ne predloæijo ustrez-

nih banËnih garancij, ali drugih finanËnih zavarovanj za dobro izvedbo del oziroma za odpravo napak v garan-

cijski dobi. 

<
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Zadræana sredstva po sklenjenih pogodbah z izvajalci pripadajo graditeljem in se nakaæejo, ko graditelji izpol-

nijo pogodbeno obveznost in dostavijo investitorju garancijo za dobro izvedbo del v viπini 10 % pogodbene

vrednosti. 

V nasprotnem primeru se po doloËilih Posebnih pogojev pogodbe za gradnjo do dostave garancij zadræi 5 %

oziroma 10 % vrednosti pogodbenih del.

NajveË zadræanih sredstev na dan 31. 12. 2003 ima izvajalec Impresa Grassetto in sicer v znesku

409.037.865,92 SIT. Razlog zadræanja je sklep Viπjega sodiπËa v Ljubljani, v gospodarskem sporu toæeËe

stranke Nizke in rudarske gradnje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. Maribor in toæene stranke Impresa

Grassetto S.p.a., Tortona, Italija.

Na drugem mestu je izvajalec SCT, ki ima zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zadræana sredstva v

viπini 360.202.890,40 SIT. 

Tudi izvajalcu GIZ Gradis se je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zadræana sredstva v viπini

83.064.941,20 SIT.

Na dan 31. 12. 2002 je bilo stanje kratkoroËnih poslovnih obveznosti na podlagi predujmov (varπËin)

2.425.829.788,27 SIT, stanje na dan 31. 12. 2003 pa v viπini 1.024.391.079,50 SIT, kar predstavlja bistveno

zmanjπanje.

6.1.15. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

KratkoroËne obveznosti do domaËih dobaviteljev 9.626.997.878,88 5.933.211.142,40 162

KratkoroËne obveznosti do tujih dobaviteljev 120.357,99 174.433.377,19 0,1

KratkoroËne obveznosti iz naslova odπkodnin 3 77.776.100,73 1.725.555.806,63 22

Skupaj: 10.004.894.337,60 7.978.499.084,47 125

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev se nanaπajo na πe neplaËane nezapadle gradbene situacije

za izvedena in obraËunana dela pri gradnji avtocest domaËim in tujim dobaviteljem ter na obveznosti iz na-

slova odπkodnin pri pridobivanju zemljiπË.

6.1.16. Pasivne Ëasovne razmejitve

Pasivne Ëasovne razmejitve obsegajo vnaprej vraËunana vlaganja v sredstva v upravljanju — vnaprej vraËu-

nani stroπki obresti in provizij od dolgoroËno prejetih posojil. Po vsebini pasivne Ëasovne razmejitve predstav-

ljajo kratkoroËne finanËne obveznosti.

31. 12. 2003 31. 12. 2002

Pasivne Ëasovne razmejitve 82.768,68 1.052.231.739,92

Skupaj: 82.768,68 1.052.231.739,92

<
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6.2. Dodatna razkritja postavk v podbilanci stanja sredstev DARS d.d. 

6.2.1. Podbilanca stanja dars d.d. na dan 31. 12. 20034

pojasnila leto 2003 leto 2002 Primerjava 
2003/2002 

SREDSTVA 5.159.887.103,02 3.037.806.898,88 169,86

A. STALNA SREDSTVA 313.480.047,84 301.552.407,99 103,96

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 6.2.2. 43.919.485,19 29.295.582,87 149,92

3. DolgoroËne premoæenjske pravice 43.919.485,19 29.295.582,87 149,92

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.2.3. 269.560.562,65 272.256.825,12 99,01

1. ZemljiπËa in zgradbe

b) Zgradbe 216.986.279,25 220.133.847,42 98,57

3. Druge naprave in oprema 52.574.283,40 52.122.977,70 100,87

B. GIBLJIVA SREDSTVA 4.842.953.795,09 2.732.552.796,96 177,23

II. Poslovne terjatve 6.2.4. 567.705.675,02 389.700.323,14 145,68

b) KratkoroËne poslovne terjatve

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 544.365.449,53 368.144.709,17 147,87

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 23.340.225,49 21.555.613,97 108,28

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 6.2.5. 4.054.407.881,18 874.954.979,37 463,38

4. KrakoroËne finanËne naloæbe do drugih 4.054.407.881,18 874.954.979,37 463,38

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 6.2.6. 220.840.238,89 1.467.897.494,45 15,04

C. AKTIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE  6.2.7. 3.453.260,09 3.701.693,93 93,29

». TERJATVE IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV JAVNEGA 0,00 0,00 —

PODJETJA ZA FINANCIRANJE SREDSTEV V UPRAVLJANJU

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 6.2.8. 497.493.058,79 420.917.005,39 118,19

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 5.159.887.103,02 3.037.806.898,88 169,86

A. KAPITAL 904.509.532,79 846.886.669,73 106,80

I. Vpoklicani kapital 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00

1. Osnovni kapital 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00

III. Rezerve iz dobiËka 771.266.700,33 722.902.179,34 106,69

1. Zakonske rezerve 5.100.000,00 3.733.449,72 136,60

4. Druge rezerve iz dobiËka 766.166.700,33 719.168.729,62 106,54

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 0,00 0,00

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 28.128.156,39 18.869.814,32 149,06

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 54.114.676,07 54.114.676,07 100,00

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 54.114.676,07 54.114.676,07 100,00

C. FINAN»NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 967.599.044,32 955.780.420,66 101,24

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.052.217,00 12.756.257,44 8,25

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 900.695.072,52 885.100.108,32 101,76

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih 65.851.754,80 57.924.054,90 113,69

». PASIVNE »ASOVNE RAZMEJITVE 1.148.495.435,34 33.458.931,40 3.432,55

D. OBVEZNOSTI IZ NASLOVA UPORABE SREDSTEV 2.139.283.090,57 1.201.680.877,09 178,02

V UPRAVLJANJU ZA FINANCIRANJE SREDSTEV JAVNEGA PODJETJA

IZVENBILAN»NA EVIDENCA 497.493.058,79 420.917.005,39 118,19

4 Skupaj sredstva in skupaj obveznosti do virov sredstev so na dan 31.12.203 enake in znaπajo skupaj po srednjem teËaju Banke 

Slovenije na dan 31. 12. 2003 (236,6903 SIT za EUR) 21.800.162,93 EUR
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6.2.2. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Kot neopredmetena dolgoroËna sredstva vodi druæba raËunalniπke programe. 

Preglednica stanja in sprememb neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 

Nabavna vrednost v SIT

Stanje  31. 12. 2002 99.997.220,09

PoveËanja 37.358.251,50

Zmanjπanja —

Stanje  31. 12. 2003 137.355.471,59

Popravek vrednosti

Stanje  31. 12. 2002 70.701.637,22

Amortizacija v 2003 22.734.349,18

PoveËanje 0,00

Zmanjπanje —

Stanje  31. 12. 2003 93.435.986,40

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2002 29.295.582,87

Stanje 31. 12. 2003 43.919.485,19

Stanje na 31. 12. 2003 v 000 EUR5 185.556,76

6.2.3. Opredmetena osnovna sredstva

Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev 

Nabavna vrednost Oprema in drobni inventar druæbe Zgradba, last DARS d.d. Skupaj

Stanje 31. 12. 2002 361.595.406,09 242.120.637,13 603.716.043,22

PoveËanja 39.416.975,09 — 39.416.975,09

Zmanjπanja —13.172.658,56 — —13.172.658,56

Stanje 31. 12. 2003 387.839.722,62 242.120.637,13 629.960.359,75

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2002 309.472.428,39 21.986.789,71 331.459.218,10

Amortizacija v 2003 38.965.669,39 3.147.568,17 42.113.237,56

PoveËanje — — —

Zmanjπanje —13.172.658,56 — —13.172.658,56

Stanje 31. 12. 2003 335.265.439,22 25.134.357,88 360.399.797,10

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2002 52.122.977,70 220.133.847,42 272.256.825,12

Stanje 31. 12. 2003 52.574.283,40 216.986.279,25 269.560.562,65

Stanje na 31. 12. 2003 v 000 EUR5 222.123 916.752 1.138.875

5 Za preraËun je uporabljen srednji teËaj Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003 — 236,6903 SIT za EUR

<
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Preteæni del poveËanj opreme v lasti druæbe se nanaπa na nakup raËunalniπke opreme.

Zmanjπanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti opreme se nanaπajo na izloËitve in odpis opreme.

6.2.4. KratkoroËne poslovne terjatve 

KratkoroËne terjatve do kupcev v tujini se nanaπajo na terjatve do Avstrije za del tunelnine pri Karavanπkem

predoru, ki pripada Sloveniji za mesec november in december. PreraËunane so po srednjem teËaju Banke

Slovenije na dan 31. 12. 2003 (236,6903 SIT za EUR).

Dvomljive terjatve se nanaπajo na terjatve iz naslova oddaje v najem povrπin za spremljajoËe dejavnosti 

ob avtocesti. Med dvomljive terjatve so bile prenesene terjatve, za katere obstaja dvom, da ne bodo plaËane

oz. pravoËasno poravnane (to so odprte terjatve iz leta 1999 in 2000). 

Druge kratkoroËne terjatve se nanaπajo na terjatve do delavcev za uporabnino avtomobilov.

KratkoroËne terjatve za predujme za obratna sredstva se nanaπajo na dan avans Javnemu podjetju za vzdr-

æevanje avtocest v viπini 21.320.000,00 SIT, ki izvaja pobiranje cestnine za raËun in v imenu druæbe in ostale

avanse v viπini 106.539,00 SIT. Glede na predpise o blagajniπkem poslovanju in zagotovitev nemotenega po-

slovanja je druæba dolæna zagotavljati na cestninskih blagajnah ustrezno viπino menjalnega denarja. Odstotek

tega se sicer na prejπjna leta zniæuje.

Dvomljiva terjatev do odgovornih in popravek vrednosti dvomljive terjatve do odgovornih se nanaπata na ter-

jatev iz naslova odπkodnin za neizkoriπËene letne dopuste v letih 1994 in 1995.

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks 

KratkoroËne poslovne terjatve kupcev: 544.365.449,53 368.144.709,17 148

— terjatve za cestnino, bone in meseËne nalepke 518.673.322,54 317.519.073,00 163

— terjatve za povraËila za spremljajoËe dejavnosti ob AC 22.771.348,00 46.040.314,72 50

— kratkoroËne terjatve do kupcev v tujini 704.101,23 2.373.643,69 30

— dvomljive terjatve do kupcev 2.149.177,76 2.149.177,76 100

— druge kratkoroËne terjatve 67.500,00 62.500,00 108

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih: 23.340.225,49 21.555.613,97 108

— za dane predujme za obratna sredstva 21.473.539,02 21.426.539,00 100

— za obresti na a vista sredstva 34.568,80 129.074,97 27

— dvomljiva terjatev do odgovornih 8.248.152,00 8.248.152,00 100

— popravek vrednosti dvomljivih terjatev do odgovornih 8.248.152,00 8.248.152,00 100

— nateËene obresti od depozitov 1.252.167,42 — —

— terjatve do delavcev 3.200,00 — —

—ostale kratkoroËne terjatve 576.750,25 — —

Skupaj kratkoroËne terjatve iz poslovanja do kupcev 567.705.675,02 389.700.323,14 146

<
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6.2.5. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih

KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih se nanaπajo na devizni certifikat v EUR pri A banki. KratkoroËni de-

vizni certifikat je obrestovan po 1,7 % letni obrestni meri. Na koncu poslovnega leta je preraËunan v tolarje

po srednjem teËaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 2003, pripisane so mu tudi obresti do 31. 12. 2003, tako

da je njegova teoretiËna vrednost na dan 31. 12. 2003 znaπa 1.679.407.881,18 SIT. Preostali del predstavlja-

jo naloæbe v viπini 2.375.000.000,00 SIT pri bankah Ëlanicah Konzorcija slovenskih bank, ki kreditirajo iz-

gradnjo.

6.2.6. Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

Redni transakcijski raËun 150.079.294,76 140.883.219,13 107

Tolarska blagajna 50.026,00 14.095,00 355

Devizna blagajna 0,00 111.098,85 —

Devizni raËuni 70.710.918,13 1.326.889.081,47 5

Skupaj denarna sredstva 220.840.238,89 1.467.897.494,45 15

Denarna sredstva izraæena v tuji valuti se na koncu poslovnega leta prevrednotijo po srednjem teËaju Banke

Slovenije na zadnji dan poslovnega leta.

6.2.7. Aktivne Ëasovne razmejitve

Aktivne Ëasovne razmejitve se nanaπajo predvsem na stroπke vnaprej plaËanih naroËnin na razliËne revije in

kasko zavarovanja avtomobilov v viπini 2.859.391,22 SIT ter na kratkoroËno nezaraËunane prihodke (vkalku-

lirane odπkodnine za πkode na avtomobilih) v viπini 842.302,71 SIT.

Znesek 410.000,00 SIT se nanaπa na avtorsko pogodbo, katere raËun je bil izdan v letu 2004, delo je bilo

opravljeno v 2003, raËun je bil tako plaËan v letu 2004.

KratkoroËno odloæeni stroπki bodo bremenili prihodke v prihodnjem letu.

6.2.8. ZunajbilanËna evidenca

V zunajbilanËni evidenci ima druæba evidentirana potencialna plaËila nadomestil za uporabo stavbnih zemljiπË

z zamudnimi obrestmi, plaËana navedenim obËinam. DARS, d.d. ima za neupraviËeno odvzeta denarna sreds-

tva s transakcijskega raËuna sproæene toæbe do posameznih obËin. Medtem so æe dospele nekatere odloËbe

Ustavnega sodiπËa v prid druæbe.

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

KratkoroËno odloæeni stroπki 3.043.260,09 2.859.391,22 106

KratkoroËno nezaraËunani prihodki 410.000,00 842.302,71 48

Skupaj aktivne Ëasovne razmejitve 3.453.260,09 3.701.693,93 93

<

<
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6.2.9. Kapital

Gibanje kapitala je razvidno iz Izkaza gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003, prikazanega 

v okviru pojasnil na strani 63, iz katerega so razvidni tudi razlogi za vsako spremembo posameznih postavk

kapitala. Kapital v celoti pripada premoæenju druæbe. 

Za ugotavljanje stanja kapitala pred sklepanjem na skupπËini druæbe je potrebno navesti stanje iz leta 2002.

Med zakonskimi rezervami in drugimi rezervami iz dobiËka po stanju na dan 31. 12. 2002 se izkazujejo zneski

po sklepu uprave druæbe in nadzornega sveta o razporeditvi dobiËka v viπini 5 % od ustvarjenega dobiËka v

zakonske rezerve (3.733.449,72 SIT) ter po sklepu Vlade Republike Slovenije v viπini 50 % od tako zmanjπa-

nega ustvarjenega dobiËka v druge rezerve iz dobiËka (18.869.814,32 SIT). 

Ustanovitveni kapital druæbe je 51.000.000,00 SIT in je razdeljen na 5.100 ustanovnih delnic. Nominalna

vrednost posameznih ustanovnih delnic je 10.000,00 SIT. Ustanovne delnice so redne delnice, izdane na ime

ustanovitelja (Republika Slovenija).

Ustanovne delnice dajejo polno pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe, pravico do dela dobiËka (dividen-

de) ter pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja ob likvidaciji ali steËaju druæbe.

Naslednje emisije delnic so lahko na podlagi sklepa skupπËine o njihovi izdaji izdane na prinosnika ali na ime,

lahko so redne ali prednostne. Pri spremembi kapitala se deleæ glasov, ki jih ima ustanovitelj v skupπËini druæ-

be, ne sme zniæati pod 51 %.

V predlogu uprave druæbe je, da se dopolnijo zakonske rezerve v znesku 1.366.550,28 SIT in tako doseæejo

zakonski pogoj 10 % osnovnega kapitala.

6.2.10. KratkoroËne poslovne obveznosti 

Obveznosti druæbe do dobaviteljev izvirajo predvsem iz naslova dejavnosti vzdræevanja in pobiranje cestnine

na avtocestah, najemnine za poslovne prostore, vzdræevanja povrπin ob avtocestah — na povrπinah za sprem-

ljajoËe dejavnosti ter stroπkov razsvetljave ob avtocestah.

Obveznostih druæbe do delavcev predstavlja obraËunane decembrske neto plaËe ter nadomestila plaË in po-

vraËila stroπkov v zvezi z delom zaposlenim v druæbi, izplaËane v januarju.

Obveznosti druæbe do dræavnih institucij obsegajo predvsem prispevke in davke iz naslova obraËunanih de-

cembrskih plaË, pogodb o delu in davka na dodano vrednost.

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev 900.695.072,52 885.100.108,32 102

KratkoroËne obveznosti do delavcev 27.677.514,62 25.867.832,60 107

KratkoroËne obveznosti do dræave 38.174.240,18 32.056.222,30 119

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.052.217,00 12.756.257,44 8

Skupaj: 967.599.044,32 955.780.420,66 101

<
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KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov se nanaπajo na zadræana sredstva pri izstavljenih

situacijah za vzdræevanje cest. 

6.2.11. Pasivne Ëasovne razmejitve

31. 12. 2003 31. 12. 2002 Indeks

Vnaprej vraËunani stroπki 315.738.735,34 33.458.931,40 944

KratkoroËne odloæeni prihodki 832.756.700,00 — —

Skupaj: 1.148.495.435,34 33.458.931,40 3433

Med obveznostmi druæbe se nahajajo vnaprej vraËunani stroπki, ki se nanaπajo na vkalkulirano delovno uspe-

πnost po zakljuËnem raËunu 2003 v znesku 38.581.268,14 SIT, (ktt 290-030), na priËakovane stroπke iz na-

slova statusnih sprememb druæbe in stroπkov dela delovnih skupin, ki na projektu sodelujejo (ktt 290-040) in

na konËne situacije za vzdræevanje in cestninjenje PVAC v znesku 217.157.467,20 SIT, ki mu je dejavnost

prenehala s 31. 12. 2003. Po zgoraj navedenih temeljnicah je podlaga v sklenjenih pogodbah, razen za delov-

no uspeπnost, ki pa je doloËena v Pravilniku o sploπnih doloËbah o plaËah, nadomestilih, drugih prejemkih ter

povraËilih stroπkov v zvezi z delom in doloËilih pogodb o zaposlitvi. V tej masi sredstev so tudi obveznosti za

delavce s posebnimi pooblastili in po individualnih pogodbah.

Obseg odloæenih prihodkov v viπini 831.366.700,00 SIT (ktt 296-010) se je v taki obliki pojavil prviË in z njim

druæba æeli razmejiti priliv cestnine oz. naloæenega dobroimetja od potencialnih stroπkov, ki bodo nastali πele

pri fiziËnih prehodih oz. vnovËitvi dobroimetja.

6.2.12. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za financiranje 

sredstev javnega podjetja

V podbilanci premoæenja druæbe se pojavljajo obveznosti do dræave iz naslova uporabe sredstev v upravljanju

za financiranje sredstev javnega podjetja. V isti viπini je v podbilanci dræavnega premoæenja izkazana terjatev

dræave do druæbe. Obveznost druæbe do dræave je na dan 31. 12. 2003 znaπala 2.139.283.090,57 SIT. Na dan

31. 12. 2002 pa je druæba imela terjatev do dræave v viπini 1.201.680.877,09 SIT.

<

<
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6.3. Dodatna razkritja postaVK v poslovnem izidu DARS d.d.

6.3.1. Izkaz poslovnega izida druæbe Dars d.d. za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2003

leto 2003 leto 2002 Primerjava 

2003/2002 

1. »isti prihodki od prodaje 9.688.555.983,21 8.254.504.725,68 117,37

Prihodki od cestnin 9.090.517.781,09 7.750.976.360,12 117,28

Prihodki od zakupnin 419.936.382,40 380.937.590,33 110,24

Drugi prihodki od prodaje 178.101.819,72 122.590.775,23 145,28

4. Drugi poslovni prihodki 2.605.832,25 0,00

5. Stroπki blaga, materiala in storitev —8.801.390.621,50 —7.496.364.886,34 117,41

a) Stroπki materiala —47.268.474,16 —41.282.435,06 114,50

b) Stroπki storitev —8.754.122.147,34 —7.455.082.451,28 117,42

6. Stroπki dela —765.600.207,17 —645.185.830,20 118,66

a) Stroπki plaË —550.428.145,31 —478.481.754,60 115,04

b) Stroπki socialnega in pokojninskega zavarovanja —90.847.813,33 —78.685.415,00 115,46

c) Drugi stroπki dela —124.324.248,53 —88.018.660,60 141,25

7. Odpisi vrednosti —22.447.986.240,96 —21.114.236.061,02 106,32

a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki

pri neopredmetenih dolg. sr. in opredmetenih OS —64.847.586,74 —70.970.868,81 91,37

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih — —121.400,00

c) Amortizacija OS v upravljanju — lastnina RS —22.383.138.654,22 —21.043.143.792,21 106,37

8. Drugi poslovni odhodki —45.298.836,97 —41.918.337,74 108,06

11. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 76.097.149,14 73.239.102,05 103,90 

c) Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratk. terjatev 76.097.149,14 73.239.102,05 103,90

13. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —4.439.798,29 —8.784.604,89 50,54

c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti —4.439.798,29 —8.784.604,89 50,54

15. »isti poslovni izid iz rednega delovanja —22.297.456.740,29 —20.978.745.892,46 106,29

16. Izredni prihodki 22.384.855.663,42 21.046.902.565,43 106,36

a) Izredni prihodki DARS d.d. 1.717.009,20 3.758.773,22 45,68

b) Izredni prihodki iz zmanjπanja dolg. obvestnosti do dræave 22.383.138.654,22 21.043.143.792,21 106,37

17. Izredni odhodki —29.776.060,07 —28.430.748,07 104,73

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popr. kapitala —29.776.060,07 —28.430.748,07 104,73

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 22.355.079.603,35 21.018.471.817,36 106,36

21. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 57.622.863,06 39.725.924,90 145,05

>>
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6.3.2. »isti prihodki DARS d.d.

Vrsta prihodka leto 2003 leto 2002 Indeks

Prihodki od cestnine 9.090.517.781,09 7.750.976.360,12 117

Prihodki od povraËil za spremljajoËe dejavnosti ob AC 419.936.382,40 380.937.590,33 110

Drugi prihodki od prodaje 178.101.819,72 122.590.775,23 145

Skupaj: 9.688.555.983,21 8.254.504.725,68 117

Vrsta prihodka leto 2003 leto 2002 Indeks

Prihodki od a—vista obresti od sredstev na rednem TRR 1.686.687,62 5.167.963,96 33

Prihodki od pozitivnih teËajnih razlik 35.126.686,97 35.053.016,84 100

Prihodki od obresti od vezave depozitov 39.283.774,55 33.018.121,25 119

Skupaj: 76.097.149,14 73.239.102,05 104

leto 2003 leto 2002 Indeks

Izredni prihodki DARS d.d. 1.717.009,20 3.758.773,22 45

Izredni prihodki zaradi zmanjπanja dolgoroËnih  obveznosti do dræave 22.383.138.654,22 21.043.143.792,21 106

Skupaj: 22.384.855.663,42 21.046.902.565,43 106

Druæba je v letu 2003 organizirala pobiranje cestnine preko Javnega podjetja za vzdræevanje avtocest tako,

da se denar s cestninskih postaj polaga neposredno na transakcijski raËun DARS, d.d. Skupaj so prilivi cestni-

ne v letu 2003 znaπali 27.240.753.239,31 SIT in so bili 7,46 % viπji od planiranih. Prilivi cestnine so bili v letu

2003 namenjeni v skladu s finanËnim naËrtom druæbe za leto 2003 za predvidene namene (za obnovo vo-

ziπË, objektov in opreme, za redne obresti od investicijskih kreditov, za odplaËila glavnic, za naloæbe v osnov-

na sredstva avtocest in za prihodke DARS d.d. ter za pokrivanje obveznosti iz preteklega leta), kar je podrob-

neje prikazano v Poslovnem poroËilu DARS d.d. za leto 2003.

Prilivi od povraËil za spremljajoËe dejavnosti ob avtocestah, ki nastanejo z oddajanjem pravice do uporabe

zemljiπË ob avtocestah v zakup za izvajanje servisnih dejavnosti s podroËja gostinstva in postavitev bencin-

skih Ërpalk s servisi, so v celoti vkljuËeni v prihodke druæbe. Cene so doloËene z razpisi. 

Drugi prihodki od prodaje se nanaπajo na prihodke od izrednih prevozov na avtocestah in so prav tako v celo-

ti vkljuËeni v prihodke druæbe.

Prihodki DARS d.d. od vseh treh namenov so oblikovani v viπini stroπkov upravljanja in vzdræevanja ter dobiË-

ka, namenjenega za potrebe delovanja druæbe. DobiËek iz rednega poslovanja je oblikovan v viπini razlike

med planom stroπkov upravljanja DARS d.d. in dejanskimi stroπki. 

6.3.3. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 

Prihodki od financiranja so posledica nalaganja kratkoroËnih viπkov likvidnih sredstev DARS d.d. pri bankah v

obliki tolarskih in deviznih depozitov ali deviznih certifikatov.

6.3.4. Izredni prihodki

<

<

<



Pregled skupnih stroπkov in poslovnih odhodkov DARS d.d.:
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Prvi del izrednih prihodkov DARS d.d. se nanaπa predvsem na uporabnino za avtomobile (666.668,00 SIT) in

strokovno izobraæevanje.

Drugi del izrednih prihodkov pa izhaja iz pokrivanja stroπkov amortizacije sredstev v upravljanju v breme

izrednih prihodkov zaradi ustreznega zmanjπanja dolgoroËne obveznosti do dræave. 

V skladu s SRS 35 in finanËnim naËrtom za leto 2003 se stroπki amortizacije sredstev v upravljanju, ker jih ni

mogoËe vraËunati v ceno cestnine, dræava pa ne zagotavlja dotacije iz poraËuna za pokrivanje teh stroπkov,

nadomestijo v breme izrednih prihodkov zaradi ustreznega zmanjπanja dolgoroËne obveznosti do dræave.

6.3.5. Stroπki in poslovni odhodki

Pregled stroπkov upravljanja in vzdræevanja:

Vrsta stroπka leto 2003 struktura v % leto 2002 Indeks

Stroπki upravljanja: 1.403.162.976,00 14,55 1.137.537.266,01 123

—stroπki v zvezi z delom 765.600.207,00 7,94 645.185.830,20 119

—sejnine in ostali stroπki nadzornega sveta 9.494.199,00 0,09 10.033.729,20 95

—stroπki materiala in storitev 360.868.164,00 3,74 258.000.916,26 140

—najemnine 162.352.819,00 1,68 153.345.921,54 106

—amortizacija osnovnih sredstev 64.847.587,00 0,67 70.970.868,81 91

—vnaprej vraËunani stroπki reorganizacije 40.000.000,00 0,41 — —

Odnosi z javnostmi 43.050.976,59 —

Razvojne naloge 96.098.841,00 0,99 65.058.949,92 148

Redno vzdræevanje avtocest: 4.884.717.838,20 50,68 4.226.739.965,04 116

—redno vzdræevanje JPVAC 3.929.011.928,41 40,76 3.361.188.946,89 117

—elektrika na avtocestah 200.008.024,35 2,07 174.325.768,77 115

—redno vzdræevanje ostalo 755.697.885,44 7,84 691.225.249,38 109

Stroπki pobiranja cestnin 3.254.576.328,00 33,77 2.748.593.834,13 118

Skupaj stroπki upravljanja in vzdræevanja: 9.638.555.983,20 100 8.220.980.991,69 117

Podrobnejπa predstavitev stroπkov upravljanja in vzdræevanja je predstavljena v Poslovnem poroËilu 

DARS d.d. za leto 2003.

leto 2003 leto 2002 Indeks 

Skupaj stroπki upravljanja in vzdræevanja 9.638.555.983,20 8.220.980.991,69 117

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih — 121.400,00 —

Vkalkulirana delovna uspeπnost po zakljuËnem raËunu 2002 38.581.268,14 33.458.931,40 115

Amortizacija sredstev v upravljanju 22.383.138.654,22 21.043.143.792,21 106

Skupaj: 32.060.275.905,56 29.297.705.115,30 109

<
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Vkalkulirana delovna uspeπnost po zakljuËnem raËunu za leto 2003 je vkljuËena v druge poslovne odhodke.

Druæba predvideva izplaËilo uspeπnosti v viπini 38.581.268,14 SIT πele po sprejetem zakljuËnem raËunu na

podlagi Pravilnika o sploπnih doloËbah o plaËah, nadomestilih, drugih osebnih prejemkih ter povraËilih stroπ-

kov v zvezi z delom. Pri predvidenem izplaËilu uspeπnosti so upoπtevane tudi doloËila iz pogodb o zaposlitvi in

pogodb z delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter po individualnih pogodbah.

6.3.5.1. Stroπki dela

V DARS d.d. je bilo na dan 31. 12. 2003 zaposlenih 82 delavcev. V povpreËju je bilo v letu 2003 zaposlenih 81

delavcev (na podlagi delovnih ur).

V letu 2003 smo v DARS d.d. izplaËevali plaËe na podlagi Sploπne kolektivne pogodbe za gospodarske dejav-

nosti in Zakona o izvajanju dogovora o politiki plaË za obdobje 2002—2004 (Ur. List RS 59/02)

V letu 2003 je povpreËna plaËa DARS d.d. znaπala:

PovpreËna plaËa Leto 2003

DARS d.d. 568.877 SIT

Republika Slovenija 253.200 SIT

Pregled prejemkov po doloËilu 16. toËke 65. Ëlena zakona o gospodarskih druæbah v letu 2003:

»lani uprave 40.251.382,10

Drugi delavci — zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 253.838.709,00

Skupaj: 294.090.091,10

6.3.6. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

TeËajne razlike se nanaπajo na konverzijo tuje valute v tolarje pri prilivu cestnine v devizah. V primerjavi s

preteklim letom so nastale teËajne razlike bistveno manjπe zaradi drugaËnega naËina pobiranja cestnine.

6.3.7. Izredni odhodki

Izredni odhodki se nanaπajo na odπkodnine do delavcev, ki so preko delovnega sodiπËa uveljavili svoje 

zahtevke.

leto 2003 leto 2002 Indeks

Odhodki za negativne teËajne razlike 4.439.798,29 8.784.604,89 51

Skupaj: 4.439.798,29 8.784.604,89 51

<
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7. Razdelitev iz Ëistega poslovnega izida (bruto dobiËka) 

obraËunskega obdobja — predlog

V skladu z zakonom o gospodarskih druæbah se ugotovljeni Ëisti dobiËek poslovnega leta 2003 v viπini

57.622.863,06 SIT razporedi na zakonske rezerve in rezerve iz dobiËka kot je prikazano v spodnji tabeli:

Uprava in Nadzorni svet DARS d.d. predlagata skupπËini DARS d.d., da bilanËni dobiËek leta 2003 razporedi

v druge rezerve iz dobiËka.

v SIT

1. Ugotovljen Ëisti dobiËek leta 2003 57.622.863,06

1.2. Razporeditev Ëistega dobiËka za zakonske rezerve (2,4 %) 1.366.550,28

2. »isti dobiËek po oblikovanju zakonskih rezerv 56.256.312,78

2.1. Razporeditev Ëistega dobiËka za druge rezerve iz dobiËka — po sklepu uprave in NS (50 %) 28.128.156,39

3. BilanËni dobiËek leta 2003 28.128.156,39
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PoroËilo vkljuËuje vse informacije o raËunovodskih izkazih druæbe, ki so dovolj pomembne, da vplivajo na od-

loËitve uporabnikov raËunovodskih izkazov. 

8. ZakljuËek
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Priloga 1: Prikaz opravljenih del v letih 1994 do 2003 (v SIT)

Avtocestni odsek Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   
1994 1994 1995 1995 1996 1996

©ENTILJ — PESNICA 1.512.000.000 1.288.162.716 1.853.800.000 2.429.315.968 4.352.602.000 4.045.173.200
PESNICA — SLIVNICA: AC Slivnica — priklj. Ptujska 0 0 0 0 300.000.000 652.337.327
PESNICA — SLIVNICA: Zrkovska cesta km 0,0 — km 0,87 0 0 0 0 0 0
PESNICA — SLIVNICA: HC 0 0 0 0 0 0
PESNICA — SLIVNICA: AC Zrkovska — prikljuËek Pesnica 0 0 0 0 0 0
SLIVNICA — FRAM — BDC 0 0 0 0 346.175.000 454.285.633
HO»E — ARJA VAS 2.961.000.000 1.156.541.765 3.647.671.000 4.283.856.800 9.379.766.000 8.762.646.993
PRIKLJU»EK LOPATA 0 0 0 0 0 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Priklj. Slov. Bistrica — sever 0 0 0 0 113.867.000 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko 0 0 0 0 0 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Obvoznica Pragersko  0 0 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Obvoznica Ormoæ 0 0 0 0 233.732.000 39.134.401
HAJDINA — ORMOÆ: Hajdina — Ptuj 0 0 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Markovci — Goriπnica 0 0 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Goriπnica — Ormoæ 0 0 0 0 0 0
MARIBOR — LENART 0 0 0 0 95.000.000 57.113.771
LENART — BELTINCI: Lenart — Cogetinci 0 0 0 0 83.000.000 96.139.380
LENART — BELTINCI: Cogetinci — VuËja vas 0 0 0 0 143.000.000 0
LENART — BELTINCI: VuËja vas — Beltinci z rekonstrukcijo R353 0 0 0 0 0 0
BELTINCI — PINCE: Obvoznica  Lendava — dvopasovnica 0 0 0 0 80.000.000 0
Skupaj Projekt 1: 4.473.000.000 2.444.704.481 5.501.471.000 6.713.172.768 15.127.142.000 14.106.830.705
ARJA VAS — VRANSKO 2.022.300.000 1.896.174.651 4.920.000.000 2.152.375.599 4.347.311.000 5.865.793.893
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: ©entjakob — Krtina 0 0 1.253.500.000 1.601.085 1.411.471.000 309.069.127
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB:  Krtina — Lukovica 0 0 0 0 0 0
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB:  Lukovica — Blagovica 0 0 0 0 0 0
Skupaj Projekt 2: 2.022.300.000 1.896.174.651 6.173.500.000 2.153.976.685 5.758.782.000 6.174.863.020
©ENTJAKOB — MALENCE 2.469.600.000 1.071.817.833 4.022.300.000 1.852.959.190 4.272.471.000 5.409.164.336
ZADOBROVA — TOMA»EVO 592.200.000 488.691.763 1.889.400.000 417.831.755 4.605.526.000 4.831.385.908
Skupaj Projekt 3: 3.061.800.000 1.560.509.596 5.911.700.000 2.270.790.945 8.877.997.000 10.240.550.244
RAZDRTO — VIPAVA: HC razcep Razdrto — km 1,3 0 0 0 0 66.631.000 159.159.921
RAZDRTO — VIPAVA: Rebernice 0 0 0 0 0 0
RAZDRTO — VIPAVA: HC Vipava — Podnanos 0 0 0 0 0 0
VIPAVA — SELO 0 0 0 0 1.176.283.000 75.030.163
SELO — ©EMPETER 2.041.200.000 980.269.526 2.976.891.000 3.256.797.620 4.117.293.000 4.127.445.158
PRIKLJU»EK RAZDRTO 0 0 0 0 0 0
RAZDRTO — »EBULOVICA: Viadukta 1.008.000.000 793.816.936 263.500.000 248.686.857 105.000.000 92.978.279
»EBULOVICA — DIVA»A 1.673.540.000 1.351.765.599 1.818.569.000 2.676.193.885 502.794.000 388.479.110
DIVA»A — KOZINA 0 0 0 0 497.658.000 232.409.923
KOZINA — KLANEC: Od km 6,7 — do km 7,5 0 0 0 0 70.000.000 0
KOZINA — KLANEC: Od km 7,5 — do km 11,5 0 0 0 0 0 0
KLANEC — ANKARAN: Srmin — Socerb 0 0 0 0 110.000.000 39.914.233
KLANEC — ANKARAN: Socerb — Klanec 0 0 0 0 0 0
©KOFIJE — SRMIN 0 0 0 0 0 0
DIVA»A — DANE 1.638.000.000 507.241.422 1.854.895.000 1.934.135.831 651.213.000 317.722.058
DANE  — FERNETI»I 630.000.000 44.462.119 983.000.000 718.570.767 2.301.792.000 2.210.777.823
IZOLA — JAGODJE 0 0 0 0 0 0
Skupaj Projekt 4: 6.990.740.000 3.677.555.601 7.896.855.000 8.834.384.961 9.598.664.000 7.643.916.668
VRANSKO — BLAGOVICA: Vransko — Trojane 150.000.000 45.054.147 1.330.000.000 278.381.534 3.248.226.000 1.663.517.876
VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica 0 0 0 0 0 0
Skupaj Projekt 5: 150.000.000 45.054.147 1.330.000.000 278.381.534 3.248.226.000 1.663.517.876
VI©NJA GORA — BI» 0 0 0 0 0 0
KR©KA VAS — OBREÆJE 0 0 0 0 0 0
PODTABOR — NAKLO 0 0 0 0 0 0
NAKLO — KRANJ VZHOD 0 0 0 0 0 0
BI» — KORENITKA 0 0 0 0 0 0
KRONOVO — SMEDNIK 0 0 0 0 0 0
SMEDNIK — KR©KA VAS 0 0 0 0 0 0
HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 0 0 0 0 0 0
KORENITKA — PLUSKA 0 0 0 0 0 0
DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 0 0 0 0 0 0
©ENTVID — KOSEZE 0 0 0 0 0 0
Skupaj Projekt 6: 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE: 16.697.840.000 9.623.998.475 26.813.526.000 20.250.706.892 42.610.811.000 39.829.678.513
DokonËanje del na obstojeËih avtocestah 1.850.700.000 894.114.742 796.000.000 486.755.167 989.485.000 897.065.000
Predhodni projekti 531.000.000 185.185.717 994.000.000 775.781.426 440.500.000 389.769.000
Stare odπkodnine 0 0 342.000.000 18.972.880 58.000.000 24.240.000
Stroπki Inæenirja 520.000.000 482.566.659 950.000.000 961.473.600 1.296.293.000 1.373.986.000
Predhodni odkupi 0 0 0 0 98.700.000 0
Potrjevanje kvalitete 0 0 0 0 0 0
Dodatne cestninske postaje 0 0 0 0 0 0
Graditev dræavnih cest 0 0 0 0 0 0
Ukrepi na æeleznicah 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ: 19.599.540.000 11.185.865.593 29.895.526.000 22.493.689.965 45.493.789.000 42.514.738.513
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1997 1997 1998 1998 1999 1999

604.441.000 444.169.000 127.000.000 176.705.000 0 11.304.000
350.000.000 172.508.000 1.573.347.000 1.933.745.000 5.180.041.000 7.347.415.000

0 0 0 0 349.643.000 617.245.000
0 0 0 0 587.035.000 924.924.000
0 0 0 0 0 0

6.409.546.000 5.514.532.000 2.554.600.000 2.469.098.000 454.612.000 295.184.000
2.397.664.000 2.539.759.000 730.786.000 746.054.000 123.827.000 98.008.000

0 0 168.000.000 39.372.000 408.000.000 77.586.000
604.425.000 386.709.000 79.038.000 108.629.000 20.000.000 1.317.000

0 0 846.450.000 42.289.000 280.566.000 359.721.000
0 0 0 0 303.000.000 31.053.000

1.560.886.000 1.282.691.000 857.596.000 666.939.000 51.000.000 83.392.000
0 0 235.600.000 74.914.000 512.750.000 152.615.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 522.384.000 275.068.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 215.000.000 25.285.000
0 0 0 0 305.000.000 210.322.000
0 0 372.800.000 68.650.000 1.834.132.000 2.647.689.000

641.000.000 31.486.000 2.134.728.000 1.176.878.000 1.021.380.000 612.837.000
12.567.962.000 10.371.854.000 9.679.945.000 7.503.273.000 12.168.370.000 13.770.965.000

9.269.509.000 10.050.517.000 1.400.000.000 1.261.706.000 371.550.000 328.603.000
1.823.763.000 1.130.518.000 3.628.689.000 3.917.489.000 6.861.406.000 4.966.119.000

0 0 425.373.000 0 2.550.474.000 208.000
0 0 0 0 100.000.000 0

11.093.272.000 11.181.035.000 5.454.062.000 5.179.195.000 9.883.430.000 5.294.930.000
8.452.042.000 9.115.424.000 8.996.156.000 10.011.633.000 11.388.581.000 8.590.396.000
1.200.081.000 1.366.594.000 721.466.000 488.929.000 111.800.000 130.154.000

9.652.123.000 10.482.018.000 9.717.622.000 10.500.562.000 11.500.381.000 8.720.550.000
0 0 305.000.000 146.148.000 1.666.820.000 732.617.000
0 0 0 0 294.578.000 35.769.000
0 0 302.400.000 0 685.816.000 529.358.000

3.539.384.000 1.894.347.000 5.781.339.000 5.002.111.000 3.415.441.000 4.517.544.000
280.000.000 108.198.000 424.000.000 156.888.000 220.000.000 582.418.000

0 0 0 0 0 0
25.000.000 —296.000 25.000.000 1.355.000 0 706.000

250.000.000 104.386.000 563.000.000 330.308.000 205.000.000 152.748.000
6.313.802.000 4.675.577.000 1.801.195.000 1.867.253.000 70.000.000 274.897.000

105.000.000 27.579.000 724.002.000 98.453.000 3.478.770.000 1.572.425.000
0 0 100.000.000 0 2.351.632.000 2.115.250.000
0 0 0 0 530.520.000 366.275.000
0 0 0 0 60.520.000 54.000
0 0 0 0 604.942.000 263.301.000

940.500.000 570.111.000 172.000.000 121.275.000 0 52.846.000
1.529.878.000 1.863.191.000 602.037.000 456.739.000 0 79.804.000

0 0 352.800.000 3.490.000 685.392.000 473.472.000
12.983.564.000 9.243.093.000 11.152.773.000 8.184.020.000 14.269.431.000 11.749.484.000

4.628.247.000 3.108.245.000 4.846.749.000 4.319.933.000 8.032.106.000 8.018.010.000
0 0 510.000.000 0 1.337.591.000 1.701.000

4.628.247.000 3.108.245.000 5.356.749.000 4.319.933.000 9.369.697.000 8.019.711.000
700.000.000 179.737.000 3.214.161.000 1.577.421.000 5.742.157.000 5.454.012.000

0 0 0 0 114.000.000 142.658.000
0 0 0 0 0 0
0 0 403.200.000 107.652.000 566.500.000 481.259.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

700.000.000 179.737.000 3.617.361.000 1.685.073.000 6.422.657.000 6.077.929.000
51.625.168.000 44.565.982.000 44.978.512.000 37.372.056.000 63.613.966.000 53.633.569.000

830.000.000 427.439.000 696.000.000 307.816.000 386.000.000 1.023.960.000
2.009.100.000 675.996.000 1.546.000.000 826.269.000 740.500.000 870.272.000

87.000.000 5.874.000 60.000.000 1.821.000 0 23.206.000
1.597.899.000 1.492.589.000 1.597.610.000 1.519.037.000 1.780.000.000 1.758.168.000

0 0 480.000.000 14.620.000 8.000.000 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 4.653.600.000 2.212.412.000 6.838.244.000 4.467.813.000
0 0 168.000.000 161.886.000 347.000.000 219.576.000

56.149.167.000 47.167.880.000 54.179.722.000 42.415.917.000 73.713.710.000 61.996.564.000
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Avtocestni odsek Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   
2000 2000 2001 2001

©ENTILJ — PESNICA 6.672.000 5.629.729 1.226.000 11.953.249
PESNICA — SLIVNICA: AC Slivnica — priklj.Ptujska 1.576.972.000 1.970.512.372 76.011.000 63.416.268
PESNICA — SLIVNICA: Zrkovska cesta km 0,0 — km 0,87 500.002.000 744.766.191 500.000 7.730.708
PESNICA — SLIVNICA: HC 1.628.833.000 2.082.250.216 1.158.477.000 1.412.199.267
PESNICA — SLIVNICA: AC Zrkovska — prikljuËek Pesnica 500.000.000 1.043.363.062 450.000.000 832.152.287
SLIVNICA — FRAM — BDC 20.000.000 24.338.751 4.500.000 5.064.525
HO»E — ARJA VAS 10.414.000 54.750.522 2.686.000 17.935.093
PRIKLJU»EK LOPATA 350.001.000 79.790.477 278.028.000 82.699.361
SL. BISTRICA — HAJDINA: Priklj. Slov. Bistrica — sever 10.000.000 1.820.689 500.000 1.797.133
SL. BISTRICA — HAJDINA: Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko 20.833.000 4.162.899 500.000 1.111.954
SL. BISTRICA — HAJDINA: Obvoznica Pragersko  138.765.000 62.408.115 100.000.000 111.439.719
HAJDINA — ORMOÆ: Obvoznica Ormoæ 12.087.000 49.445.373 500.000 —51.472
HAJDINA — ORMOÆ: Hajdina — Ptuj 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Markovci — Goriπnica 100.000.000 61.412 30.000.000 0
HAJDINA — ORMOÆ: Goriπnica — Ormoæ 1.035.295.000 1.085.997.334 63.000.000 63.660.633
MARIBOR — LENART 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Lenart — Cogetinci 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Cogetinci — VuËja vas 400.000.000 128.262.728 150.000.000 205.242.057
LENART — BELTINCI: VuËja vas — Beltinci z rekonstrukcijo R353 4.001.140.000 3.990.213.668 3.979.722.000 4.996.318.474
BELTINCI — PINCE: Obvoznica  Lendava — dvopasovnica 47.959.000 72.380.255 572.000 8.128.458
Skupaj Projekt 1: 10.358.973.000 11.400.153.793 6.296.222.000 7.820.797.713
ARJA VAS — VRANSKO 175.168.000 132.264.424 50.212.000 62.348.077
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: ©entjakob — Krtina 6.115.093.000 7.499.176.178 4.628.699.000 5.604.656.039
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB:  Krtina — Lukovica 4.561.030.000 3.100.363.077 8.679.383.000 6.523.567.239
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB:  Lukovica — Blagovica 200.000.000 3.394.647 0 112.179.883
Skupaj Projekt 2: 11.051.291.000 10.735.198.325 13.358.294.000 12.302.751.239
©ENTJAKOB — MALENCE 1.731.235.000 1.757.281.701 1.155.829.000 1.374.051.057
ZADOBROVA — TOMA»EVO 11.052.000 3.391.866 564.000 162.566
Skupaj Projekt 3: 1.742.287.000 1.760.673.566 1.156.393.000 1.374.213.623
RAZDRTO — VIPAVA: HC razcep Razdrto — km 1,3 876.228.000 1.359.322.641 136.470.000 121.822.901
RAZDRTO — VIPAVA: Rebernice 1.100.000.000 142.786.418 638.525.000 132.997.063
RAZDRTO — VIPAVA: HC Vipava — Podnanos 1.841.904.000 1.590.527.995 1.820.039.000 1.775.011.968
VIPAVA — SELO 200.328.000 511.995.173 110.000.000 300.605.967
SELO — ©EMPETER 161.485.000 228.667.225 70.000.000 69.920.290
PRIKLJU»EK RAZDRTO 158.224.000 139.360.894 616.836.000 461.557.151
RAZDRTO — »EBULOVICA: Viadukta 0 5.095.658 0 1.893.411
»EBULOVICA — DIVA»A 15.253.000 34.328.515 5.000.000 25.953.204
DIVA»A — KOZINA 99.148.000 23.840.828 500.000 5.524.100
KOZINA — KLANEC: Od km 6,7 — do km 7,5 2.559.035.000 2.646.781.722 546.289.000 562.885.474
KOZINA — KLANEC: Od km 7,5 — do km 11,5 4.510.961.000 4.182.334.554 1.600.930.000 1.763.778.280
KLANEC — ANKARAN: Srmin — Socerb 2.973.953.000 1.480.630.090 2.202.268.000 2.588.043.811
KLANEC — ANKARAN: Socerb — Klanec 655.886.000 358.686 700.000.000 781.404.971
©KOFIJE — SRMIN 1.031.783.000 429.258.552 250.000.000 587.649.528
DIVA»A — DANE 23.632.000 4.066.776 500.000 1.780.613
DANE  — FERNETI»I 34.590.000 42.923.228 500.000 2.450.923
IZOLA — JAGODJE 19.854.000 20.587.817 500.000 61.601
Skupaj Projekt 4: 16.262.264.000 12.842.866.772 8.698.357.000 9.183.341.256
VRANSKO — BLAGOVICA: Vransko — Trojane 11.246.985.000 12.847.659.516 9.027.393.000 8.564.408.068
VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica 2.153.028.000 644.875.300 4.418.832.000 4.497.270.192
Skupaj Projekt 5: 13.400.013.000 13.492.534.816 13.446.225.000 13.061.678.260
VI©NJA GORA — BI» 5.556.253.000 5.948.818.807 1.000.216.000 849.315.480
KR©KA VAS — OBREÆJE 0 0 706.753.000 1.333.676.947
PODTABOR — NAKLO 1.153.865.000 314.955.170 650.000.000 764.152.298
NAKLO — KRANJ VZHOD 1.984.669.000 2.428.228.956 452.778.000 259.931.408
BI» — KORENITKA 0 0 375.000.000 516.029.491
KRONOVO — SMEDNIK 0 0 833.000.000 482.511.805
SMEDNIK — KR©KA VAS 0 0 0 0
HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 0 0 0 0
KORENITKA — PLUSKA 0 0 0 0
DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 0 0 0 0
©ENTVID — KOSEZE 0 0 0 0
Skupaj Projekt 6: 8.694.787.000 8.692.002.933 4.017.747.000 4.205.617.428
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE: 61.509.615.000 58.923.430.206 46.973.238.000 47.948.399.519
DokonËanje del na obstojeËih avtocestah 539.800.000 620.247.948 53.000.000 146.802.714
Predhodni projekti 1.178.632.000 1.023.456.540 947.000.000 563.979.070
Stare odπkodnine 0 6.085.165 0 1.685.922
Stroπki Inæenirja 2.100.000.000 2.193.337.232 2.300.000.000 2.213.097.890
Predhodni odkupi 378.000.000 271.934.708 120.000.000 89.957.898
Potrjevanje kvalitete 0 0 40.000.000 31.944
Dodatne cestninske postaje 0 0 0 0
Graditev dræavnih cest 5.359.464.000 4.336.803.469 2.125.176.000 2.193.084.933
Ukrepi na æeleznicah 450.000.000 531.322.904 20.000.000 30.657.618
SKUPAJ: 71.515.511.000 67.906.618.173 52.578.414.000 53.187.697.508
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Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   Skupaj planirano Skupaj fakturirano Odstotek realizacije
2002 2002 2003 2003 (1994 — 2003) (1994 — 2003)           % 

21.412.000 2.285.610 5.936.000 —479.212 8.485.089.000 8.414.219.259 99
49.972.000 37.558.917 35.612.000 46.960.263 9.141.955.000 12.224.453.147 134
30.700.000 11.207.215 1.000.000 6.801.102 881.845.000 1.387.750.216 157
5.000.000 162.345 5.000.000 19.198.341 3.384.345.000 4.438.734.168 131

890.000.000 918.428.364 580.000.000 242.906.199 2.420.000.000 3.036.849.912 125
29.000.000 50.288.331 13.000.000 6.089.874 9.831.433.000 8.818.881.114 90
10.234.000 17.174.925 5.242.000 2.132.484 19.269.290.000 17.678.859.582 92

200.000.000 90.132.774 2.152.304.000 2.559.794.246 3.556.333.000 2.929.374.859 82
1.000.000 1.257.832 1.000.000 5.421.156 829.830.000 506.951.810 61
5.000.000 815.750 2.500.000 3.943.822 1.155.849.000 412.044.426 36

0 0 700.000.000 95.506.846 1.241.765.000 300.407.681 24
10.000.000 3.200.206 3.000.000 1.537.273 2.728.801.000 2.126.287.781 78

0 0 0 0 748.350.000 227.529.000 30
0 0 0 0 130.000.000 61.412 0
0 0 0 0 1.620.679.000 1.424.725.967 88
0 0 0 0 95.000.000 57.113.771 60
0 0 0 0 298.000.000 121.424.380 41
0 0 0 0 998.000.000 543.826.785 54

6.812.240.000 7.130.520.288 7.097.836.000 7.361.934.657 24.097.870.000 26.195.326.086 109
10.064.000 4.039.720 5.068.000 13.282.073 3.940.771.000 1.919.031.507 49

8.074.622.000 8.267.072.279 10.607.498.000 10.365.029.125 94.855.205.000 92.763.852.863 98
28.244.000 29.081.337 260.000 5.145.456 22.584.554.000 21.784.009.437 96

532.703.000 1.179.526.645 180.284.000 272.613.686 26.435.608.000 24.880.768.761 94
5.089.587.000 5.343.445.423 671.911.000 378.112.111 21.977.758.000 15.345.695.851 70
6.850.504.000 5.880.681.611 6.777.628.000 4.928.107.323 13.928.132.000 10.924.363.464 78

12.501.038.000 12.432.735.016 7.630.083.000 5.583.978.577 84.926.052.000 72.934.837.512 86
585.228.000 383.339.335 369.120.000 56.986.912 43.442.562.000 39.623.053.364 91

20.072.000 1.524.319 8.076.000 36.833.518 9.160.237.000 7.765.498.694 85
605.300.000 384.863.654 377.196.000 93.820.430 52.602.799.000 47.388.552.058 90

5.000.000 51.082.097 0 90 3.056.149.000 2.570.152.649 84
1.509.947.000 1.654.833.528 7.134.739.000 8.437.008.869 10.677.789.000 10.403.394.878 97
1.027.325.000 768.942.789 51.636.000 84.666.112 5.729.120.000 4.748.506.864 83

46.000.000 134.349.882 80.000.000 105.558.078 14.348.775.000 12.541.541.263 87
60.000.000 46.410.634 25.000.000 1.886.118 10.375.869.000 9.558.900.572 92

122.000.000 21.973.051 100.000.000 195.416.186 997.060.000 818.307.282 82
0 480.023 0 0 1.426.500.000 1.144.716.165 80

10.000.000 105.405 13.000.000 41.297.179 5.056.156.000 5.105.564.897 101
10.000.000 13.554.575 20.000.000 25.263.989 8.812.303.000 7.118.320.415 81
20.032.000 101.208.121 20.032.000 14.424.741 7.523.160.000 5.023.757.058 67
49.068.000 92.737.676 5.068.000 7.152.027 8.617.659.000 8.161.252.537 95

4.508.817.000 8.827.832.953 11.713.877.000 18.962.983.138 22.039.435.000 32.265.679.225 146
3.511.357.000 3.569.417.067 4.522.870.000 5.164.806.727 9.450.633.000 9.516.041.451 101

0 0 793.765.000 827.694.564 2.680.490.000 2.107.903.644 79
33.000.000 3.084.378 6.500.000 2.136.915 5.320.240.000 3.514.399.994 66
30.000.000 5.687.636 11.000.000 18.455.232 6.122.797.000 5.443.061.728 89

1.000.000 72.003 0 219.003 1.059.546.000 497.902.424 47
10.943.546.000 15.291.771.820 24.497.487.000 33.888.968.967 123.293.681.000 120.539.403.045 98

6.741.265.000 6.366.036.325 181.328.000 893.318.951 49.432.299.000 46.104.564.417 93
8.943.816.000 11.644.564.570 12.790.200.000 13.091.528.202 30.153.467.000 29.879.939.265 99

15.685.081.000 18.010.600.895 12.971.528.000 13.984.847.153 79.585.766.000 75.984.503.682 95
690.184.000 606.803.116 480.103.000 239.833.526 17.383.074.000 14.855.940.929 85

3.097.775.000 2.899.099.421 7.697.439.000 8.458.264.750 11.615.967.000 12.833.699.117 110
3.220.000.000 1.904.606.428 2.017.457.000 3.023.571.334 7.041.322.000 6.007.285.229 85

85.500.000 207.959.519 203.000.000 206.442.444 3.695.647.000 3.691.473.326 100
2.778.572.000 2.091.594.442 3.533.085.000 4.672.556.506 6.686.657.000 7.280.180.438 109
1.551.375.000 2.452.372.697 4.586.533.000 7.574.416.301 6.970.908.000 10.509.300.803 151

0 0 2.978.865.000 1.704.293.571 2.978.865.000 1.704.293.571 57
0 0 758.640.000 215.347.267 758.640.000 215.347.267 28
0 0 800.000.000 86.981.165 800.000.000 86.981.165 11
0 0 768.135.000 442.748.055 768.135.000 442.748.055 58
0 0 2.097.200.000 1.745.423.442 2.097.200.000 1.745.423.442 83

11.423.406.000 10.162.435.622 25.920.457.000 28.369.878.361 60.796.415.000 59.372.673.344 98
59.232.993.000 64.549.479.286 82.004.249.000 92.286.522.614 496.059.918.000 468.983.822.505 95

462.500.000 56.924.944 1.207.400.000 1.254.223.695 7.810.885.000 6.115.349.210 78
1.211.155.000 1.178.477.280 1.710.000.000 1.424.917.453 11.307.887.000 7.914.103.486 70

0 0 0 510.697 547.000.000 82.395.665 15
2.200.000.000 2.280.549.144 2.690.000.000 2.896.617.159 17.031.802.000 17.171.421.684 101

687.760.000 —47.379.188 560.000.000 107.874.902 2.332.460.000 437.008.320 19
50.000.000 912.158 70.000.000 15.874.651 160.000.000 16.818.752 11

0 0 638.000.000 54.697 638.000.000 54.697 0
1.970.885.000 810.040.986 2.101.833.000 1.516.017.622 23.049.202.000 15.536.172.009 67

150.000.000 150.064.205 165.000.000 100 1.300.000.000 1.093.506.828 84
65.965.293.000 68.979.068.815 91.146.482.000 99.502.613.590 560.237.154.000 517.350.653.156 92
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Priloga 1: Prikaz opravljenih del v letih 1994 do 2003 (v EUR)

Avtocestni odsek Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   
1994 1994 1995 1995

©ENTILJ — PESNICA 9.923.721 8.454.608 12.107.026 15.865.677
PESNICA — SLIVNICA: AC Slivnica — priklj.Ptujska 0 0 0 0
PESNICA — SLIVNICA: Zrkovska cesta km 0,0 — km 0,87 0 0 0 0
PESNICA — SLIVNICA: HC 0 0 0 0
PESNICA — SLIVNICA: AC Zrkovska — prikljuËek Pesnica 0 0 0 0
SLIVNICA — FRAM — BDC 0 0 0 0
HO»E — ARJA VAS 19.433.954 7.590.739 23.822.661 27.977.541
PRIKLJU»EK LOPATA 0 0 0 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Priklj. Slov. Bistrica — sever 0 0 0 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko 0 0 0 0
SL. BISTRICA — HAJDINA: Obvoznica Pragersko 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Obvoznica Ormoæ 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Hajdina — Ptuj 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Markovci — Goriπnica 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Goriπnica — Ormoæ 0 0 0 0
MARIBOR — LENART 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Lenart — Cogetinci 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Cogetinci — VuËja vas 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: VuËja vas — Beltinci z rekonstrukcijo R353 0 0 0 0
BELTINCI — PINCE: Obvoznica Lendava — dvopasovnica 0 0 0 0
Skupaj Projekt 1: 29.357.675 16.045.348 35.929.687 43.843.218
ARJA VAS — VRANSKO 13.272.977 12.445.178 32.132.144 14.057.001
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: ©entjakob — Krtina 0 0 8.186.513 10.457
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Krtina — Lukovica 0 0 0 0
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Lukovica — Blagovica 0 0 0 0
Skupaj Projekt 2: 13.272.977 12.445.178 40.318.657 14.067.457
©ENTJAKOB — MALENCE 16.208.745 7.034.670 26.269.334 12.101.535
ZADOBROVA — TOMA»EVO 3.886.791 3.207.434 12.339.527 2.728.827
Skupaj Projekt 3: 20.095.536 10.242.105 38.608.861 14.830.362
RAZDRTO — VIPAVA: HC razcep Razdrto — km 1,3 0 0 0 0
RAZDRTO — VIPAVA: Rebernice 0 0 0 0
RAZDRTO — VIPAVA: HC Vipava — Podnanos 0 0 0 0
VIPAVA — SELO 0 0 0 0
SELO — ©EMPETER 13.397.024 6.433.811 19.441.848 21.269.896
PRIKLJU»EK RAZDRTO 0 0 0 0
RAZDRTO — »EBULOVICA: Viadukta 6.615.814 5.210.065 1.720.898 1.624.155
»EBULOVICA — DIVA»A 10.983.958 8.872.054 11.876.935 17.478.018
DIVA»A — KOZINA 0 0 0 0
KOZINA — KLANEC: Od km 6,7 — do km 7,5 0 0 0 0
KOZINA — KLANEC: Od km 7,5 — do km 11,5 0 0 0 0
KLANEC — ANKARAN: Srmin — Socerb 0 0 0 0
KLANEC — ANKARAN: Socerb — Klanec 0 0 0 0
©KOFIJE — SRMIN 0 0 0 0
DIVA»A — DANE 10.750.698 3.329.182 12.114.178 12.631.693
DANE — FERNETI»I 4.134.884 291.819 6.419.898 4.692.931
IZOLA — JAGODJE 0 0 0 0
Skupaj Projekt 4: 45.882.378 24.136.929 51.573.757 57.696.693
VRANSKO — BLAGOVICA: Vransko — Trojane 984.496 295.704 8.686.128 1.818.089
VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica 0 0 0 0
Skupaj Projekt 5: 984.496 295.704 8.686.128 1.818.089
VI©NJA GORA — BI» 0 0 0 0
KR©KA VAS — OBREÆJE 0 0 0 0
PODTABOR — NAKLO 0 0 0 0
NAKLO — KRANJ VZHOD 0 0 0 0
BI» — KORENITKA 0 0 0 0
KRONOVO — SMEDNIK 0 0 0 0
SMEDNIK — KR©KA VAS 0 0 0 0
HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 0 0 0 0
KORENITKA — PLUSKA 0 0 0 0
DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 0 0 0 0
©ENTVID — KOSEZE 0 0 0 0
Skupaj Projekt 6: 0 0 0 0
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE: 109.593.062 63.165.263 175.117.090 132.255.819
DokonËanje del na obstojeËih avtocestah 12.146.714 5.868.350 5.198.615 3.178.961
Predhodni projekti 3.485.116 1.215.431 6.491.738 5.066.569
Stare odπkodnine 0 0 2.233.576 123.910
Stroπki Inæenirja 3.412.920 3.167.233 6.204.377 6.279.311
Predhodni odkupi 0 0 0 0
Potrjevanje kvalitete 0 0 0 0
Dodatne cestninske postaje 0 0 0 0
Graditev dræavnih cest 0 0 0 0
Ukrepi na æeleznicah 0 0 0 0
SKUPAJ: 128.637.812 73.416.278 195.245.396 146.904.571
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Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   
1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999

25.677.583 23.863.949 3.350.588 2.462.155 681.821 948.671 0 58.381
1.769.809 3.848.375 1.940.149 956.261 8.446.780 10.381.637 26.752.914 37.946.565

0 0 0 0 0 0 1.805.771 3.187.832
0 0 0 0 0 0 3.031.809 4.776.876
0 0 0 0 0 0 0 0

2.042.212 2.679.996 35.529.930 30.568.613 13.714.802 13.255.770 2.347.896 1.524.512
55.334.653 51.694.044 13.290.931 14.078.604 3.923.348 4.005.317 639.519 506.174

0 0 0 0 901.936 211.375 2.107.163 400.702
671.743 0 3.350.499 2.143.638 424.329 583.193 103.292 6.802

0 0 0 0 4.544.310 227.036 1.449.015 1.857.820
0 0 0 0 0 0 1.564.878 160.377

1.378.870 230.868 8.652.433 7.110.320 4.604.149 3.580.575 263.395 430.688
0 0 0 0 1.264.858 402.188 2.648.156 788.198
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.697.912 1.420.620

560.440 336.935 0 0 0 0 0 0
489.647 567.161 0 0 0 0 1.110.392 130.587
843.609 0 0 0 0 0 1.575.207 1.086.232

0 0 0 0 2.001.440 368.559 9.472.584 13.674.293
471.949 0 3.553.245 174.536 11.460.648 6.318.269 5.275.034 3.165.067

89.240.516 83.221.328 69.667.774 57.494.126 51.968.423 40.282.591 62.844.938 71.121.723
25.646.370 34.604.453 51.383.515 55.712.863 7.516.137 6.773.682 1.918.912 1.697.108

8.326.781 1.823.311 10.109.635 6.266.782 19.481.231 21.031.703 35.436.516 25.648.089
0 0 0 0 2.283.687 0 13.172.215 1.074
0 0 0 0 0 0 516.461 0

33.973.151 36.427.764 61.493.150 61.979.645 29.281.055 27.805.385 51.044.104 27.346.271
25.204.861 31.910.629 46.852.064 50.529.378 48.297.386 53.749.146 58.817.629 44.366.082
27.169.674 28.502.104 6.652.389 7.575.418 3.873.312 2.624.898 577.404 672.195

52.374.535 60.412.733 53.504.453 58.104.796 52.170.698 56.374.044 59.395.033 45.038.278
393.081 938.942 0 0 1.637.444 784.620 8.608.482 3.783.684

0 0 0 0 0 0 1.521.382 184.733
0 0 0 0 1.623.486 0 3.541.975 2.733.930

6.939.322 442.630 19.619.808 10.500.902 31.038.097 26.854.679 17.639.436 23.331.373
24.289.410 24.349.301 1.552.119 599.772 2.276.316 842.280 1.136.215 3.007.964

0 0 0 0 0 0 0 0
619.433 548.513 138.582 —1.641 134.217 7.275 0 3.646

2.966.165 2.291.780 1.385.821 578.641 3.022.561 1.773.314 1.058.746 788.885
2.935.866 1.371.071 34.999.193 25.918.048 9.670.020 10.024.664 361.523 1.419.737

412.955 0 582.045 152.878 3.886.927 528.562 17.966.505 8.120.969
0 0 0 0 536.867 0 12.145.272 10.924.450

648.930 235.469 0 0 0 0 2.739.931 1.891.669
0 0 0 0 0 0 312.562 279
0 0 0 0 0 0 3.124.292 1.359.848

3.841.742 1.874.358 5.213.458 3.160.287 923.411 651.085 0 272.929
13.579.109 13.042.183 8.480.547 10.328.196 3.232.137 2.452.081 0 412.157

0 0 0 0 1.894.066 18.737 3.539.785 2.445.300
56.626.012 45.094.246 71.971.574 51.237.083 59.875.549 43.937.296 73.696.108 60.681.553

19.162.467 9.813.697 25.655.684 17.229.883 26.020.592 23.192.291 41.482.730 41.409.929
0 0 0 0 2.738.021 0 6.908.142 8.785

19.162.467 9.813.697 25.655.684 17.229.883 28.758.613 23.192.291 48.390.871 41.418.714
0 0 3.880.298 996.333 17.255.767 8.468.652 29.656.026 28.167.869
0 0 0 0 0 0 588.766 736.774
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.164.647 577.948 2.925.754 2.485.517
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.880.298 996.333 19.420.415 9.046.600 33.170.546 31.390.159

251.376.681 234.969.769 286.172.934 247.041.866 241.474.752 200.638.206 328.541.601 276.996.699
5.837.332 5.292.113 4.600.925 2.369.415 3.736.594 1.652.562 1.993.541 5.288.358
2.598.670 2.299.389 11.137.011 3.747.237 8.299.963 4.435.965 3.824.397 4.494.619

342.163 143.001 482.266 32.561 322.120 9.776 0 119.850
7.647.304 8.105.643 8.857.607 8.273.844 8.577.040 8.155.207 9.193.014 9.080.260

582.267 0 0 0 2.576.961 78.490 41.317 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 24.983.639 11.877.708 35.316.893 23.074.531
0 0 0 0 901.936 869.112 1.792.121 1.134.025

268.384.418 250.809.915 311.250.742 261.464.923 290.873.005 227.717.027 380.702.883 320.188.343
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Avtocestni odsek Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   
2000 2000 2001 2001

©ENTILJ — PESNICA 32.541 27.458 5.645 55.037
PESNICA — SLIVNICA: AC Slivnica — priklj.Ptujska 7.691.361 9.610.774 349.983 291.992
PESNICA — SLIVNICA: Zrkovska cesta km 0,0 — km 0,87 2.438.658 3.632.446 2.302 35.595
PESNICA — SLIVNICA: HC 7.944.302 10.155.753 5.334.054 6.502.284
PESNICA — SLIVNICA: AC Zrkovska — prikljuËek Pesnica 2.438.648 5.088.791 2.071.965 3.831.535
SLIVNICA — FRAM — BDC 97.546 118.707 20.720 23.319
HO»E — ARJA VAS 50.792 267.035 12.367 82.580
PRIKLJU»EK LOPATA 1.707.059 389.162 1.280.143 380.778
SL. BISTRICA — HAJDINA: Priklj. Slov. Bistrica — sever 48.773 8.880 2.302 8.275
SL. BISTRICA — HAJDINA: Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragersko 101.609 20.304 2.302 5.120
SL. BISTRICA — HAJDINA: Obvoznica Pragersko 676.798 304.383 460.437 513.109
HAJDINA — ORMOÆ: Obvoznica Ormoæ 58.952 241.160 2.302 —237
HAJDINA — ORMOÆ: Hajdina — Ptuj 0 0 0 0
HAJDINA — ORMOÆ: Markovci — Goriπnica 487.730 300 138.131 0
HAJDINA — ORMOÆ: Goriπnica — Ormoæ 5.049.441 5.296.731 290.075 293.117
MARIBOR — LENART 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Lenart — Cogetinci 0 0 0 0
LENART — BELTINCI: Cogetinci — VuËja vas 1.950.919 625.575 690.655 945.010
LENART — BELTINCI: VuËja vas — Beltinci z rekonstrukcijo R353 19.514.748 19.461.457 18.324.102 23.004.886
BELTINCI — PINCE: Obvoznica Lendava — dvopasovnica 233.910 353.020 2.634 37.426
Skupaj Projekt 1: 50.523.788 55.601.935 28.990.119 36.009.826
ARJA VAS — VRANSKO 854.346 645.093 231.194 287.073
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: ©entjakob — Krtina 29.825.125 36.575.709 21.312.231 25.805.896
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Krtina — Lukovica 22.245.498 15.121.391 39.963.068 30.036.901
BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Lukovica — Blagovica 975.459 16.557 0 516.517
Skupaj Projekt 2: 53.900.428 52.358.750 61.506.494 56.646.387
©ENTJAKOB — MALENCE 8.443.747 8.570.785 5.321.861 6.326.636
ZADOBROVA — TOMA»EVO 53.904 16.543 2.597 749
Skupaj Projekt 3: 8.497.651 8.587.328 5.324.458 6.327.384
RAZDRTO — VIPAVA: HC razcep Razdrto — km 1,3 4.273.624 6.629.820 628.358 560.917
RAZDRTO — VIPAVA: Rebernice 5.365.027 696.412 2.940.004 612.367
RAZDRTO — VIPAVA: HC Vipava — Podnanos 8.983.513 7.757.477 8.380.128 8.172.807
VIPAVA — SELO 977.059 2.497.153 506.480 1.384.100
SELO — ©EMPETER 787.610 1.115.278 322.306 321.939
PRIKLJU»EK RAZDRTO 771.705 679.704 2.840.140 2.125.179
RAZDRTO — »EBULOVICA: Viadukta 0 24.853 0 8.718
»EBULOVICA — DIVA»A 74.393 167.430 23.022 119.498
DIVA»A — KOZINA 483.574 116.279 2.302 25.435
KOZINA — KLANEC: Od km 6,7 — do km 7,5 12.481.174 12.909.140 2.515.315 2.591.732
KOZINA — KLANEC: Od km 7,5 — do km 11,5 22.001.296 20.398.488 7.371.270 8.121.083
KLANEC — ANKARAN: Srmin — Socerb 14.504.852 7.221.473 10.140.051 11.916.305
KLANEC — ANKARAN: Socerb — Klanec 3.198.951 1.749 3.223.057 3.597.876
©KOFIJE — SRMIN 5.032.312 2.093.621 1.151.092 2.705.754
DIVA»A — DANE 115.260 19.835 2.302 8.199
DANE — FERNETI»I 168.706 209.349 2.302 11.285
IZOLA — JAGODJE 96.834 100.413 2.302 284
Skupaj Projekt 4: 79.315.891 62.638.475 40.050.432 42.283.477
VRANSKO — BLAGOVICA: Vransko — Trojane 54.854.886 62.661.851 41.565.434 39.433.682
VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica 10.500.957 3.145.248 20.345.926 20.707.084
Skupaj Projekt 5: 65.355.843 65.807.099 61.911.360 60.140.766
VI©NJA GORA — BI» 27.099.496 29.014.156 4.605.362 3.910.561
KR©KA VAS — OBREÆJE 0 0 3.254.150 6.140.739
PODTABOR — NAKLO 5.627.742 1.536.130 2.992.839 3.518.438
NAKLO — KRANJ VZHOD 9.679.820 11.843.194 2.084.756 1.196.820
BI» — KORENITKA 0 0 1.726.638 2.375.989
KRONOVO — SMEDNIK 0 0 3.835.438 2.221.662
SMEDNIK — KR©KA VAS 0 0 0 0
HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 0 0 0 0
KORENITKA — PLUSKA 0 0 0 0
DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 0 0 0 0
©ENTVID — KOSEZE 0 0 0 0
Skupaj Projekt 6: 42.407.058 42.393.480 18.499.183 19.364.208
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE: 300.000.658 287.387.067 216.282.047 220.772.049
DokonËanje del na obstojeËih avtocestah 2.632.765 3.025.133 244.031 675.934
Predhodni projekti 5.748.538 4.991.701 4.360.336 2.596.767
Stare odπkodnine 0 29.679 0 7.763
Stroπki Inæenirja 10.242.324 10.697.557 10.590.045 10.189.916
Predhodni odkupi 1.843.618 1.326.306 552.524 414.199
Potrjevanje kvalitete 0 0 184.175 147
Dodatne cestninske postaje 0 0 0 0
Graditev dræavnih cest 26.139.697 21.151.878 9.785.091 10.097.769
Ukrepi na æeleznicah 2.194.784 2.591.420 92.087 141.159
SKUPAJ: 348.802.385 331.200.743 242.090.337 244.895.702
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Plan Fakturirano   Plan Fakturirano   Skupaj planirano Skupaj fakturirano Odstotek realizacije
2002 2002 2003 2003 (1994 — 2003) (1994 — 2003)           % 

94.650 10.103 25.400 —2.051 51.898.975 51.743.988 100
220.896 166.026 152.380 200.939 47.324.272 63.402.568 134
135.706 49.540 4.279 29.101 4.386.717 6.934.515 158

22.102 718 21.395 82.148 16.353.662 21.517.778 132
3.934.159 4.059.824 2.481.767 1.039.373 10.926.539 14.019.523 128

128.192 222.295 55.626 26.058 53.936.923 48.419.271 90
45.238 75.920 22.430 9.125 116.575.894 106.287.078 91

884.081 398.423 9.209.510 10.953.123 16.089.892 12.733.564 79
4.420 5.560 4.279 23.197 4.609.638 2.779.544 60

22.102 3.606 10.697 16.875 6.130.035 2.130.761 35
0 0 2.995.235 408.665 5.697.348 1.386.534 24

44.204 14.146 12.837 6.578 15.017.143 11.614.097 77
0 0 0 0 3.913.014 1.190.386 30
0 0 0 0 625.861 300 0
0 0 0 0 8.037.428 7.010.469 87
0 0 0 0 560.440 336.935 60
0 0 0 0 1.600.039 697.748 44
0 0 0 0 5.060.390 2.656.817 53

30.112.848 31.519.776 30.370.986 31.501.039 109.796.709 119.530.010 109
44.487 17.857 21.686 56.833 21.063.592 10.123.008 48

35.693.086 36.543.794 45.388.506 44.351.004 499.604.512 484.514.893 97
124.850 128.551 1.113 22.017 133.081.558 126.373.019 95

2.354.762 5.213.984 771.419 1.166.489 135.804.212 123.542.419 91
22.498.027 23.620.184 2.875.045 1.617.907 103.037.540 70.397.457 68
30.281.991 25.994.985 29.000.845 21.086.917 60.774.757 47.614.975 78
55.259.630 54.957.703 32.648.421 23.893.329 432.698.067 367.927.870 85

2.586.944 1.694.514 1.579.430 243.842 239.582.001 216.527.217 90
88.726 6.738 34.556 157.607 54.678.881 45.492.513 83

2.675.670 1.701.253 1.613.987 401.449 294.260.881 262.019.730 89
22.102 225.803 0 0 15.563.091 12.923.788 83

6.674.575 7.315.032 30.528.890 36.101.183 47.029.877 44.909.727 95
4.541.191 3.399.037 220.946 362.278 27.291.238 22.425.530 82

203.339 593.881 342.313 451.673 77.265.853 66.056.391 85
265.224 205.154 106.973 8.071 63.575.044 58.153.465 91
539.289 97.130 427.891 836.168 4.579.025 3.738.181 82

0 2.122 0 0 9.228.945 7.427.705 80
44.204 466 55.626 176.707 31.491.431 32.246.792 102
44.204 59.917 85.578 108.102 48.582.261 39.043.252 80
88.550 447.381 85.715 61.722 38.019.186 24.812.383 65

216.900 409.938 21.686 30.603 42.293.291 39.884.562 94
19.930.790 39.022.582 50.122.599 81.140.856 98.087.153 141.428.353 144
15.521.614 15.778.263 19.352.944 22.099.732 41.609.128 41.477.899 100

0 0 3.396.447 3.541.629 12.704.143 9.700.853 76
145.873 13.634 27.813 9.144 33.134.736 21.970.346 66
132.612 25.142 47.068 78.968 36.197.263 31.544.110 87

4.420 318 0 937 5.537.408 2.565.989 46
48.374.887 67.595.799 104.822.487 145.007.772 632.189.074 600.309.326 95
29.799.110 28.140.448 775.886 3.822.429 248.987.414 227.818.003 91
39.535.274 51.473.672 54.728.086 56.017.442 134.756.406 131.352.232 97
69.334.385 79.614.120 55.503.972 59.839.871 383.743.821 359.170.235 94
3.050.892 2.682.315 2.054.316 1.026.226 87.602.158 74.266.110 85

13.693.415 12.815.189 32.936.632 36.192.135 50.472.963 55.884.836 111
14.233.699 8.419.129 8.632.512 12.937.583 31.486.792 26.411.279 84

377.944 919.265 868.618 883.348 18.101.541 17.906.092 99
12.282.409 9.245.691 15.117.745 19.993.438 29.126.792 31.615.119 109

6.857.703 10.840.476 19.625.352 32.410.229 30.318.493 45.472.367 150
0 0 12.746.289 7.292.515 12.746.289 7.292.515 57
0 0 3.246.151 921.451 3.246.151 921.451 28
0 0 3.423.126 372.184 3.423.126 372.184 11
0 0 3.286.779 1.894.478 3.286.779 1.894.478 58
0 0 8.973.725 7.468.506 8.973.725 7.468.506 83

50.496.062 44.922.064 110.911.245 121.392.093 278.784.808 269.504.937 97
261.833.720 285.334.734 350.888.618 394.885.518 2.521.281.163 2.343.446.991 93

2.044.437 251.631 5.166.353 5.366.708 43.601.307 32.969.166 76
5.353.794 5.209.345 7.316.932 6.097.090 58.616.494 40.154.114 69

0 0 0 2.185 3.380.125 468.726 14
9.724.887 10.080.947 11.510.262 12.394.358 85.959.780 86.424.276 101
3.040.177 —209.435 2.396.188 461.587 11.033.053 2.071.147 19

221.020 4.032 299.524 67.926 704.718 72.105 10
0 0 2.729.943 234 2.729.943 234 0

8.712.107 3.580.708 8.993.550 6.486.900 113.930.977 76.269.494 67
663.061 663.344 706.020 0 6.350.009 5.399.061 85

291.593.202 304.915.306 390.007.390 425.762.506 2.847.587.569 2.587.275.314 91

povpreËni teËaj za EUR

Leto 1994 152,3622
Leto 1995 153,1177
Leto 1996 169,5098
Leto 1997 180,3985
Leto 1998 186,2659
Leto 1999 193,6253
Leto 2000 205,0316
Leto 2001 217,1851
Leto 2002 226,2237
Leto 2003 233,7045
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Priloga 2:  Prikaz strukture realizacije v letu 2003

Fakturirana realizacija v letu 2003
avtocestni odsek planirano Vrednost izvrπenih del Deleæ izvrπenih del brez DDV

(v SIT) brez DDV (v SIT) v skupni realizaciji (v %)

PRIKLJU»EK LOPATA 2.152.304.000 2.153.611.582 84

LENART — BELTINCI:  VuËja vas — Beltinci z rek. R353          7.097.836.000 6.285.337.568 85

OBVOZNICA PRAGERSKO 700.000.000 92.450.113 97

PESNICA — SLIVNICA:  AC Zrkovska — priklj. Pesnica               580.000.000 209.414.473 86

SKUPAJ PROJEKT 1 10.530.140.000 8.740.813.736 85

BLAGOVICA — ©ENTJAKOB: Lukovica (CP Kompolje) — Blagovica 6.777.628.000 4.123.397.650 84

SKUPAJ PROJEKT 2 6.777.628.000 4.123.397.650 84

KLANEC — ANKARAN:  Srmin — Socerb                                   11.713.877.000 15.885.813.767 84

KLANEC — ANKARAN:  Socerb — Klanec                                    4.522.870.000 4.327.881.094 84

©KOFIJE — SRMIN                                                                         793.765.000 708.280.681 86

RAZDRTO — VIPAVA:  Rebernice                                                7.134.739.000 7.177.442.534 85

SKUPAJ PROJEKT 4 24.165.251.000 28.099.418.077 84

VRANSKO — BLAGOVICA: Trojane — Blagovica                       12.790.200.000 11.039.278.061 84

SKUPAJ PROJEKT 5 12.790.200.000 11.039.278.061 84

PODTABOR — NAKLO                                                                  2.017.457.000 2.523.221.399 83

KR©KA VAS — OBREÆJE      7.697.439.000 7.178.959.987 85

BI» — KORENITKA 3.533.085.000 3.900.694.149 83

KRONOVO — SMEDNIK 4.586.533.000 6.331.812.847 84

©ENTVID — KOSEZE 2.097.200.000 1.589.709.971 91

SMEDNIK — KR©KA VAS 2.978.865.000 1.576.506.590 93

HRASTJE — KRONOVO: Hrastje — Leπnica 758.640.000 179.804.838 83

KORENITKA — PLUSKA 800.000.000 75.883.692 87

DOBRU©KA VAS — SMEDNIK 768.135.000 408.086.157 92

SKUPAJ PROJEKT 6 25.237.354.000 23.764.679.629 85

SKUPAJ NOVE AVTOCESTE 79.500.573.000 75.767.587.153 85

DOKON»ANJA DEL NA AC ZGRAJENIH PO LETU 1994 2.503.676.000 2.189.945.734 81

DOKON»ANJE DEL NA AC ZGRAJENIH PRED LETOM 1994 1.207.400.000 1.169.036.364 93

PREDHODNI PROJEKTI 1.710.000.000 1.233.236.983 87

PREDHODNI ODKUPI 560.000.000 107.874.902 100

STARE OD©KODNINE 0 425.582 83

STRO©KI INÆENIRJA 2.690.000.000 2.328.518.222 80

POTRJEVANJE KVALITETE 70.000.000 13.228.902 83

DODATNE CESTNINSKE POSTAJE 638.000.000 45.581 83

GRADITEV DRÆAVNIH CEST 2.101.833.000 1.235.718.200 82

UKREPI NA ÆELEZNICAH 165.000.000 100 100

SKUPAJ 91.146.482.000 84.045.617.722 84
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Davek na dodano vrednost Deleæ DDV Fakturirana realizacija Deleæ skupne realizacije
(v SIT) v skupni realizaciji (v %) SKUPAJ (v SIT) od planirane (v %)

406.182.664 16 2.559.794.246 119

1.076.597.089 15 7.361.934.657 104

3.056.734 3 95.506.846 14

33.491.727 14 242.906.199 42

1.519.328.213 15 10.260.141.949 97

804.709.673 16 4.928.107.323 73

804.709.673 16 4.928.107.323 73

3.077.169.370 16 18.962.983.138 162

836.925.633 16 5.164.806.727 114

119.413.883 14 827.694.564 104

1.259.566.335 15 8.437.008.869 118

5.293.075.221 16 33.392.493.298 138

2.052.250.141 16 13.091.528.202 102

2.052.250.141 16 13.091.528.202 102

500.349.935 17 3.023.571.334 150

1.279.304.763 15 8.458.264.750 110

771.862.357 17 4.672.556.506 132

1.242.603.454 16 7.574.416.301 165

155.713.471 9 1.745.423.442 83

127.786.982 7 1.704.293.571 57

35.542.429 17 215.347.267 28

11.097.473 13 86.981.165 11

34.661.898 8 442.748.055 58

4.158.922.762 15 27.923.602.392 111

13.828.286.010 15 89.595.873.163 113

500.703.717 19 2.690.649.451 107

85.187.331 7 1.254.223.695 104

191.680.471 13 1.424.917.453 83

0 0 107.874.902 19

85.115 17 510.697 —

568.098.937 20 2.896.617.159 108

2.645.749 17 15.874.651 23

9.116 17 54.697 0

280.299.422 18 1.516.017.622 72

0 0 100 0

15.456.995.868 16 99.502.613.590 109
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Priloga 3: Viri sredstev za financiranje gradnje avtocest v letih od 1994 do 2003

VIRI PLAN REALIZIRANO PLAN REALIZIRANO

1994 1994 1995 1995

NAMENSKI DAVEK NA GORIVO — "Bencinski tolar":

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar 15.100.000.000 15.493.828.000 16.796.000.000 17.672.997.736

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar —  prenos iz prej. let 0 0 7.835.452.397 7.835.452.397

POSOJILA MEDNARODNIH FINAN»NIH ORGANIZACIJ:

EBRD 747.522.000 40.592.889 1.862.900.000 1.119.304.569

EIB (za dokonËanje avtocest) 1.328.000.000 0 0 0

EIB A,B,C 1.626.478.000 0 4.200.000.000 0

EIB II 0 0 0 0

EIB III 0 0 0 0

EIB IV 0 0 0 0

EIB V

Autovie Venete S.p.A. 0 0 0 0

TUJI FINAN»NI KREDITI:

Tuji finanËni krediti (KfW+DB) 0 0 0 0

Dodatni finanËni krediti (J-EXIM) 0 0 0 0

KfW 0 0 0 0

KfW II 0 0 0 0

KfW III

DOMA»I FINAN»NI KREDITI:

Konzorcij bank (KB I) 32.910.000 0 0 0

Konzorcij bank (KB II) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB III) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB IV) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB V) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB VI)

Hypo Alpe Adria Bank

Druga finanËna posojila

DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE GRADITVE AVTOCEST:

Del cestnine  za financiranje graditve avtocest 2.210.000.000 2.210.000.000 1.861.659.000 1.861.659.000 

Del cestnine  za financ. graditve avtocest — prenos iz prej. let 0 0 949.000.000 967.122.497 

DRUGI VIRI:

Drugi viri (sofinanciranje, drugo) 0 0 1.339.000.000 74.485.937

SKUPAJ 21.044.910.000 17.744.420.889 26.059.559.000 20.728.447.242



119

PLAN REALIZIRANO PLAN REALIZIRANO

1996 1996 1997 1997

17.921.200.000 18.661.059.314 21.450.000.000 21.450.000.000

5.684.605.000 5.684.605.000 2.506.963.000 2.506.963.000

3.139.585.000 2.300.520.428 819.024.000 618.325.064

0 0 0 0

7.187.204.000 5.613.674.904 10.118.003.000 9.881.386.794

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 5.776.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.900.000.000 4.551.762.200 15.504.000.000 10.945.648.800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.219.900.000 2.681.034.522 2.787.685.000 3.679.489.873 

2.339.129.000 2.339.129.000 0 0 

106.000.000 205.282.027 345.363.000 583.983.389

37.473.889.000 34.013.333.395 56.800.075.000 47.158.833.920
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VIRI PLAN REALIZIRANO PLAN REALIZIRANO
1998 1998 1999 1999

NAMENSKI DAVEK NA GORIVO — "Bencinski tolar":

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar 28.300.000.000 26.451.000.000 33.000.000.000 33.000.000.000

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar —  prenos iz prej. let 2.613.000.000 2.613.621.822 0 1.461.663.149

POSOJILA MEDNARODNIH FINAN»NIH ORGANIZACIJ:

EBRD 33.600.000 189.948.290 0 0

EIB (za dokonËanje avtocest) 0 0 0 0

EIB A,B,C 181.487.000 0 455.968.000 438.769.923

EIB II 3.363.313.000 0 4.749.032.000 0

EIB III 0 0 1.474.756.000 0

EIB IV 0 0 0 0

EIB V

Autovie Venete S.p.A. 0 0 0 0

TUJI FINAN»NI KREDITI:

Tuji finanËni krediti (KfW+DB) 0 0 0 0

Dodatni finanËni krediti (J-EXIM) 3.635.556.000 0 0 0

KfW 9.884.905.000 8.953.040.000 0 0

KfW II 0 0 9.889.500.000 0

KfW III

DOMA»I FINAN»NI KREDITI:

Konzorcij bank (KB I) 5.880.000.000 2.089.815.800 3.817.600.000 4.035.208.200

Konzorcij bank (KB II) 0 0 6.940.000.000 7.536.856.000

Konzorcij bank (KB III) 0 0 6.647.830.000 12.027.407.000

Konzorcij bank (KB IV) 0 0 6.072.500.000 0

Konzorcij bank (KB V) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB VI)

Hypo Alpe Adria Bank

Druga finanËna posojila

DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE GRADITVE AVTOCEST:

Del cestnine  za financiranje graditve avtocest 4.087.893.000 4.403.856.400 4.092.057.000 3.152.824.209 

Del cestnine  za financ. graditve avtocest — prenos iz prej. let 0 0 0 0 

DRUGI VIRI:

Drugi viri (sofinanciranje, drugo) 381.717.000 498.727.844 475.390.000 464.416.923

SKUPAJ 55.748.471.000 42.586.388.334 77.614.633.000 60.655.482.255
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PLAN REALIZIRANO PLAN REALIZIRANO
2000 2000 2001 2001

29.605.011.000 28.160.092.000 28.122.000.000 28.122.000.000

0 2.172.959.501 0 2.100.806.104

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.000.000.000 6.971.810.801 6.528.431.000 8.690.138.137

1.800.000.050 949.895.402 3.155.005.000 2.625.753.497

887.658.053 0 900.509.000 0

887.904.000 0 705.020.000 316.472.985

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17.107.329.367 17.505.497.000 0 0

1.074.765.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.316.793.000 6.316.793.000 0 0

3.966.315.531 0 4.354.258.000 7.648.012.000

6.221.241.000 1.556.979.832

4.504.460.000 4.544.460.000 920.693.000 1.020.693.000 

0 0 0 0 

510.600.000 605.286.421 646.640.000 776.994.829

71.586.071.001 65.053.834.624 52.628.562.000 50.757.044.280
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VIRI PLAN REALIZIRANO PLAN REALIZIRANO

2002 2002 2003 2003

NAMENSKI DAVEK NA GORIVO — "Bencinski tolar":

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar 33.500.000.000 33.500.000.000 37.000.000.900 35.200.000.900

Namenski davek na gorivo — bencinski tolar —  prenos iz prej. let 0 0 0 0

POSOJILA MEDNARODNIH FINAN»NIH ORGANIZACIJ:

EBRD 0 0 0 0

EIB (za dokonËanje avtocest) 0 0 0 0

EIB A,B,C 0 0 0 0

EIB II 12.622.441.000 10.563.693.020 3.469.500.000 2.502.115.778

EIB III 6.489.563.000 5.447.459.444 9.520.000.000 12.360.049.121

EIB IV 4.265.822.000 5.779.301.513 16.881.967.000 21.915.703.346

EIB V 6.231.245.000 7.172.476.112

Autovie Venete S.p.A. 702.332.000 443.480.280 885.860.000 3.068.702.447

TUJI FINAN»NI KREDITI:

Tuji finanËni krediti (KfW+DB) 0 0 0 0

Dodatni finanËni krediti (J-EXIM) 0 0 0 0

KfW 0 0 0 0

KfW II 0 0 0 0

KfW III 2.268.095.000 0 11.564.999.000 11.732.752.600

DOMA»I FINsAN»NI KREDITI:

Konzorcij bank (KB I) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB II) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB III) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB IV) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB V) 0 0 0 0

Konzorcij bank (KB VI) 3.000.000.000 5.301.252.568 0 0

Hypo Alpe Adria Bank 3.868.453.000 0

Druga finanËna posojila 1.125.000.000 0

DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE GRADITVE AVTOCEST:

Del cestnine za financiranje graditve avtocest 2.448.989.000 2.448.989.000 0 0

Del cestnine za financ. graditve avtocest — prenos iz prej. let

DRUGI VIRI:

Drugi viri (sofinanciranje, drugo) 669.000.000 531.436.573 597.796.000 628.306.971

SKUPAJ 65.966.242.000 64.015.612.397 91.144.820.900 94.580.107.274

OPOMBA: V postavki SKUPAJ postavka Namenski davek na gorivo — bencinski tolar — prenos iz prej. let ni upoπtevana, 

saj je bila æe upoπtevana v postavki Namenski davek na gorivo — bencinski tolar za prejπnje leto.
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SKUPAJ PLAN SKUPAJ REAL. STRUK.INDEKS  (1994-2003)

1994 — 2003 1994 -2003 VIROV V % REAL. / PLAN

260.794.211.900 257.710.977.950 51,82 99

18.640.020.397 24.376.070.973

123.220.129.103 109.009.574.743 21,92 88

6.602.631.000 4.268.691.240 0,86 65

1.328.000.000 0 0,00 0

23.769.140.000 15.933.831.621 3,20 67

36.732.717.000 28.727.757.735 5,78 78

22.439.324.050 21.383.157.465 4,30 95

22.935.956.053 27.695.004.858 5,57 121

6.231.245.000 7.172.476.112 1,44 115

3.181.116.000 3.828.655.711 0,77 120

61.201.149.367 38.191.289.600 7,68 62

5.776.000.000 0 0,00 0

3.635.556.000 0 0,00 0

9.884.905.000 8.953.040.000 1,80 91

26.996.829.367 17.505.497.000 3,52 65

14.907.859.000 11.732.752.600 2,36 79

80.646.900.531 62.009.735.400 12,47 77

32.134.510.000 21.622.435.000 4,35 67

6.940.000.000 7.536.856.000 1,52 109

6.647.830.000 12.027.407.000 2,42 181

12.389.293.000 6.316.793.000 1,27 51

8.320.573.531 7.648.012.000 1,54 92

9.221.241.000 6.858.232.400 1,38 74

3.868.453.000 0 0,00 0

1.125.000.000 0 0,00 0

28.421.465.000 29.309.257.501 5,23 103

25.133.336.000 26.003.006.004 5,23 103

3.288.129.000 3.306.251.497 

5.071.506.000 4.368.920.914 0,88 86

5.071.506.000 4.368.920.914 0,88 86

556.067.232.901 497.293.504.611 100 89
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