

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto
Koper - Dragonja**

Junij, 2019

V skladu z 9. členom Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1 V 6. poglavju Projektne naloge so navedeni roki po posameznih fazah. Naročnik je za 3. fazo, t.j. Izdelavo hidrološko hidravlične študije za obstoječe stanje brez načrtovanega posega, predvidel 45 dni po uskladitvi hidroloških podatkov. Glede na opis in specifikacijo ponudbene cene je v 3. fazi potrebno opraviti vsa potrebna terenska geodetska dela (snemanja prečnih profilov vodotokov ter izmero vseh relevantnih objektov), hidravlično modeliranje in račune za obstoječe stanje, izdelavo poplavnih in erozijskih kart obstoječega stanja brez načrtovanega posega za celotno območje DPN, izdelavo poplavnih in erozijskih kart obstoječega stanja brez načrtovanega posega z upoštevanjem podnebnih sprememb za celotno območje DPN ter podati usmeritve za projektiranje omilitvenih ukrepov (s smiselnim upoštevanjem aktualne faze IdP). Glede na zelo velik obseg teh del in nujno zaporedno izvajanje nekaterih naštetih aktivnosti, naprošamo naročnika za podaljšanje roka 3. faze del. Ob tej priložnosti želimo naročnika zgolj opozoriti, da so tudi razpisani roki nekaterih drugih faz izjemno kratki (npr. 2. faza: Priprava in uskladitev hidroloških izhodišč, vključno z nadgradnjo obstoječih podatkov merilnih postaj - po potrebi; 4. faza: Izdelava HHŠ z načrtovanim posegom in omilitvenimi ukrepi), še posebej ob upoštevanju dejstva, da je del aktivnosti odvisen od odzivnosti inštitucij, na katere ponudniki nimamo vpliva (pridobivanje podatkov, usklajevanja ipd), da nekaterih aktivnosti ni mogoče izvajati vzporedno ampak izključno zaporedno, ter, da gre za območje obravnave z izjemno kompleksno in strokovno zahtevno poplavno problematiko. Naročnika torej naprošamo za podaljšanje roka 3. faze del. Lep pozdrav.

Odgovor: Naročnik ocenjuje, da je navedena dela možno izvesti v predvidenem roku, zato rok 3. faze ostaja nespremenjen.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.